



## INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIAS ABRIL A JUNIO 2021

A continuación, se presenta la información discriminada del avance de los Planes de Acción 2021, de cada una de las Dependencias de la entidad para el periodo comprendido 01 de abril a 30 de junio de 2021.

Para el seguimiento del PA de las Dependencias, la Oficina de Planeación estableció criterios de medición, basados en la ponderación de lo programado vs lo ejecutado y para ello se establecen unos rangos <sup>1</sup> de medición que permiten generar la semaforización y las alertas respectivas en los casos que aplique.

### Dependencia: Dirección de Programación y Gestión para la Implementación

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Articulación Nación Territorio	9	22	44,87%	45,00%

Del total de las 22 actividades, para el segundo trimestre, diecinueve (19) estuvieron en ejecución según la programación y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Fortalecimiento Organizativo	Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias y productivas para implementar pequeñas iniciativas PDET "Yo me Subo a mi PDET"	30 organizaciones de pequeñas iniciativas PDET fortalecidas a través de "Yo me Subo a mi PDET"	10	1,67%	8	1,33%	8 organizaciones que ejecutan proyectos se encuentran en finalización de actividades. 2 organizaciones de las inicialmente seleccionadas desistieron de la firma del acuerdo.	

<sup>1</sup> VERDE. NORMAL – EFECTIVO. Ejecución igual o superior a lo programado, entre 85% a 100%  
AMARILLO. MODERADO -CON RIESGO. Ejecución menor a lo programado, entre 65% a 84%  
ROJO. BAJO- CRÍTICO. Ejecución inferior al 64% de lo programado



La paz con  
legalidad  
es de todos

Consejería Presidencial para la  
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Fortalecimiento Organizativo	Fortalecimiento de organizaciones comunitarias que ejecutan simultáneamente Obras PDET	65 organizaciones PDET fortalecidas a través de la estrategia Obras PDET	Actividad Inicia en julio		NA		NA	
Fortalecimiento Institucional	Implementación de Instancias de Gerencia de Proyectos PDET (IGPPDET) en municipios pendientes	36 municipios con Instancias de Gerencia de Proyectos PDET (IGPPDET) implementada	36	5,00%	37	5,00%	se crearon 37 Instancias de Gerencia de Proyectos PDET municipales para un total de 163 IGPPDET municipales creadas.	
Fortalecimiento Institucional	Asistencia técnica a municipios PDET para alinear los instrumentos de planeación, programación y gestión fiscal territorial con iniciativas PDET	170 municipios fortalecidos	170	1,33%	170	1,33%	Los 170 municipios recibieron asesoría frente a la alineación del capítulo "Inversiones con cargo al SGR" en alineación con las iniciativas PDET por parte de los asesores de Fortalecimiento Institucional.	



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Fortalecimiento Institucional	Asistencia técnica a municipios PDET para fortalecimiento de capacidades en el ciclo de inversión pública	170 municipios fortalecidos	102	1,00%	102	1,00%	Se realizó asistencia técnica en 102 municipios PDET distribuidos en todas las subregiones a excepción del Catatumbo en lo relacionado con el Capítulo de “Inversiones con cargo al SGR” que se incorporará a los Planes de Desarrollo Territorial	
Fortalecimiento Institucional	Asesoría y asistencia técnica a municipios PDET para la formulación de proyectos de actualización del POT o componentes del mismo	28 municipios con asistencia técnica para la formulación de proyectos de actualización del POT o componentes del mismo	7	1,25%	7	1,25%	7 municipios han sido acompañados con la Asistencia Técnica para la actualización del POT: Becerril, Buenos Aires, Hacarí, Morroa, San Juan del Cesar, Teorama, Tierralta	
Socialización e incidencia PDET a nivel regional y municipal	Realización de Encuentros Municipales de Grupos Motor con Alcaldías Municipales y Coordinaciones Regionales ART.	170 encuentros municipales de Grupos Motor con Alcaldías Municipales y Coordinaciones Regionales.	170	5,00%	81	2,38%	El total acumulado de Encuentros Municipales es 81.	



La paz con  
legalidad  
es de todos

Consejería Presidencial para la  
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Socialización e incidencia PDET a nivel regional y municipal	Realización de Encuentros Municipales de Grupos Motor con delegados de grupos poblacionales atendidas por otras Agencias Públicas	170 encuentros municipales de Grupos Motor con delegados de grupos poblacionales de otras Agencias Públicas.	Inicia noviembre		NA		NA	
Socialización e incidencia PDET a nivel regional y municipal	Realización de Encuentros Regionales para "Socialización de avances de la Estrategia Nación - Territorio con Círculos de Información" en cada una de las 16 Subregiones PDET.	48 Encuentros Regionales para "Socialización de avances de la Estrategia Nación - Territorio con Círculos de Información"	16	1,67%	14	1,45%	Se avanza con un total de 14 Encuentros de Círculos de Información realizados con 1.077 participantes (36.4% mujeres y 63,6 hombres) .	
Iniciativas Gestionadas	Gestionar con las entidades públicas del orden nacional y territorial, privadas y de cooperación, recursos e insumos que permitan activar la ruta de implementación de 11.814 iniciativas identificadas en los 16 PATR, incluyendo las 1.700 iniciativas propias étnicas, 750 iniciativas de mujer rural y género, y 282	11.814 iniciativas con ruta de implementación activada	8101	3,45%	7814	3,31%	Se registran en el Sistema de Gestión de Oferta 7.814 iniciativas gestionadas	



La paz con  
legalidad  
es de todos

Consejería Presidencial para la  
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
	iniciativas PISDA..							
Iniciativas Gestionadas	Realizar al menos 48 sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional, territorial y cooperación internacional en las 16 subregiones PDET con el objetivo de desarrollar un proceso de articulación y coordinación para la implementación de los PDET.	48 Sesiones institucionales	16	1,32%	20	1,67%	a corte de junio se han realizado un total de 20 sesiones institucionales.	
Iniciativas Gestionadas	Realizar 6 mesas por pilar (8) en cada una de las 16 subregionales (48 mesas en cada subregión) para un total 768 mesas, orientadas al seguimiento de los planes de trabajo 2021.	768 mesas de impulso por pilar	384	2,00%	407	2,12%	A corte de junio se han realizado 407 mesas de impulso	



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Iniciativas Gestionadas	Construir e implementar una estrategia de territorialización de la cooperación internacional y el sector privado en las 16 subregiones PDET, con el fin de articular e incrementar su participación hacia la implementación de los PDET, a través de 32 rondas territoriales	32 rondas territoriales	16	2,00%	25	3,13%	en febrero se hicieron 4 sesiones, 2 de cooperación y 2 de privados. En marzo 11 sesiones, 4 sesiones de privados y 7 de cooperación. En abril se hicieron 10 sesiones, 5 sesiones de privados y 5 de cooperación.	
Mecanismo Especial de Consulta Implementado	Concertar con las seis(6) subregiones pendientes el lineamiento técnico operativo del MEC con las autoridades étnico-territoriales de las subregiones de Urabá, bajo Cauca, Cuenca caguán, Pacífico Medio, Macarena - Guaviare y Alto Patía.	6 lineamientos técnicos operativos concertados	3	2,50%	3	2,50%	Se han protocolizado 3 Mecanismo Especial de Consulta - MEC de las subregiones Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Urabá Antioqueño y Alto Patía.	



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Mecanismo Especial de Consulta Implementado	Definición de los planes de trabajo a través de espacios de trabajo para la gestión, articulación y seguimiento a la ejecución de las iniciativas propias étnicas.	15 instancias MEC con planes de trabajo	7	2,33%	8	2,67%	Se Definieron los planes de trabajo de las subregiones de Montes de María, Chocó y Putumayo, Pacifico y Frontera Nariñense, Urabá Antioqueño y Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, Arauca y Sur de Tolima a través de espacios de trabajo para la gestión, articulación y seguimiento a la ejecución de las iniciativas propias étnicas.	
Cofinanciación de Proyectos	Consolidación y actualización de las diferentes fuentes de financiación, proyectos y sectores en el Plan de Financiamiento, conforme a los resultados de la Hoja Única de Ruta y los planes de trabajo definidos en las mesas de impulso 2021	1 Plan de financiamiento para la implementación de los PDET (Hoja de Ruta y Planes de Trabajo 2021)	50%	2,00%	50%	2,00%	Se consolidó el Plan de Financiamiento el cual contempló la estrategia principal para la gestión de recursos de acuerdo a las instrucciones directivas "Pilar 9".	



La paz con  
legalidad  
es de todos

Consejería Presidencial para la  
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Cofinanciación de Proyectos	Metodología fuentes de financiación para los proyectos priorizados en los planes de trabajo definidos en las mesas de impulso 2021	1 metodología para financiamiento de proyectos priorizados en los planes de trabajo definidos en las mesas de impulso 2021	1	4,00%	1	4,00%	En conjunto con la Consejería para la Estabilización y la Consolidación y el Fondo Colombia en Paz, se construyó una metodología para establecer la ruta para la gestión del financiamiento de los proyectos priorizados en la planeación 2020-2021, cuyo ejercicio será actualizado conforme la programación y asignación de los recursos según fuente de financiación.	
Cofinanciación de Proyectos	Proyectos cofinanciados	3 proyectos cofinanciados	30%	1,20%	30%	1,20%	Se elaboró documento de criterios de asignación y distribución de recursos. Se revisaron los riesgos de la propuesta de Acuerdo de Cofinanciación PNUD de manera conjunta con el grupo interno de trabajo de contratos misional	
Trazador Presupuestal de Construcción de Paz PDET	Gestión para la programación y ejecución de recursos marcados en el trazador asociado a PDET para la garantizar la	1.2 billones marcados con trazador Paz PDET	50%	2,50%	50%	2,50%	A corte 30 de junio se cuenta con una apropiación vigente de \$1.48 billones (1,484,304,684,739) con una ejecución del 68% equivalente	





Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
	incidencia en la oferta sectorial 2021						a \$1 billón comprometido	
Trazador Presupuestal de Construcción de Paz PDET	Gestión de recursos del trazador Construcción de Paz PDET para la marcación de recursos en el Anexo de Gasto del PGN 2022	1 billón marcado con trazador Paz PDET en el Anexo de Gasto	Actividad inicia en julio		NA	0,00%	NA	
OCAD PAZ	Movilización de recursos para la viabilización de proyectos alineados a PDET presentados al OCAD	4.4 billones	1,32 billones	2,25%	2.04 billones	2,32%	Mediante sesión OCAD Paz No 51, se aprobaron 87 proyectos por valor de 1.167.703 millones de pesos. Mediante sesión OCAD Paz No. 52, se aprobaron 56 proyectos por valor de 873.373 millones de pesos.	
Obras por Impuestos	Aprobación de solicitudes y manifestaciones de interés para ejecutar proyectos en el mecanismo de obras por impuestos, partiendo de la actualización y operación del Banco de Proyectos de Obras por Impuestos	\$250.000 millones asignados a proyectos en el marco del mecanismo de OXI	\$150.000 millones	2,40%	\$240.159 millones	3,84%	37 proyectos con contribuyente vinculado por un valor de \$ 240.160 millones. De este total, 18 proyectos benefician municipios PDET por \$120.453 millones.	
TOTAL				44,87 %		45,00 %		



La Dirección de Programación y Gestión para la Implementación – DPGI en su Plan de Acción cuenta con 9 Productos y 22 actividades, de los cuales programaron para el segundo trimestre 2021, un cumplimiento en 19 de sus actividades, con un porcentaje del 44,87%, y se tiene un ejecutado del 45%. En 3 actividades no se cumplió con lo programado:

- En la actividad “Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias y productivas para implementar pequeñas iniciativas PDET “Yo me Subo a mi PDET”, se tenía programado el fortalecimiento de 10 organizaciones, los cuales se cumplió con el fortalecimiento de 8 y 2 organizaciones de las inicialmente seleccionadas desistieron de la firma del acuerdo.
- En la actividad “Realización de Encuentros Municipales de Grupos Motor con Alcaldías Municipales y Coordinaciones Regionales ART”, cuya meta programada eran 170 encuentros, no se logra cumplir la meta establecida debido a: i) La emergencia sanitaria del COVID llegó a algunos municipios a cerrar nuevamente la libre movilidad; ii) El paro nacional dificultó la movilidad en gran parte del territorio nacional; iii) La Coordinación de Servicios Administrativos informó la cancelación de los encuentros el 23 de junio de 2021 hasta nueva orden por razones presupuestales.
- En la actividad “Realización de 48 Encuentros Regionales para “Socialización de avances de la Estrategia Nación - Territorio con Círculos de Información” en cada una de las 16 Subregiones PDET”, la meta programada a corte de junio era de 16 encuentros, se avanzó en un total de 14 encuentros debido a dificultades de conectividad en las Subregiones de Chocó, Urabá Antioqueño y Putumayo, los encuentros subregionales se realizarán de manera presencial en los meses de julio y agosto.

La Dirección de Programación y Gestión para la Implementación - DPGI cuenta con un presupuesto para la presente vigencia de \$12.301 millones, representados en \$8.100 del Proyecto de Implementación PDET y \$4.201 millones del Proyecto de Cofinanciación. A corte 30 de junio se han comprometido \$8.619 millones (\$6.865 + \$1.754 millones), equivalente a un 70,06% y se ha obligado \$3.340 millones, de los cuales \$2.684 millones son del Proyecto de implementación y \$656 millones del proyecto de cofinanciación, para un ejecutado del 27,15%.



**Dependencia: Dirección Estructuración y Ejecución de Proyectos**

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Estructuración, Ejecución y Cofinanciación	3	4	55,91%	56,04%

De las 4 actividades en total, para el segundo trimestre las 4 actividades estuvieron en ejecución según la programación y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Planes Maestros de Estructuración	ESTRUCTURAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL (CON RECURSOS ART)	70 PROYECTOS ESTRATEGICOS ESTRUCTURADOS	29	8,75%	29	8,75%	Se estructuraron 29 proyectos: 2 de vías, 2 de educación, 10 de emprendimiento para proyectos de Intervención territorial, 8 de salud y reconciliación y 7 de Alcaldías	
Proyectos Integradores	FINANCIAR E IMPLEMENTAR LAS INICIATIVAS PATR ESTRUCTURADAS DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS PDET), REACTIVACION ECONOMICA, PRODUCTIVO Y AMBIENTAL A NIVEL	3 PROYECTOS INTEGRADORES FINANCIADOS	3	25,00 %	3	25,00%	Se aprobaron los convenios en comité de contratación y se suscribieron los contratos con Fortul, Miranda	
Proyectos Integradores	IMPLEMENTACION Y SUPERVISION DE LOS 11 PROYECTOS INTEGRADORES VIGENCIA 2020 Y 2021	68 INFORMES DE SUPERVISION ENTREGADOS	33	12,13 %	33	12,13%	Se entregaron 33 informes de supervisión	



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
FINANCIACION DE PROYECTOS	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION Y EJECUCION DE PROYECTOS EN LAS ZONAS PDET	1087 INFORMES DE ACTIVIDADES APROBADOS	436	10,03 %	442	10,17%	A 30 de junio se han aprobado 442 informes de actividades	
TOTAL				55,91 %		56,04%		

La Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos - DEEP cuenta en su Plan de Acción con 3 productos y 4 actividades, de las cuales programaron cumplir en el segundo trimestre 2021, un 55,91% y ejecutaron un 56,04%.

La Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos - DEEP tiene una apropiación de \$29.431 millones, de los cuales, al corte de junio 2021, se han comprometido \$27.093 millones, equivalente a un 92% y obligado \$8.262 millones equivalente a un 28,07%.



### Dependencia: Dirección de Información y Prospectiva

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Información y Prospectiva	2	11	53,33%	48,73%

Del total de las 11 actividades, para el segundo trimestre 10 estuvieron en ejecución según la programación y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Programa do	Ejecuta do	% Ejecuta do	Avance	Semáfo ro
Modelo de gobierno de información PDET definido e implementado	Establecer e implementar las políticas, procesos y procedimientos para el gobierno de información PDET en todas sus instancias.	1 modelo de gobierno de información PDET	66% Diseño del modelo de gobierno de información PDET y establecer los lineamientos	13,20%	66%	13,20%	Se diseño del modelo de Gobierno de información PDET y se estableció los lineamientos para la instancia de gobierno de información	
Central de información	Diseñar, estructurar, desarrollar y poner en producción los componentes de software requeridos para la Central de Información PDET.	8 componentes de software requeridos por la operación de C de I	50% Diseño y estructuración de los componentes de software y operación para la Central de Información PDET	10,000%	50,0%	10,00%	Se diseño y estructuraron los componentes del software y operación para la Central de Información PDET	
Central de información	Ejecutar las fases I y II definidas para la operación de recolección en territorio	6000 iniciativas con formulación integral	Segundo semestre	NA	NA	NA	NA	



La paz con  
legalidad  
es de todos

Consejería Presidencial para la  
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Programa do	Ejecuta do	% Ejecuta do	Avance	Semáfo ro
Central de informació n	Realización de ejercicios de analítica y prospectiva	4 Modelos y/o ejercicios de analítica de datos	2	2,50%	2	2,50%	Se avanzó en la definición de un modelo que permita la medición en el cumplimiento de una iniciativa, con base en la información de asociación de proyectos que se realiza en el sistema de gestión de oferta de la ART y utilizando modelos de cluster y analítica de texto Y en un simulador de empleo para que puede ser utilizado fácilmente por cualquier dirección de la ART,	
Central de informació n	Elaborar documentos de análisis sobre temáticas PDET	3 Documentos de análisis elaborados sobre temáticas PDET	2	3,30%	2	3,30%	Se entregó el documento final de reactivación económica, incluyendo los ajustes solicitados por la DIPRO. Así mismo, se construyó el outline para el policy briel sobre empleo.	



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Programa do	Ejecuta do	% Ejecuta do	Avance	Semáfo ro
Central de informació n	Diseñar la evaluación de la línea base PDET.	1 documento de diseño de la evaluación de la línea base.	40% Contratació n de la firma encargada del diseño de la línea base.	2,40%	30%	1,80%	Se avanzó en el proceso de contratación: 1. Publicación de la convocatoria 2. Publicación de respuestas a observaciones presentadas por los proponentes. 3. Se recibieron tres (3) propuestas de oferentes interesados en el desarrollo de la línea de base PDET.	
Central de Informació n	Consolidació n y priorización de proyectos de los planes de trabajo 2021	Base de datos con información de los proyectos priorizados en los planes de trabajo 2021	100%	5,00%	100%	5,00%	Se realiza análisis de la construcción de cronogramas tipo para los proyectos de anexo II, para el sector de agricultura y surge nueva propuesta en la estructura de cronogramas de manera que sea realicen por hitos y no por tiempos óptimos.	



La paz con  
legalidad  
es de todos

Consejería Presidencial para la  
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Programa do	Ejecuta do	% Ejecuta do	Avance	Semáfo ro
Central de Informació n	Implementar el esquema de alertas a iniciativas y proyectos PDET.	100% esquema de monitoreo a la gestión y generación de alertas para iniciativas y proyectos PDET implementa do	50%	5,00%	50,0%	5,00%	OCAD PAZ: 1. Elaboración y preparación de 5 Informes de seguimiento semanal OCAD PAZ. Incluye presentación y reporte del sistema de alertas, 5 sesiones de retroalimentación a los profesionales de seguimiento para cargue de actividades y a enlaces de financiamient o para gestiones y asistencia técnica del sistema de alertas a demanda OBRAS POR IMPUESTOS: 1. Preparación, presentación de comité número 16 de Obras por impuestos, incluye presentación, reporte y matriz de seguimiento.	





Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Programa do	Ejecuta do	% Ejecuta do	Avance	Semáfo ro
Central de Informació n	Elaborar Informes de Seguimiento a la Implementac ión PDET	2 Informes de Seguimiento a la Implementac ión PDET	1	3,50%	1	0,00%	Para el mes de junio se encontraba en última revisión por parte de comunicacion es el informe del primer semestre, por lo tanto, no se había publicado oficialmente.	
Central de Informació n	Generar reportes de Seguimiento mensuales a la implementac ión de los PDET	12 Reportes de seguimiento mensuales a la implementac ión de los PDET.	6	3,43%	6	3,43%	Reporte Mensual de Seguimiento a Nivel Nacional y Subregional	
Central de informació n	Definición y diseño de salidas de información	Salidas de información diseñadas	100%	5,00%	90%	4,50%	Se definieron y diseñaron las diferentes salidas de información para el portal público de la Central de Información.	
<b>TOTAL</b>				<b>53,33%</b>		<b>48,73%</b>		

La Dirección de Información y Prospectiva - DIPRO, en su Plan de Acción cuenta con 2 Productos y 11 actividades, de las cuales a corte de junio se programaron cumplir 10 de ellas, con un porcentaje de 53,33% y se ejecutó 48,73%. En las siguientes actividades no se cumplió lo programado:

- Diseñar la evaluación de la línea base PDET. No alcanzó a quedar adjudicado el proceso contractual, dado que se cambió a la modalidad de convocatoria abierta, se retrasó una semana por lo cual el contrato se firmó hasta el mes de julio de 2021.
- Elaborar 2 Informes de Seguimiento a la Implementación PDET. Programado a junio 1 informe, y el avance está en 0%



Para el mes de junio se encontraba en última revisión por parte de comunicaciones el informe del primer semestre, por lo tanto, no se había publicado oficialmente.

- Definición y diseño de salidas de información. No se alcanzó el 100% como estaba programado, el retraso se debe a que se están revisando los diseños para su aprobación en el mes de agosto.

La Dirección de Información y Prospectiva – DIPRO cuenta para este año con \$2.577 millones, de los cuales a junio se han comprometido \$2.430 millones, equivalente al 94,29% y se han obligado \$925 millones, equivalente al 35,89% del presupuesto asignado.



**Dependencia: Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito**

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito	3	9	56,51%	56,51%

Del total de las (9) actividades, para el segundo trimestre ocho (8) estuvieron en ejecución según la programación y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Product o	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Programa do	Ejecuta do	% Ejecuta do	Avance	Semáfo ro
Plan de Atención Inmediat a (PAI)	Realizar 6 ciclos de pago por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI)	77.943 familias con 6 ciclos de pago por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata	66.544	7,11%	66.544	7,11%	66.544 familias han recibido los 6 ciclos de pago de Asistencia alimentaria	
	Implementar Asistencia Técnica Integral	77.943 familias con Asistencia Técnica Integral	71.092	7,60%	71.092	7,60%	71.092 familias en 56 municipios y 14 departamento s, se les está prestando el servicio de Asistencia Técnica	
	Implementar proyectos de Autosostenimi ento y Seguridad Alimentaria (AySA)	77.943 familias con proyectos de Autosostenimi ento y Seguridad Alimentaria (AySA)	65.830	7,04%	65.830	7,04%	se han suscrito 51 memorandos de acuerdo para la adquisición de bienes e insumos de cara a la implementació n de proyectos de Autosostenimi ento y Seguridad Alimentaria para 65.830 familias en 55 municipios	



La paz con  
legalidad  
es de todos

Consejería Presidencial para la  
Estabilización y la Consolidación



Product o	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Programa do	Ejecuta do	% Ejecuta do	Avance	Semáfo ro
	Implementar Proyecto Productivo de Ciclo Corto (PPCC)	37.678 familias con Proyectos Productivos de Ciclo Corto (PPCC)	5.047	1,12%	5.047	1,12%	se avanza en la atención con proyectos productivos de ciclo corto para 5.047 familias.	
	Implementar Proyecto Productivo de Ciclo Largo (PPCL)	40.576 familias con Proyectos Productivos de Ciclo Largo (PPCL)	1.986	0,41%	1.986	0,41%	Se avanza en la atención con proyectos productivos de ciclo largo para 1.986 familias.	
	Implementar PAI a recolectores	14.116 recolectores atendidos en el marco del PAI a recolectores	5.680	3,36%	5.680	3,36%	5.680 gestores comunitarios, han ingresado a la ruta de intervención del programa, mediante su vinculación en 33 memorandos de acuerdo	
Modelos de sustitución	Monitorear y verificar la erradicación voluntaria de hectáreas de cultivos ilícitos	50.000 hectáreas de cultivos ilícitos erradicados en el marco de los acuerdos de sustitución	44.185	0,17674	44.185	17,67%	El acumulado de hectáreas erradicadas durante la vigencia del Programa es de 44.185.	



Product o	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Programa do	Ejecuta do	% Ejecuta do	Avance	Semáfo ro
Plan Integral Municipal y Comunita rio de Sustitució n y Desarroll o Alternativ o (PISDA)	Monitorear la activación de iniciativas PISDA en los municipios PISDA-PDET	329 iniciativas PISDA activadas en los municipios PISDA-PDET	268	12,22%	268	12,22%	268 iniciativas de los municipios PNIS-PDET se encuentran validadas en el Sistema de Gestión de Oferta de la ART con ruta de implementación activada a través de la asociación de la iniciativa a un proyecto, contrato, convenio o gestión.	
	Monitorear la activación de iniciativas PISDA en los municipios PISDA-No PDET	10% de iniciativas PISDA activadas en los municipios PISDA-No PDET	Segundo semestre	NA	NA	NA	NA	
<b>TOTAL</b>				<b>56,51%</b>		<b>56,51%</b>		

La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – DSCI, en su Plan de Acción tiene 3 productos estratégicos y 9 actividades, donde para el segundo trimestre 2021, establecieron una programación de cumplimiento de un 56,51%, con 8 actividades, 1 se programó para ejecutarse durante el segundo semestre, alcanzando un ejecutado del 56,51%.

La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – DSCI, recibió en el mes de mayo \$262.000 millones provenientes de Impuestos al Carbono, a corte de 30 de junio no se han comprometido, pero están en trámite para ser ejecutados a través de convenios con diferentes operadores



**Dependencia: Secretaría General**

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3	25,00%	34.20%
GIT FINANCIERA	2	35,00%	35,00%
GIT CONTRATOS MISIONAL	2	50,00%	50,00%
GIT CONTRATOS	1	33,00%	77,70%
GIT TALENTO HUMANO	4	46,25%	50,00%
GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	100,00%	100,00%

Del total de las (13) actividades, todas estuvieron programadas para ser ejecutadas en el segundo trimestre y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Segunda fase de aplicación de las TVD	200 ML	10% proceso contractual	4,00%	33%	13,20%	Inicio de ejecución. Se organizaron 50ML	
Implementar el programa específico del PGD: Programa de Gestión Documentos Electrónicos y elaborar el Plan de Emergencias para los documentos del Archivo	Programa implementado. Plan elaborado	50% Realizar una inspección y monitoreos al sistema de almacenamiento o e instalaciones físicas del archivo central	15,00%	50%	15,00%	Se realizó la primera inspección y monitoreo al sistema de almacenamiento o e instalaciones físicas de Archivo. También, se realizó el proceso contractual para firma digital	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Realizar una jornada de reforestación como medida de mitigar las emisiones de CO2 a la atmósfera	1 jornada	20% Alistamiento de la jornada;	6,00%	20%	6,00%	Se coordinó jornada con GIT de Talento Humano la cual se programó para septiembre con cupo de 40 personas	
<b>TOTAL GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>25,00%</b>		<b>34,20%</b>		
Sistematización trámites presupuestales	Trámites presupuestales en línea	35% Definición de requisitos; *Reuniones con los actores requeridos	17,50%	35%	17,50%	Se definen los requerimientos que serán enviados a la Of. de Tecnologías de la Información en el mes de Julio de 2021.	
Digitalización cuenta fiscal	Cuenta fiscal digitalizada	35% Definición de requisitos; *Reuniones con los actores requeridos	17,50%	35%	17,50%	Se definen los requerimientos que serán enviados a la Of. de Tecnologías de la Información en el mes de Julio de 2021.	
<b>TOTAL GIT FINANCIERA</b>			<b>35,00%</b>		<b>35,00%</b>		



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Jornadas de orientación en temas contractuales FCP	4 jornadas	2 jornadas	25,00%	50%	25,00%	El 22 de marzo se llevó a cabo la primera capacitación con 30 funcionarios de la DEEP. temática: Supervisión contractual. El 19 de abril se llevó a cabo capacitación con 33 funcionarios de las Coordinaciones Regionales. temática: Supervisión contractual	
Capacitación en gestión de modificaciones contractuales	2 capacitaciones	1 capacitación	25,00%	50%	25,00%	El 28 de abril se llevó a cabo capacitación sobre modificaciones contractuales con 38 personas	
<b>TOTAL GIT CONTRATOS MISIONAL</b>			<b>50,00%</b>		<b>50,00%</b>		
Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en la gestión contractual	18 Tips informativos de contratación	6	33,00%	14	77,70%	Se publicaron a través de correo electrónico 14 tips de contratación	
<b>TOTAL GIT CONTRATOS</b>			<b>33,00%</b>		<b>77,70%</b>		





Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Programa de Bilingüismo	Programa de bilingüismo implementado	60% inicio y desarrollo programa de bilingüismo.	15,00%	75%	18,75%	Se avanza en el desarrollo del curso de inglés nivel A2 los días miércoles y viernes con la participación de 24 funcionarios.	
Diplomado para los servidores de libre nombramiento y remoción y coordinadores en <i>Coaching Gerencial</i>	1 diplomado	20% Contratación del proveedor y coordinación aspectos logísticos:	5,00%	20%	5,00%	Se aprobó la ficha gráfica y se definió el desarrollo del diplomado de coaching gerencial en 2 fases, cada una de 50 horas. Prevista fecha de inicio mes de julio. .	
Medición de clima organizacional	1 medición	80% Aprobación Plan de Bienestar, Contratación del proveedor y coordinación aspectos logísticos: Medición clima laboral	20,00%	80%	20,00%	Se adelantó y aprobó el plan de trabajo para dar inicio a la medición en el mes de junio. Se desarrolló y aplicó la encuesta.	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Medición de cumplimiento ISO 45001	1 medición	50% Contratación del proveedor e inicio de actividades de medición ISO 45001	12,50%	25%	6,25%	Ajustes a los estudios previos y estudio del sector. En el mes de julio se realizará la publicación del proceso en el secop	
<b>TOTAL GIT TALENTO HUMANO</b>			<b>46,25%</b>		<b>50,00%</b>		
Generar cultura de servicio al ciudadano a través de cursos interactivos dirigidos a los funcionarios y contratistas	200 funcionarios y/o contratistas capacitados	100	100,00 %	234	100,00%	234 funcionarios y/o contratistas han realizado el curso de servicio al ciudadano	
<b>TOTAL GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>			<b>100,00 %</b>		<b>100,00%</b>		

El Plan de Acción de Secretaría General está conformado por 6 Grupos Internos de Trabajo:

1. GIT Servicios Administrativos: El Plan de Acción consta de 3 actividades, las cuales se cumplió con lo programado con corte a junio.
2. GIT Financiera: Su Plan de Acción tienen 2 actividades, las cuales se cumplió con lo programado con corte a junio.
3. GIT de Contratos Misional: Su Plan de Acción consta de 2 actividades, las cuales se programaron con una frecuencia de medición semestral, cumpliendo lo programado.
4. GIT de Contratos: Su Plan de Acción cuenta con 1 actividad, cumpliendo lo programado.
5. GIT de Talento Humano: Su Plan de Acción cuenta con 4 actividades, de las cuales 3 se cumplieron con lo programado, y 1 “Medición de cumplimiento ISO 45001”, no se cumplió lo programado, debido a los inconvenientes presentados en el proceso por la demora en las cotizaciones para hacer el estudio de mercado la cual a su vez modificó la modalidad de contratación.



La paz con  
legalidad  
es de todos

Consejería Presidencial para la  
Estabilización y la Consolidación



6. GIT Atención al Ciudadano: Su Plan de Acción cuenta con 1 actividad, la cual se cumplió en un 100% con corte a junio.



### Dependencia: Oficina de Comunicaciones

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Articulación, Nación, Territorio	7	76,60%	79,25%

Del total de las 7 actividades, para el primer trimestre todas se encuentran activas y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Difundir la pedagogía de los PDET y los avances de la gestión de los programas y proyectos de la entidad con medios de comunicación, locales, comunitarios, regionales y nacionales	2856 apariciones en medio regionales y nacionales	1619	13,88%	1880	16,10%	Enero: 24 apariciones Febrero: 203 apariciones Marzo: 474 apariciones	
Promover la divulgación y pedagogía de los programas y proyectos de la entidad, mediante las redes sociales.	15972 seguidores en redes sociales	7240	6,72%	7241	6,72%	Enero 953 Febrero 1166 Marzo 1659	
Realizar cubrimientos periodísticos de eventos, actividades, entregas, inauguraciones, firmas de convenios, entre otros.	Por demanda	100%	5,00%	100%	5,00%	Enero - 107 Febrero - 206	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Fortalecer el relacionamiento y las sinergias con los pares de comunicación de las entidades del Gobierno, las alcaldías, gobernaciones, empresas privadas y la cooperación, que propendan por el respaldo a hacia los PDET .	<b>Por demanda</b>	<b>100%</b>	15,00%	<b>100%</b>	15,00%	Febrero: Sinergia para seminario #LaPazEsConHEchos Sinergia entrega Caquetá Marzo: Entrega Arauca, pedagogía para aliados.	
Fortalecer las competencias comunicativas a través de capacitaciones para los reporteros comunitarios en los municipios PDET de Pacífico y Frontera Nariñense, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño y Catatumbo	<b>24 Municipios</b>	<b>24</b>	15,00%	<b>24</b>	15,00%	Se realizo el primer taller de la capacitación en 24 municipios	
Dinamizar el relacionamiento con líderes de las comunidades: JAC, Grupos Motor y grupos étnicos, a través de un canal de comunicación que nos permita asegurar que la información sobre los PDET llegue oportunamente.	<b>16 Subregiones</b>	<b>16</b>	15,00%	<b>16</b>	15,00%	Matriz con los 16 canales de comunicación, 1 por subregional	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Impulsar la pedagogía y el posicionamiento de los PDET con los colaboradores de la ART, así como el sentido de pertenencia de la entidad, fortaleciendo los canales internos	42 piezas de divulgación	25	6,00%	27	6,43%	Correos enviados desde Avanza PDET Misión Rural, Nuestra Gente, Avanza la paz con legalidad, Vivo ART, Boletín interno, Conéctate a nuestra Rendición de Cuentas, Instalación   Los PDET: Diálogo sobre lo fundamental	
TOTAL			76,60%		79,25%		

La Oficina de Comunicaciones, su Plan de Acción compuesto de 7 actividades, programaron cumplir en el segundo trimestre de 2021 un 76,60% y ejecutaron 79,25%..



### Dependencia: Oficina Jurídica

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Apoyo Transversal	7	100,00%	100,00%

Del total de las 7 actividades, para el primer trimestre todas se encuentran activas y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Actividades	Meta 2021	Meta Programada a Marzo	% prog	Ejecutado Marzo	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Elaborar respuestas a Derechos de Petición que sean de competencia de la Oficina Jurídica.	100%	100%	100%	100%	100%	Respuestas a derechos de petición realizadas en término	
Atender y resolver las acciones de tutela, de grupo, cumplimiento, populares y demás acciones constitucionales en las que se haga parte o tenga interés la ART.	100%	100%	100%	100%	100%	Las respuestas a acciones constitucionales se atendieron y se realizaron en término.	
Estudiar, conceptuar y/o elaborar proyectos de actos administrativos y demás documentos de naturaleza jurídica de la entidad.	100%	100%	100%	100%	100%	Todas las respuestas o requerimientos se realizaron en término.	
Elaborar los conceptos jurídicos, atender y resolver las consultas a solicitud de usuarios internos y externos de la Entidad y formular las solicitudes de	100%	100%	100%	100%	100%	Las respuestas a las solicitudes internas y externas fueron realizadas en término.	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada a Marzo	% prog	Ejecutado Marzo	% Ejecutado	Avance	Semáforo
conceptos y consultas a otras entidades que requiera la ART.							
Representar judicial y extrajudicialmente a la ART en los asuntos relacionados con procesos judiciales, administrativos y de cobro coactivo de los cuales sea parte (presentación y contestación de demandas, excepciones, recursos y demás actos jurídicos).	100%	100%	100%	100%	100%	Las actuaciones de representación judicial y extrajudicial han sido atendidas oportunamente.	
Atención y asistencia a diligencias judiciales (audiencias y requerimientos).	100%	100%	100%	100%	100%	Las diligencias y los requerimientos judiciales han sido atendidos oportunamente.	
Atención a solicitudes de conciliación prejudicial.	100%	100%	100%	100%	100%	Se han atendido oportunamente las solicitudes de conciliación prejudicial.	
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>		

El Plan de Acción de la Oficina Jurídica, contiene 7 actividades, las cuales en su totalidad son ejecutadas por demanda, por tanto la meta es del 100% y su ejecución del segundo trimestre 2021 es del 100%.





**Dependencia: oficina de Control Interno**

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Apoyo Transversal	10	63,33%	59,78%

Del total de las 10 actividades, para el segundo trimestre, las 10 actividades estuvieron en ejecución según la programación y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Hacer seguimiento mensual al PAAI	11 reuniones de Seguimiento	5	2,27%	5	2,27%	Reuniones de seguimiento de febrero, marzo, abril, mayo y junio	
Elaborar e implementar Plan de Autocontrol	Plan Elaborado e implementado	50% Plan ejecutado primer semestre	2,50%	64,50%	3,23%	Junio: Se emitió la campaña "Soy Defensa del control en la ART". Mayo: Se emitió la campaña 2: Tips principios autocontrol elaborada en abril. Abril: Se adelanto la campaña 2 anticorrupción, se hizo el prediseño de la segunda campaña de autocontrol y se prepararon los memorandos y cronograma y material para la ejecución de asesorías sobre Mapa de Aseguramiento.	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Convocar y realizar Reuniones de Comité de Control Interno y presentar temas de su resorte	3 reuniones	1	3,30%	1	3,30%	Se realizo el 31 de mayo	
Ejecutar auditorías programadas en el PAAI 2020	3 Auditorías	1	4,95%	1	4,95%	Se presentó informe para revisión del Coordinador del GITCI	
Realizar asesorías sobre riesgos, controles y funciones de aseguramiento	19 asesorías	19	10%	19	10,00%	Se realizaron charlas y asesorías a 19 dependencias	
Identificación de Funciones de Aseguramiento 2a Línea de Defensa y elaboración del Mapa de Aseguramiento	Un Mapa de Aseguramiento elaborado	100,00%	5,00%	50,00%	2,50%	Se tiene consolidado el Mapa en borrador, se debe culminar en julio según lo programado en cronograma presentado al Comité de Control Interno y el documento será presentado en reunión de agosto	
Presentar Informes de Ley programados en el PAAI 2021	65 informes	38	8,76%	37	8,54%	A junio se han presentado 37informes	
Realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional y Plan de Manejo de Riesgos de Corrupción	3 seguimientos	2	10,05%	2	10,00%	Se realizó seguimiento a riesgos de corrupción con el Plan Anticorrupción al corte de diciembre de 2020 y Se hizo seguimiento del Mapa de riesgos de corrupción.	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Evaluar si los procesos de gobierno de TI de la entidad apoyan las estrategias y los objetivos de la entidad	Ejecutar 8 actividades programadas en el PAAI 2021 relacionadas con la evaluación de TI de la ART	2	1,50%	0	0,00%	No se ha aprobado la contratación del Auditor de Sistemas	
Recibir y atender las solicitudes de los entes de control	Atender el 100% de los requerimientos de entes de control	100%	15,00%	100,00%	15,00%	Se atendieron los requerimientos allegados en el periodo	
<b>TOTAL</b>			<b>63,33%</b>		<b>59,78%</b>		

El Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, contiene 10 actividades, cuya meta programada para el segundo trimestre 2021 es del 63,33% y se ejecutó en un 59,78%. Dos de las actividades no se cumplieron de acuerdo a lo programado:

- Mapa de aseguramiento elaborado, Se tiene consolidado el Mapa en borrador, se debe culminar en julio según lo programado en cronograma presentado al Comité de Control Interno y el documento será presentado en reunión de agosto .
- Ejecutar 8 actividades programadas en el PAAI 2021 relacionadas con la evaluación de TI de la ART, no se cumplió lo programado, dado que no se ha aprobado la contratación del Auditor de Sistemas.



### Dependencia: Oficina de Planeación

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Apoyo Transversal	31	64,97%	64,97%

Del total de las 31 actividades, para el segundo trimestre 28 actividades deben ejecutarse de acuerdo con lo programado y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Formular el Plan Estratégico	1 plan	1	6,00%	1	6,00%	El Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2021, fueron aprobados por el Consejo Directivo sesión del 27 de enero de 2021 y el Acuerdo N°001 de 2021, fueron publicados en la página web de la entidad el 29 de enero de 2021	
Realizar la revisión estratégica	1 acta	Actividad inicia en julio			0,00%	NA	
Elaborar el Informe de Gestión ART	1 informe	1	3,00%	1	3,00%	El Informe fue elaborado en el mes de Enero de 2021, con base en los diferentes insumos allegados desde las áreas, la publicación del mismo se encuentra en la página web de la entidad desde el día 29 de enero de 2021,	
Actualizar Informe de	12 informes	6	1,26%	6	1,26%	6 Informes enviados a Consejería	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Gestión de la Consejería							
Actualizar los Proyectos de Inversión	Por demanda	6	6,00%	6	6,00%	Se actualizaron los proyectos OTI, DIPRO, DPGI, FRISCO, REACTIVACIÓN	
Validación de las acciones Conpes responsabilidad de ART	2 actualizaciones	1	1,50%	1	1,50%	En febrero se registraron los avances del segundo semestre de 2020 en Sisconpes de las acciones correspondientes en los 4 Conpes vigentes 3811, 3886, 3931 y 3932	
Realizar seguimiento a indicadores PMI en SIIPO	4 seguimientos	2	1,50%	2	1,50%	Se actualizaron en SIIPO los avances de los indicadores A.285 y A.422 con corte a diciembre 2020. En abril se actualizó el indicador A.422	
Consolidar el Plan Anual de Adquisiciones	1 Plan	1	3,00%	1	3,00%	El PAA fue publicado en el SECOP el 17 de enero de 2021	
Realizar monitoreo al Plan Anual de Adquisiciones	12 monitoreos	3	1,50%	6	1,50%	Informe de diciembre 2020, Informe enero, febrero, marzo, abril y mayo 2021	
Formular Anteproyecto Presupuesto 2021	1 Anteproyecto	1	4,00%	1	4,00%	Se registró el Anteproyecto de Presupuesto Vigencia 2022 en el SIIF Nación	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Realizar reporte de seguimiento a Indicadores SINERGIA y SIGEPRE	12 reportes	6	1,50%	6	1,50%	Se realiza reporte de diciembre 2020, enero y febrero, marzo, abril, mayo, tanto de Indicadores Sinergia como Sigepre en sus respectivas plataformas	
Realizar informes de ejecución presupuestal	12 informes	6	1,50%	6	1,50%	Se realiza informe ejecución presupuestal de diciembre 2020, enero, febrero, marzo, abril y mayo 2021.	
Realizar seguimiento al Plan de Acción de las Dependencias	4 informes	2	2,00%	2	2,00%	Se realiza informe de seguimiento a los planes de acción por dependencias del último trimestre 2020, e informe primer trimestre 2021	
Realizar seguimiento Plan de Acción institucional	4 informes	2	1,50%	2	1,50%	Se realiza informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional del segundo semestre 2020 e informe del primer trimestre 2021	
Consolidar el Plan Anticorrupción	1 Plan	1	3,00%	1	3,00%	Se publicó en el mes de enero el PAAC 2021	
Hacer monitoreo al Plan Anticorrupción	4 monitoreos	2	1,50%	2	1,50%	Se realizó el informe de monitoreo al Plan Anticorrupción del último trimestre de 2020 e informe primer trimestre 2021	
Realizar seguimiento a 16 Planes de Acción Subregionales	4 informes	2	1,50%	2	1,50%	Se realizó informe de seguimiento PA de las regionales del último trimestre	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
						2020 y primer trimestre 2021.	
Realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión	4 informes	2	2,00%	2	2,00%	Se realizó seguimiento a indicadores de gestión del último trimestre 2020 y primer trimestre 2021	
Elaborar Informe Rendición de Cuentas Acuerdo de PAZ	1 informe	1	2,00%	1	2,00%	Se realizó informe de rendición de cuentas Acuerdo Paz	
Elaborar el Informe Rendición de Cuentas ART	2 Informes	1	1,80%	1	1,80%	Se presentó informe de Rendición de cuentas en el mes de junio	
Reportar la encuesta del Índice de transparencia y Acceso a la información	1 encuesta	Actividad se realiza en noviembre			0,00%	NA	
Responder a requerimientos de Alertas Tempranas	100%de requerimientos atendidos	100%	3,00%	100%	3,00%	Se respondieron las alertas tempranas dentro de los términos de ley	
Responder requerimientos PQRS	100%de requerimientos atendidos	100%	3,00%	100%	3,00%	Se les dio respuesta a PQRS dentro de los términos de ley	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Revisar y ajustar Política Administración de Riesgos ART	1 manual actualizado	1	2,00%	1	2,00%	En el mes de mayo se presentó al Comité de Coordinación de Control Interno las modificaciones realizadas al Manual de Administración de Riesgos ART- en Versión 5, el cual fue aprobado en sesión ordinaria del 31 de mayo del 2021. El Manual se publicó en la página web y SIGART, para la respectiva socialización.	
Estructurar y publicar los Mapas de Riesgo de os nuevos procesos de la ART	7 mapas de riesgos	20,00%	0,60%	20%	0,60%	Esta actividad se dio inicio en Junio con la identificación de los riesgos de los procesos de Tecnologías de la Información y Gestión de Talento Humano, los cuales se encuentran en revisión final para aprobación y publicación y el mapa del proceso de Estructuración y Ejecución de Proyectos, se encuentra en estructuración	





Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Revisar y actualizar los Mapas de Riesgo de los procesos de la ART	100% por demanda	100,00%	3,00%	100%	3,00%	De acuerdo con la solicitud del líder del proceso de Evaluación y Control Independiente, se revisó, consolidó y ajustó el Mapa de Riesgos del proceso en versión 4. Publicado en Mercurio/SIGART y socializado	
Realizar seguimiento a los Planes de Manejo establecidos en los Mapas de Riesgo de procesos	3 Informes	1	0,99%	1	0,99%	En el mes de abril, se realizó el primer seguimiento del avance de las acciones de los Planes de manejo de los riesgos de gestión y corrupción establecidos en los mapas de riesgos de los procesos, con corte a marzo del 2021. Consolidación y reporte del resultado del seguimiento de las acciones de los planes de manejo de los riesgos de los procesos en Mercurio/SIGART.	
Consolidar el Plan de sostenibilidad y mejoramiento de las políticas del MIPG-ART, vigencia 2021	1 Plan	1	2,00%	1	2,00%	El Plan se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el cual fue aprobado en sesión extraordinaria del	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
						30 de abril del 2021.	
Hacer seguimiento al Plan de sostenibilidad y mejoramiento del MIPG	3 Informes	1	1,32%	1	1,32%	En el mes de febrero, se realizó el seguimiento del avance de las acciones del Plan de Sostenibilidad MIPG-2020, con corte a Diciembre del 2020	
Formular el Plan de implementación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación del MIPG	1 plan	1	3,00%	1	3,00%	El Plan se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el cual fue aprobado en sesión extraordinaria del 30 de abril del 2021.	
Hacer seguimiento al Plan de implementación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación del MIPG	1 Informe	Actividad inicia en julio			0,00%	NA	
<b>TOTAL</b>			<b>64,97%</b>		<b>64,97%</b>		

El Plan de Acción de la Oficina de Planeación contiene un total de 31 actividades, de las cuales se programó el cumplimiento de 28 actividades con un 64,97%,. A corte del trimestre a junio se ha ejecutado un 64,97%, cumpliendo así lo programado para dicho periodo.



La paz con  
legalidad  
es de todos

Consejería Presidencial para la  
Estabilización y la Consolidación



## RESUMEN SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION DEPENDENCIAS ABRIL A JUNIO 2021

DEPENDENCIA	METAS PROGRA MADAS	METAS CUMPLIDAS	METAS NO CUMPLIDAS	PROGRAMADO	EJECUTADO
Dirección de Programación, Gestión e Implementación	19	16	3	44,87%	45,00%
Dirección Estructuración y Ejecución de Proyectos	4	4		55,91%	56,04%
Dirección de Información y Prospectiva	10	7	3	53,33%	48,73%
Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos	8	8		56,51%	56,51%
Secretaría General					
GIT Servicios Administrativos	3	3		25,00%	34,20%
GIT Financiera	2	2		35,00%	35,00%
GIT Contratos Misional	2	2		50,00%	50,00%
GIT Contratos	1	1		33,00%	77,70%
GIT Talento Humano	4	3	1	46,25%	50,00%
GIT Atención al Ciudadano	1	1		100,00%	100,00%
Oficina de Comunicaciones	7	7		76,60%	79,25%
Oficina Jurídica	7	7		100,00%	100,00%
Oficina Control Interno	10	8	2	63,33%	59,78%
Oficina de Planeación	28	28		64,97%	64,97%