



INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIAS JULIO A SEPTIEMBRE 2021

A continuación, se presenta la información discriminada del avance de los Planes de Acción 2021, de cada una de las Dependencias de la entidad para el periodo comprendido 01 de julio a 30 de septiembre de 2021.

Para el seguimiento del PA de las Dependencias, la Oficina de Planeación estableció criterios de medición, basados en la ponderación de lo programado vs lo ejecutado y para ello se establecen unos rangos ¹ de medición que permiten generar la semaforización y las alertas respectivas en los casos que aplique.

Dependencia: Dirección de Programación y Gestión para la Implementación

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Articulación Nación Territorio	9	22	64,25%	65,48%

Del total de las 22 actividades, para el tercer trimestre, veintiún (21) estuvieron en ejecución según la programación y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Fortalecimiento Organizativo	Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias y productivas para implementar pequeñas iniciativas PDET "Yo me Subo a mi PDET"	30 organizaciones de pequeñas iniciativas PDET fortalecidas a través de "Yo me Subo a mi PDET"	20	3,33%	20	3,33%	A 30 de septiembre se han fortalecido 30 organizaciones de pequeñas iniciativas PDET	

¹ VERDE. NORMAL – EFECTIVO. Ejecución igual o superior a lo programado, entre 85% a 100%
AMARILLO. MODERADO -CON RIESGO. Ejecución menor a lo programado, entre 65% a 84%
ROJO. BAJO- CRÍTICO. Ejecución inferior al 64% de lo programado



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Fortalecimiento Organizativo	Fortalecimiento de organizaciones comunitarias que ejecutan simultáneamente Obras PDET	65 organizaciones PDET fortalecidas a través de la estrategia Obras PDET	65	4,00%	90	4,00%	A la fecha, 90 organizaciones han sido fortalecidas, superándose la meta de las 65 organizaciones fortalecidas	
Fortalecimiento Institucional	Implementación de Instancias de Gerencia de Proyectos PDET (IGPPDET) en municipios pendientes	36 municipios con Instancias de Gerencia de Proyectos PDET (IGPPDET) implementada	36	5,00%	41	5,00%	se crearon 41 Instancias de Gerencia de Proyectos PDET municipales para un total de 165 IGPPDET municipales creadas.	
Fortalecimiento Institucional	Asistencia técnica a municipios PDET para alinear los instrumentos de planeación, programación y gestión fiscal territorial con iniciativas PDET	170 municipios fortalecidos	170	2,64%	170	2,64%	Los 170 municipios recibieron asesoría frente a la alineación del capítulo "Inversiones con cargo al SGR" en alineación con las iniciativas PDET por parte de los asesores de Fortalecimiento Institucional.	



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Fortalecimiento Institucional	Asistencia técnica a municipios PDET para fortalecimiento de capacidades en el ciclo de inversión pública	170 municipios fortalecidos	170	3,00%	170	3,00%	Se realizó asistencia técnica en 102 municipios PDET distribuidos en todas las subregiones a excepción del Catatumbo en lo relacionado con el Capítulo de "Inversiones con cargo al SGR" que se incorporará a los Planes de Desarrollo Territorial	
Fortalecimiento Institucional	Asesoría y asistencia técnica a municipios PDET para la formulación de proyectos de actualización del POT o componentes del mismo	28 municipios con asistencia técnica para la formulación de proyectos de actualización del POT o componentes del mismo	14	2,50%	14	2,50%	14 municipios han sido acompañados con la Asistencia Técnica para la actualización del POT: San Miguel, Villa Garzón, Becerril, Buenos Aires, Carmen de Bolívar, El Carmen, Hacari, Morroa, Pradera, San Juan Del Cesar, Teorama, Tierralta, Toribio, Santander de Quilichao, y Timbiquí	
Socialización e incidencia PDET a nivel regional y municipal	Realización de Encuentros Municipales de Grupos Motor con Alcaldías Municipales y Coordinaciones Regionales ART.	170 encuentros municipales de Grupos Motor con Alcaldías Municipales y Coordinaciones Regionales.	151	4,45%	151	4,44%	A 30 de septiembre, el acumulado de encuentros es de 151 con 2.485 participantes (59% hombres y 41% mujeres).	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Socialización e incidencia PDET a nivel regional y municipal	Realización de Encuentros Municipales de Grupos Motor con delegados de grupos poblacionales atendidas por otras Agencias Públicas	170 encuentros municipales de Grupos Motor con delegados de grupos poblacionales de otras Agencias Públicas.	Inicia en noviembre		NA		NA	
Socialización e incidencia PDET a nivel regional y municipal	Realización de Encuentros Regionales para "Socialización de avances de la Estrategia Nación - Territorio con Círculos de Información" en cada una de las 16 Subregiones PDET.	48 encuentros Regionales para "Socialización de avances de la Estrategia Nación - Territorio con Círculos de Información"	32	3,30%	27	1,90%	Se avanza con un total de 27 Encuentros de Círculos de Información. Se aclara que esta estrategia se realiza en cada subregión una vez finalizada la sesión institucional y éstas han sufrido cambios en su agenda	
Iniciativas Gestionadas	Gestionar con las entidades públicas del orden nacional y territorial, privadas y de cooperación, recursos e insumos que permitan activar la ruta de implementación de 9.842 iniciativas identificadas en los 16 PATR, incluyendo las 1.700 iniciativas propias étnicas, 750 iniciativas de mujer rural y género, y 282 iniciativas PISDA..	9842 iniciativas con ruta de implementación activada	8749	4,50%	8966	4,55%	Se registran en el Sistema de Gestión de Oferta 8.966 iniciativas gestionadas, con corte a 30 de septiembre	



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Iniciativas Gestionadas	Realizar al menos 48 sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional, territorial y cooperación internacional en las 16 subregiones PDET con el objetivo de desarrollar un proceso de articulación y coordinación para la implementación de los PDET.	48 Sesiones institucionales	16	1,32%	20	1,67%	a corte de septiembre se han realizado un total de 20 sesiones institucionales.	
Iniciativas Gestionadas	Realizar 6 mesas por pilar (8) en cada una de las 16 subregionales (48 mesas en cada subregión) para un total 768 mesas, orientadas al seguimiento de los planes de trabajo 2021.	768 mesas de impulso por pilar	563	2,92%	563	2,93%	A corte de septiembre se han realizado 563 mesas de impulso	
Iniciativas Gestionadas	Construir e implementar una estrategia de territorialización de la cooperación internacional y el sector privado en las 16 subregiones PDET, con el fin de articular e incrementar su participación hacia la implementación de los PDET, a través de 32 rondas territoriales	32 rondas territoriales	16	2,00%	25	3,13%	en febrero se hicieron 4 sesiones, 2 de cooperación y 2 de privados. En marzo 11 sesiones, 4 sesiones de privados y 7 de cooperación. En abril se hicieron 10 sesiones, 5 sesiones de privados y 5 de cooperación.	



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Mecanismo Especial de Consulta Implementado	Concertar con las seis(6) subregiones pendientes el lineamiento técnico operativo del MEC con las autoridades étnico-territoriales de las subregiones de Urabá, bajo Cauca, Cuenca Caguán, Pacífico Medio, Macarena - Guaviare y Alto Patía.	6 lineamientos técnicos operativos concertados	3	2,50%	3	2,50%	Se han protocolizado 3 Mecanismo Especial de Consulta - MEC de las subregiones Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Urabá Antioqueño y Alto Patía.	
Mecanismo Especial de Consulta Implementado	Definición de los planes de trabajo a través de espacios de trabajo para la gestión, articulación y seguimiento a la ejecución de las iniciativas propias étnicas.	15 instancias MEC con planes de trabajo	7	2,33%	8	2,67%	Se Definieron los planes de trabajo de las subregiones de Montes de María, Chocó y Putumayo, Pacífico y Frontera Nariñense, Urabá Antioqueño y Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, Arauca y Sur de Tolima a través de espacios de trabajo para la gestión, articulación y seguimiento a la ejecución de las iniciativas propias étnicas.	
Cofinanciación de Proyectos	Consolidación y actualización de las diferentes fuentes de financiación, proyectos y sectores en el Plan de Financiamiento, conforme a los resultados de la Hoja Única de Ruta y los planes de trabajo	1 Plan de financiamiento para la implementación de los PDET (Hoja de Ruta y Planes de Trabajo 2021)	50%	2,00%	50%	2,00%	Se consolidó el Plan de Financiamiento el cual contempló la estrategia principal para la gestión de recursos de acuerdo a las instrucciones directivas "Pilar 9".	



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
	definidos en las mesas de impulso 2021							
Cofinanciación de Proyectos	Metodología fuentes de financiación para los proyectos priorizados en los planes de trabajo definidos en las mesas de impulso 2021	1 metodología para financiamiento de proyectos priorizados en los planes de trabajo definidos en las mesas de impulso 2021	1	4,00%	1	4,00%	En conjunto con la Consejería para la Estabilización y la Consolidación y el Fondo Colombia en Paz, se construyó una metodología para establecer la ruta para la gestión del financiamiento de los proyectos priorizados en la planeación 2020-2021, cuyo ejercicio será actualizado conforme la programación y asignación de los recursos según fuente de financiación.	
Cofinanciación de Proyectos	Proyectos cofinanciados	3 proyectos cofinanciados	30%	1,20%	30%	1,20%	Se elaboró documento de criterios de asignación y distribución de recursos. Se revisaron los riesgos de la propuesta de Acuerdo de Cofinanciación PNUD de manera conjunta con el grupo interno de trabajo de contratos misional	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Trazador Presupuestal de Construcción de Paz PDET	Gestión para la programación y ejecución de recursos marcados en el trazador asociado a PDET para la garantizar la incidencia en la oferta sectorial 2021	1.2 billones marcados con trazador Paz PDET	75%	3,75%	75%	3,75%	Se avanza en la gestión y revisión de reportes en el SPI, del cual con corte a 30 de septiembre alcanza una apropiación PDET por valor de \$1.7 billones de los cuales se han comprometido \$1 billones y obligado \$709.377 millones. Dicha marcación corresponde a 60 proyectos de inversión de 27 entidades de 13 sectores del orden nacional.	
Trazador Presupuestal de Construcción de Paz PDET	Gestión de recursos del trazador Construcción de Paz PDET para la marcación de recursos en el Anexo de Gasto del PGN 2022	1 billón marcado con trazador Paz PDET en el Anexo de Gasto	50%	2,50%	50%	2,50%	Se alcanzó una focalización de \$1.4 billones correspondiente a 51 proyectos de inversión de 22 entidades de 13 sectores del orden nacional (aumento del 40% respecto al Anexo de Gasto 2021)	
OCAD PAZ	Movilización de recursos para la viabilización de proyectos alineados a PDET presentados al OCAD	4.4 billones	2,86 billones	3,25%	3,53 billones	4,02%	En julio se aprobaron 64 proyectos por valor de \$884.296 millones, mediante sesión de OCAD Paz No. 53 y en septiembre mediante sesión de OCAD 55 se aprobaron 62 proyectos con una inversión total de \$614.194. Para un total de \$1.498.490 millones	



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Obras por Impuestos	Aprobación de solicitudes y manifestaciones de interés para ejecutar proyectos en el mecanismo de obras por impuestos, partiendo de la actualización y operación del Banco de Proyectos de Obras por Impuestos	\$250.000 millones asignados a proyectos en el marco del mecanismo de OXI	\$150.000 millones	3,76%	\$234.362 millones	3,75%	A partir del saldo disponible de \$ 15.637.514.214,12 proveniente del cupo CONFIS para la vigencia 2021, se avanza en la estrategia de financiamiento alineada al Pilar 9, con la identificación de proyectos que estén en el estado No 3 de "Estructurado en proceso de presentación a fuente de financiación" y estado No 4 "Proyectos en trámite de aprobación"	
TOTAL				64,25%		65,48%		

La Dirección de Programación y Gestión para la Implementación – DPGI en su Plan de Acción cuenta con 9 Productos y 22 actividades, de los cuales programaron para el tercer trimestre 2021, un cumplimiento en 21 de sus actividades, con un porcentaje del 64,25%, y se tiene un ejecutado del 65,48%. En 1 actividad no se cumplió con lo programado:

- En la actividad “48 Encuentros Regionales para "Socialización de avances de la Estrategia Nación - Territorio con Círculos de Información”, dado que esta estrategia de encuentros regionales para socialización de avances de la estrategia Nación territorio, se realiza en cada subregión una vez finalizada la sesión institucional y éstas han sufrido cambios en su agenda.

La Dirección de Programación y Gestión para la Implementación - DPGI cuenta con un presupuesto para la presente vigencia de \$12.301 millones, representados en \$8.100 del Proyecto de Implementación PDET y \$4.201 millones del Proyecto de Cofinanciación. A corte 30 de septiembre se han comprometido \$9.575 millones (\$7.596 + \$1.979 millones), equivalente a un 77,8% y se ha obligado \$6.085 millones, de los cuales \$4.889 millones son del Proyecto de implementación y \$1.196 millones del proyecto de cofinanciación, para un ejecutado del 49,46%.



Dependencia: Dirección Estructuración y Ejecución de Proyectos

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Estructuración, Ejecución y Cofinanciación	3	4	79,22%	79,21%

De las 4 actividades en total, para el tercer trimestre las 4 actividades estuvieron en ejecución según la programación y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Planes Maestros de Estructuración	ESTRUCTURAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL (CON RECURSOS ART)	70 PROYECTOS ESTRATEGICOS ESTRUCTURADOS	52	18,50%	52	18,50%	Se estructuraron 29 proyectos: 2 de vías, 2 de educación, 10 de emprendimiento para proyectos de Intervención territorial, 8 de salud y reconciliación y 7 de Alcaldías	
Proyectos Integradores	FINANCIAR E IMPLEMENTAR LAS INICIATIVAS PATR ESTRUCTURADAS DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS PDET), REACTIVACION ECONOMICA, PRODUCTIVO Y AMBIENTAL A NIVEL	3 PROYECTOS INTEGRADORES FINANCIADOS	3	25,00%	3	25,00%	Se aprobaron los convenios en comité de contratación y se suscribieron los contratos con Fortul, Miranda	
Proyectos Integradores	IMPLEMENTACION Y SUPERVISION DE LOS 11 PROYECTOS INTEGRADORES VIGENCIA 2020 Y 2021	68 INFORMES DE SUPERVISION ENTREGADOS	49	18,01%	49	18,00%	Se entregaron 33 informes de supervisión	
FINANCIACION DE PROYECTOS	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION Y EJECUCION DE PROYECTOS EN LAS ZONAS PDET	1087 INFORMES DE ACTIVIDADES APROBADOS	715	17,71%	770	17,71%	A 30 de junio se han aprobado 442 informes de actividades	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
TOTAL				79,22%		79,21%		

La Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos - DEEP cuenta en su Plan de Acción con 3 productos y 4 actividades, de las cuales programaron cumplir en el tercer trimestre 2021, un 79,22% y ejecutaron un 79,21%, cumpliendo la meta propuesta en las 4 actividades.

La Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos - DEEP tiene una apropiación de \$29.431 millones, de los cuales, al corte de septiembre 2021, se han comprometido \$28.683 millones, equivalente a un 97,45% y obligado \$14.355 millones equivalente a un 48,77%.



Dependencia: Dirección de Información y Prospectiva

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Información y Prospectiva	2	11	68,61%	68,62%

Las 11 actividades estuvieron en ejecución en el tercer trimestre y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Programa do	Ejecuta do	% Ejecuta do	Avance	Semáfo ro
Modelo de gobierno de información PDET definido e implementado	Establecer e implementar las políticas, procesos y procedimientos para el gobierno de información PDET en todas sus instancias.	1 modelo de gobierno de información PDET	1 modelo de Gobierno de información PDET	20,00%	100%	20,00%	Se diseño del modelo de Gobierno de información PDET y se estableció los lineamientos para la instancia de gobierno de información	
Central de información	Diseñar, estructurar, desarrollar y poner en producción los componentes de software requeridos para la Central de Información PDET.	8 componentes de software requeridos por la operación de C de I	50% Diseño y estructuración de los componentes de software y operación para la Central de Información PDET	10,00%	50,0%	10,00%	Se diseñó y estructuraron los componentes del software y operación para la Central de Información PDET	
Central de información	Ejecutar las fases I y II definidas para la operación de recolección en territorio	4000 iniciativas con formulación integral	1000	1,90%	1148	1,91%	1.148 iniciativas con formulación integral	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Programa do	Ejecuta do	% Ejecuta do	Avance	Semáfo ro
Central de informació n	Realización de ejercicios de analítica y prospectiva	4 Modelos y/o ejercicios de analítica de datos	3	3,75%	3	3,75%	Se avanzó en la implementación del modelo que permite clasificar en grupos diferenciados a las iniciativas que tienen proyectos asociados, con el fin de facilitar el diseño de estrategias de seguimiento y gestión con base en las características particulares de cada grupo	
Central de informació n	Elaborar documentos de análisis sobre temáticas PDET	3 documentos de análisis elaborados sobre temáticas PDET	2	3,30%	2	3,30%	Se entregó la versión final del documento de empleo PDET para revisión por parte de la DIPRO. Actualmente se están revisando los comentarios y ajustes para la versión final del documento. También se avanzó en la propuesta para el documento de pobreza.	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Programa do	Ejecuta do	% Ejecuta do	Avance	Semáfo ro
Central de información	Diseñar la evaluación de la línea base PDET.	1 documento de diseño de la evaluación de la línea base.	60% Contratación de la firma encargada del diseño de la línea base.	3,60%	60%	3,60%	En cuanto al proceso de contratación de la línea de base PDET, se realizaron los siguientes avances: 1. Presentación de metodologías de evaluación de impacto y literatura relacionada. 2. Envío la versión inicial del producto 1. 3. Envío de la versión ajustada del producto 1 (aún no tiene el aprobado pro parte de la ART).	
Central de Información	Consolidación y priorización de proyectos de los planes de trabajo 2021	Base de datos con información de los proyectos priorizados en los planes de trabajo 2021	100%	5,00%	100%	5,00%	Se cuenta con la consolidación de proyectos que harán parte del esquema de alertas.	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Programa do	Ejecuta do	% Ejecuta do	Avance	Semáfo ro
Central de Información	Implementar el esquema de alertas a iniciativas y proyectos PDET.	100% esquema de monitoreo a la gestión y generación de alertas para iniciativas y proyectos PDET implementado	74,5%	7,45%	74,5%	7,45%	OCAD PAZ: 1. Elaboración y preparación de 5 Informes de seguimiento semanal OCAD PAZ. Incluye presentación y reporte del sistema de alertas, 5 sesiones de retroalimentación a los profesionales de seguimiento para cargue de actividades y a enlaces de financiamiento o para gestiones y asistencia técnica del sistema de alertas a demanda OBRAS POR IMPUESTOS: 1. Preparación, presentación de comité número 16 de Obras por impuestos, incluye presentación, reporte y matriz de seguimiento.	



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Programa do	Ejecuta do	% Ejecuta do	Avance	Semáfo ro
Central de Informació n	Elaborar Informes de Seguimiento a la Implementac ión PDET	2 informes de Seguimiento a la Implementac ión PDET	1	3,50%	1	3,50%	Se elaboró propuesta de informe regional modelo con la Subregión de Alto Patía.	
Central de Informació n	Generar reportes de Seguimiento mensuales a la implementac ión de los PDET	12 reportes de seguimiento mensuales a la implementac ión de los PDET.	9	5,11%	9	5,11%	Reporte Mensual de Seguimiento a Nivel Nacional y Subregional con corte a 31 de agosto de 2021	
Central de informació n	Definición y diseño de salidas de información	Salidas de información diseñadas	100%	5,00%	100%	5,00%	Se cuenta con portal público y visor de inversiones diseñado.	
TOTAL				68,61%		68,62%		

La Dirección de Información y Prospectiva - DIPRO, en su Plan de Acción cuenta con 2 Productos y 11 actividades, de las cuales a corte de septiembre se programaron cumplir las 11 actividades, con un porcentaje de 68,61% y se ejecutó 68,62%, cumpliéndose lo programado en el trimestre julio a septiembre.

La Dirección de Información y Prospectiva – DIPRO cuenta para este año con \$2.577 millones, de los cuales a septiembre se han comprometido \$2.446 millones, equivalente al 94,91% y se han obligado \$1.591 millones, equivalente al 61,74% del presupuesto asignado.



Dependencia: Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito	3	9	65,68%	65,68%

Del total de las (9) actividades, para el tercer trimestre ocho (8) estuvieron en ejecución según la programación y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Programado	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Plan de Atención Inmediata (PAI)	Realizar 6 ciclos de pago por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI)	72.287 familias con 6 ciclos de pago por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata	67665	7,80%	67665	7,80%	67665 familias han recibido los 6 ciclos de pago de Asistencia alimentaria	
	Implementar Asistencia Técnica Integral	72.287 familias con Asistencia Técnica Integral	71748	8,27%	71748	8,27%	71.748 familias en 56 municipios y 14 departamentos, se les está prestando el servicio de Asistencia Técnica	
	Implementar proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA)	72.287 familias con proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA)	65830	7,59%	65830	7,59%	se han suscrito 51 memorandos de acuerdo para la adquisición de bienes e insumos de cara a la implementación de proyectos de Auto sostenimiento y Seguridad Alimentaria para 65.830 familias en 55 municipios	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Programado	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
	Implementar Proyecto Productivo de Ciclo Corto (PPCC)	37.678 familias con Proyectos Productivos de Ciclo Corto (PPCC)	7048	1,56%	7048	1,56%	se avanza en la atención con proyectos productivos de ciclo corto para 7.048 familias.	
	Implementar Proyecto Productivo de Ciclo Largo (PPCL)	9.192 familias con Proyectos Productivos de Ciclo Largo (PPCL)	1988	1,80%	1988	1,80%	Se avanza en la atención con proyectos productivos de ciclo largo para 1.988 familias.	
	Implementar PAI a recolectores	8.580 recolectores atendidos en el marco del PAI a recolectores	5680	5,52%	5680	5,52%	5.680 gestores comunitarios, han ingresado a la ruta de intervención del programa, mediante su vinculación en 33 memorandos de acuerdo	
Modelos de sustitución	Monitorear y verificar la erradicación voluntaria de hectáreas de cultivos ilícitos	50.000 hectáreas de cultivos ilícitos erradicados en el marco de los acuerdos de sustitución	44425	19,74%	44425	19,74%	El acumulado de hectáreas erradicadas durante la vigencia del Programa es de 44.425	



Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Programado	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Plan Integral Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA)	Monitorear la activación de iniciativas PISDA en los municipios PISDA-PDET	329 iniciativas PISDA activadas en los municipios PISDA-PDET	294	13,40%	294	13,40%	294 iniciativas de los municipios PNIS-PDET se encuentran validadas en el Sistema de Gestión de Oferta de la ART con ruta de implementación activada a través de la asociación de la iniciativa a un proyecto, contrato, convenio o gestión.	
	Monitorear la activación de iniciativas PISDA en los municipios PISDA-No PDET	10% de iniciativas PISDA activadas en los municipios PISDA-No PDET	0	0,00%	0	0,00%	NA	
TOTAL				65,68%		65,68%		

La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – DSCI, en su Plan de Acción tiene 3 productos estratégicos y 9 actividades, donde para el tercer trimestre 2021, establecieron una programación de cumplimiento de un 65,68%, con 8 actividades, 1 se programó para ejecutarse durante el segundo semestre, alcanzando un ejecutado del 65,68%.

Con corte al 30 de septiembre de 2021, le han sido asignados un total de \$750.341.469.794 a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos – DSCI. De este monto, \$41.000.000.000 corresponden a recursos de funcionamiento asignados mediante la resolución 0657 de 2021. Por otra parte, \$709.341.469.794 corresponden a recursos asignados por concepto de inversión los cuales fueron formalizados mediante la resolución 1148 de 2021 (\$262.372.868.247); la resolución 1810 de 2021 (\$56.968.601.547); y la resolución 1908 de 2021 (\$390.000.000.000). Actualmente, la DSCI avanza en los trámites necesarios para ejecutar estos recursos a través de convenios con diferentes operadores.



Dependencia: Oficina de Tecnologías de la Información

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Soporte Institucional	1	3	71,00%	75,80%

La Oficina de Tecnologías de la Información cuenta en su Plan de Acción con 1 producto y 3 actividades, de las cuales todas estuvieron en ejecución en el tercer trimestre. A continuación, se presenta avance cuantitativo y cualitativo:

Producto	Actividad	Meta 2021	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Seguridad de la Información	Renovar 2 Servidores de procesamiento de la entidad los cuales están alojados en el Datacenter de la calle 32	2 Servidores	60%	12,00%	60%	12,00%	A septiembre se dio Inicio Ejecución Proceso	
	Implementar 2 actividades para el apoyo a la implementación del MPSI integradas a 34 actividades relacionadas con gestión de TI	2 Procedimientos	75%	45,00%	83%	49,80%	A septiembre se Terminó autodiagnóstico de seguridad y privacidad de la información	
	Implementar un procedimiento de adquisición, implementación y mantenimiento de sistemas de información	1 Procedimiento	70%	14,00%	1	14,00%	A septiembre se realizan reuniones con las personas interesadas para consolidar el procedimiento	
TOTAL				71,00%		75,80%		

La Oficina de Tecnologías de la Información, en su Plan de Acción tiene 1 producto estratégicos y 3 actividades, donde para el tercer trimestre 2021, establecieron una programación de cumplimiento de un 71%, alcanzando un ejecutado del 75,80%.



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



La OTI cuenta para este año con \$1.900 millones, de los cuales a septiembre se han comprometido \$1.524 millones, equivalente al 80,21% y se han obligado \$1.007 millones, equivalente al 53% del presupuesto asignado.



Dependencia: Secretaría General

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3	91,00%	91,00%
GIT FINANCIERA	2	80,00%	80,00%
GIT CONTRATOS MISIONAL	2	87,50%	87,50%
GIT CONTRATOS	1	100,00%	100,00%
GIT TALENTO HUMANO	4	82,50%	72,50%
GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	100,00%	100,00%

Del total de las (13) actividades, todas estuvieron programadas para ser ejecutadas en el tercer trimestre y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Segunda fase de aplicación de las TVD	200 ML	200 ML	40,00%	330 ML	40,00%	Se ejecutó el contrato y se organizaron 330 ML	
Implementar el programa específico del PGD: Programa de Gestión Documentos Electrónicos y elaborar el Plan de Emergencias para los documentos del Archivo	Programa implementado. Plan elaborado	70% Desarrollar actividades del sistema de gestión documental de acuerdo con los principios establecidos para los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo.	21,00%	70%	21,00%	Se adjudicó el contrato para la adquisición de firma digital, se solicitaron 34 token para firma digital	
Realizar una jornada de reforestación como medida de mitigar las emisiones de CO2 a la atmósfera	1 Jornada	100,00%	30,00%	100%	30,00%	Se realizó la jornada de reforestación con participación de 40 personas.	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
TOTAL GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			91,00%		91,00%		
Sistematización trámites presupuestales	Trámites presupuestales en línea	80% Definición de requisitos; *Reuniones con los actores requeridos. Desarrollo y pruebas de la implementación	40,00%	80%	40,00%	La Oficina de TI informa la entrega del módulo el día 20-10.	
Digitalización cuenta fiscal	Cuenta fiscal digitalizada	80% Definición de requisitos; *Reuniones con los actores requeridos. Desarrollo de la automatización	40,00%	80%	40,00%	La Oficina de TI informa la entrega del módulo el día 20-10.	
TOTAL GIT FINANCIERA			80,00%		80,00%		
Jornadas de orientación en temas contractuales FCP	4 jornadas	3 Jornadas	37,50%	300%	37,50%	En agosto se llevó a cabo la 3 jornada de orientación con 7 personas de la DIPRO	
Capacitación en gestión de modificaciones contractuales	2 capacitaciones	2 capacitaciones	50,00%	100%	50,00%	En agosto se llevó a cabo la segunda capacitación sobre modificaciones contractuales con 45 personas.	
TOTAL GIT CONTRATOS MISIONAL			87,50%		87,50%		



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en la gestión contractual	18 Tips informativos de contratación	18	100,00%	26	100,00%	A septiembre se han publicado a través e correo electrónico 26 tips de contratación	
TOTAL GIT CONTRATOS			100,00%		100,00%		
Programa de Bilingüismo	Programa de bilingüismo implementado	100% desarrollo programa de bilingüismo.	25,00%	100%	25,00%	Se culminó el grupo de nivel B1 del curso de inglés en el cual se inscribieron 24 funcionarios con una intensidad horaria de 60 horas.	
Diplomado para los servidores de libre nombramiento y remoción y coordinadores en <i>Coaching Gerencial</i>	1 diplomado	40% Contratación del proveedor y coordinación aspectos logísticos:	10,00%	40%	10,00%	Se dio inicio al diplomado de coaching gerencial el cual tiene una intensidad horaria de 50 horas	
Medición de clima organizacional	1 medición	100% Aprobación Plan de Bienestar, Contratación del proveedor y coordinación aspectos logísticos: Medición clima laboral	25,00%	100%	25,00%	Se realizó la presentación ante el Comité de Gestión y Desempeño y socialización de resultados a cada área	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Medición de cumplimiento ISO 45001	1 medición	90% Contratación del proveedor e inicio de actividades de medición ISO 45001. Actividades de medición ISO 45001	22,50%	50%	12,50%	Se realizó la contratación del proveedor, Se generó un rezago el proceso considerando que el estudio de mercado se extendió, al igual que el proceso de contratación, ya que se adelantó mediante un concurso de mérito el cual presentó varias observaciones y ajustes llevando un término mayor al que se había previsto. Se adelantó la reunión inicial con el proveedor	
TOTAL GIT TALENTO HUMANO			82,50%		72,50%		
Generar cultura de servicio al ciudadano a través de cursos interactivos dirigidos a los funcionarios y contratistas	200 funcionarios y/o contratistas capacitados	100	100,00%	234	100,00%	332 funcionarios y/o contratistas han realizado el curso de servicio al ciudadano	
TOTAL GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO			100,00%		100,00%		



El Plan de Acción de Secretaría General está conformado por 6 Grupos Internos de Trabajo:

1. GIT Servicios Administrativos: El Plan de Acción consta de 3 actividades, las cuales se cumplió con lo programado con corte a septiembre.
2. GIT Financiera: Su Plan de Acción tienen 2 actividades, las cuales se cumplió con lo programado con corte a septiembre.
3. GIT de Contratos Misional: Su Plan de Acción consta de 2 actividades, las cuales se programaron con una frecuencia de medición semestral, cumpliendo lo programado.
4. GIT de Contratos: Su Plan de Acción cuenta con 1 actividad, cumpliendo lo programado.
5. GIT de Talento Humano: Su Plan de Acción cuenta con 4 actividades, de las cuales 3 se cumplieron con lo programado, y 1 “Medición de cumplimiento ISO 45001”, no se cumplió lo programado, debido a los inconvenientes presentados en el proceso por la demora en las cotizaciones para hacer el estudio de mercado la cual a su vez modificó la modalidad de contratación.
6. GIT Atención al Ciudadano: Su Plan de Acción cuenta con 1 actividad, la cual se cumplió en un 100% con corte a septiembre.



Dependencia: Oficina de Comunicaciones

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Articulación, Nación, Territorio	7	88,55%	94,37%

Del total de las 7 actividades, para el tercer trimestre todas se encuentran activas y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Difundir la pedagogía de los PDET y los avances de la gestión de los programas y proyectos de la entidad con medios de comunicación, locales, comunitarios, regionales y nacionales	2915 Apariciones en medio regionales y nacionales	2915	19,50%	3314	25,00%	A septiembre se han realizado 3314 apariciones en medios de comunicación	
Promover la divulgación y pedagogía de los programas y proyectos de la entidad, mediante las redes sociales.	15972 seguidores en redes sociales	10820	10,05%	11771	10,95%	Seguidores en las redes 11771	
Realizar cubrimientos periodísticos de eventos, actividades, entregas, inauguraciones, firmas de convenios, entre otros.	Por demanda	100%	5,00%	100%	5,00%	El registro del trimestre de cubrimientos periodísticos de eventos fue: Julio:76 Agosto: 46 Septiembre: 67	
Fortalecer el relacionamiento y las sinergias con los pares de comunicación de las entidades del Gobierno, las alcaldías, gobernaciones, empresas privadas y la cooperación, que propendan por el respaldo a hacia los PDET .	Por demanda	100%	15,00%	100%	15,00%	Sinergias realizadas durante el trimestre: Julio: Obras por impuesto Antioquia Agosto: Taller económico PDET Septiembre: Taller económico PDET	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Fortalecer las competencias comunicativas a través de capacitaciones para los reporteros comunitarios en los municipios PDET de Pacífico y Frontera Nariñense, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño y Catatumbo	24 Municipios	24	15,00%	23	14,38%	Se realizó el primer taller de la capacitación en 23 municipios	
Dinamizar el relacionamiento con líderes de las comunidades: JAC, Grupos Motor y grupos étnicos, a través de un canal de comunicación que nos permita asegurar que la información sobre los PDET llegue oportunamente.	16 Subregiones	16	15,00%	16	15,00%	Matriz con los 16 canales de comunicación, 1 por subregional	
Impulsar la pedagogía y el posicionamiento de los PDET con los colaboradores de la ART, así como el sentido de pertenencia de la entidad, fortaleciendo los canales internos	42 piezas de divulgación	38	9,00%	38	9,05%	A septiembre se han realizado 38 piezas de divulgación y pedagogía difundidas a funcionarios y servidores, tales como boletín interno, cartelera y piezas digitales, impresos o audiovisuales.	
TOTAL			88,55%		94,37%		

La Oficina de Comunicaciones, su Plan de Acción compuesto de 7 actividades, programaron cumplir en el tercer trimestre de 2021 un 88,55% y ejecutaron 94,37%.



Dependencia: Oficina Jurídica

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Apoyo Transversal	7	100,00%	100,00%

Del total de las 7 actividades, para el tercer trimestre todas se encuentran activas y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Actividades	Meta 2021	Meta Programada a Marzo	% prog	Ejecutado Marzo	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Elaborar respuestas a Derechos de Petición que sean de competencia de la Oficina Jurídica.	100%	100%	100%	100%	100%	Respuestas a derechos de petición realizadas en término	
Atender y resolver las acciones de tutela, de grupo, cumplimiento, populares y demás acciones constitucionales en las que se haga parte o tenga interés la ART.	100%	100%	100%	100%	100%	Las respuestas a acciones constitucionales se atendieron y se realizaron en término.	
Estudiar, conceptuar y/o elaborar proyectos de actos administrativos y demás documentos de naturaleza jurídica de la entidad.	100%	100%	100%	100%	100%	Todas las respuestas o requerimientos se realizaron en término.	
Elaborar los conceptos jurídicos, atender y resolver las consultas a solicitud de usuarios internos y externos de la Entidad y formular las solicitudes de	100%	100%	100%	100%	100%	Las respuestas a las solicitudes internas y externas fueron realizadas en término.	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada a Marzo	% prog	Ejecutado Marzo	% Ejecutado	Avance	Semáforo
conceptos y consultas a otras entidades que requiera la ART.							
Representar judicial y extrajudicialmente a la ART en los asuntos relacionados con procesos judiciales, administrativos y de cobro coactivo de los cuales sea parte (presentación y contestación de demandas, excepciones, recursos y demás actos jurídicos).	100%	100%	100%	100%	100%	Las actuaciones de representación judicial y extrajudicial han sido atendidas oportunamente.	
Atención y asistencia a diligencias judiciales (audiencias y requerimientos).	100%	100%	100%	100%	100%	Las diligencias y los requerimientos judiciales han sido atendidos oportunamente.	
Atención a solicitudes de conciliación prejudicial.	100%	100%	100%	100%	100%	Se han atendido oportunamente las solicitudes de conciliación prejudicial.	
TOTAL			100%		100%		

El Plan de Acción de la Oficina Jurídica, contiene 7 actividades, las cuales en su totalidad son ejecutadas por demanda, por tanto la meta es del 100% y su ejecución del tercer trimestre 2021 es del 100%.



Dependencia: oficina de Control Interno

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Apoyo Transversal	10	81,83%	72,95%

Del total de las 10 actividades, para el tercer trimestre, las 10 actividades estuvieron en ejecución según la programación y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Hacer seguimiento mensual al PAAI	11 reuniones de Seguimiento	8	3,64%	8	3,64%	Reuniones de seguimiento de febrero, marzo, abril, mayo, junio, Julio, agosto y septiembre	
Elaborar e implementar Plan de Autocontrol	Plan Elaborado e implementado	50% Plan ejecutado primer semestre	2,50%	64,50%	3,38%	Al primer semestre Se emitió la campaña "Soy Defensa del control en la ART".	
Convocar y realizar Reuniones de Comité de Control Interno y presentar temas de su resorte	3 reuniones	2	6,60%	1	3,30%	No se ha dado la 2a Sesión porque la Dirección General no ha definido la fecha	
Ejecutar auditorías programadas en el PAAI 2020	3 auditorías	2	9,90%	1	4,95%	Se presentó informe para revisión del Coordinador del GITCI	
Realizar Asesorías sobre riesgos, controles y funciones de aseguramiento	19 asesorías	19	10%	19	10,00%	Se realizaron charlas y asesorías a 19 dependencias	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Identificación de Funciones de Aseguramiento 2a Línea de Defensa y elaboración del Mapa de Aseguramiento	Un Mapa de Aseguramiento elaborado	100,00%	5,00%	50,00%	5,00%	Se tiene consolidado el Mapa en borrador, se debe culminar en julio según lo programado en cronograma presentado al Comité de Control Interno y el documento será presentado en reunión de agosto	
Presentar Informes de Ley programados en el PAAI 2021	65 informes	55	12,69%	55	12,69%	A septiembre se han presentado 55 informes	
Realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional y Plan de Manejo de Riesgos de Corrupción	3 seguimientos	3	15,00%	3	15,00%	Se realizó 3 seguimientos a Mapa de riesgos de corrupción	
Evaluar si los procesos de gobierno de TI de la entidad apoyan las estrategias y los objetivos de la entidad	Ejecutar 8 actividades programadas en el PAAI 2021 relacionadas con la evaluación de TI de la ART	2	1,50%	0	0,00%	No se ha aprobado la contratación del Auditor de Sistemas	
Recibir y atender las solicitudes de los entes de control	Atender el 100% de los requerimientos de entes de control	100%	15,00%	100,00%	15,00%	Se atendieron los requerimientos allegados en el periodo	
TOTAL			81,83%		72,95%		



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



El Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, contiene 10 actividades, cuya meta programada para el tercer trimestre 2021 es del 81,83% y se ejecutó en un 72,95%. Tres de las actividades no se cumplieron de acuerdo con lo programado:

- Convocar y realizar Reuniones de Comité de Control Interno y presentar temas de su resorte, no se ha dado la 2a Sesión porque la Dirección General no ha definido la fecha.
- Ejecutar auditorías programadas en el PAAI 2020, se presentó informe para revisión del Coordinador del GITCI.
- Evaluar si los procesos de gobierno de TI de la entidad apoyan las estrategias y los objetivos de la entidad, No se ha aprobado la contratación del Auditor de Sistemas



Dependencia: Oficina de Planeación

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Apoyo Transversal	31	78,49%	78,49%

Del total de las 31 actividades, para el tercer trimestre 28 actividades deben ejecutarse de acuerdo con lo programado y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Formular el Plan Estratégico	1 plan	1	6,00%	1	6,00%	El Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2021, fueron aprobados por el Consejo Directivo sesión del 27 de enero de 2021 y el Acuerdo N°001 de 2021, fueron publicados en la página web de la entidad el 29 de enero de 2021	
Realizar la revisión estratégica	1 acta	Actividad se realiza en el segundo semestre			0,00%	NA	
Elaborar el Informe de Gestión ART	1 informe	1	3,00%	1	3,00%	El Informe fue elaborado en el mes de Enero de 2021, con base en los diferentes insumos allegados desde las áreas, la publicación del mismo se encuentra en la página web de la entidad desde el día 29 de enero de 2021,	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Actualizar Informe de Gestión de la Consejería	12 informes	9	2,25%	9	2,25%	9 informes enviados a Consejería	
Actualizar los Proyectos de Inversión	Por demanda	3	6,00%	3	6,00%	En el trimestre se actualizaron los proyectos de DEEP y DPGL y cofinanciación.	
Validación de las acciones Conpes responsabilidad de ART	2 actualizaciones	2	3,00%	2	3,00%	En el mes de julio se registraron los avances del periodo 2021-I de las 11 acciones correspondientes en los 5 Conpes vigentes; 3811, 3886, 3931, 3932 y 4021	
Realizar seguimiento a indicadores PMI en SIPO	4 seguimientos	3	2,25%	3	2,25%	En julio se actualizó el indicador A.285 y A.422	
Consolidar el Plan Anual de Adquisiciones	1 Plan	1	3,00%	1	3,00%	El PAA fue publicado en el SECOP el 17 de enero de 2021	
Ralizar monitoreo al Plan Anual de Adquisiciones	12 monitoreos	9	2,25%	9	2,25%	Informe de diciembre 2020, Informe enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 2021	
Formular Anteproyecto Presupuesto 2021	1 Anteproyecto	1	4,00%	1	4,00%	Se registró el Anteproyecto de Presupuesto Vigencia 2022 en el SIF Nación	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Realizar reporte de seguimiento a Indicadores SINERGIA y SIGEPRE	16 reportes	12	2,25%	12	2,25%	Se realiza reporte de diciembre 2020, enero y febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de Indicadores Sinergia y diciembre 2020, marzo y junio de Sigepre en sus respectivas plataformas	
Realizar informes de ejecución presupuestal	12 informes	9	2,25%	9	2,25%	Se realiza informe ejecución presupuestal de diciembre 2020, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 2021.	
Realizar seguimiento al Plan de Acción de las Dependencias	4 informes	3	3,00%	3	3,00%	Se realiza informe de seguimiento a los planes de acción por dependencias del último trimestre 2020, informe primer trimestre y segundo trimestre 2021	
Realizar seguimiento Plan de Acción institucional	4 informes	3	2,25%	3	2,25%	Se realiza informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional del segundo semestre 2020, informe del primer trimestre y segundo trimestre 2021	
Consolidar el Plan Anticorrupción	1 Plan	1	3,00%	1	3,00%	Se publicó en el mes de enero el PAAC 2021	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Hacer monitoreo al Plan Anticorrupción	4 Monitoreos	3	2,25%	3	2,25%	Se realizó el informe de monitoreo al Plan Anticorrupción del último trimestre de 2020, informe primer trimestre y segundo trimestre 2021	
Realizar seguimiento a 16 Planes de Acción Subregionales	4 informes	2	2,25%	2	2,25%	Se realizó informe de seguimiento PA de las regionales del último trimestre 2020 y primer trimestre 2021.	
Realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión	4 informes	3	3,00%	3	3,00%	Se realizó seguimiento a indicadores de gestión del último trimestre 2020, primer trimestre y segundo trimestre 2021	
Elaborar Informe Rendición de Cuentas Acuerdo de PAZ	1 informe	1	2,00%	1	2,00%	Se realizó informe de rendición de cuentas Acuerdo Paz	
Elaborar el Informe Rendición de Cuentas ART	2 Informes	1	1,80%	1	1,80%	Se presentó informe de Rendición de cuentas en el mes de junio	
Reportar la encuesta del Índice de transparencia y Acceso a la información	1 encuesta	Actividad se realiza en noviembre			0,00%	NA	
Responder a requerimientos de Alertas Tempranas	100%de requerimientos atendidos	100%	3,00%	100%	3,00%	Se respondieron las alertas tempranas dentro de los términos de ley	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Responder requerimientos PQRS	100%de requerimientos atendidos	100%	3,00%	100%	3,00%	Se les dio respuesta a PQRS dentro de los términos de ley	
Revisar y ajustar Política Administración de Riesgos ART	1 manual actualizado	1	2,00%	1	2,00%	En el mes de mayo se presentó al Comité de Coordinación de Control Interno las modificaciones realizadas al Manual de Administración de Riesgos ART- en Versión 5, el cual fue aprobado en sesión ordinaria del 31 de mayo del 2021. El Manual se publicó en la página web y SIGART, para la respectiva socialización.	
Estructurar y publicar los Mapas de Riesgo de os nuevos procesos de la ART	7 mapas de riesgos	20,00%	2,07%	20%	2,07%	Esta actividad se dio inicio en Junio con la identificación de los riesgos de los procesos de Tecnologías de la Información y Gestión de Talento Humano, los cuales se encuentran en revisión final para aprobación y publicación y el mapa del proceso de Estructuración y Ejecución de Proyectos, se encuentra en estructuración	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Revisar y actualizar los Mapas de Riesgo de los procesos de la ART	100% por demanda	100,00%	3,00%	100%	3,00%	De acuerdo con la solicitud del líder del proceso de Evaluación y Control Independiente, se revisó, consolidó y ajustó el Mapa de Riesgos del proceso en versión 4. Publicado en Mercurio/SIGART y socializado	
Realizar seguimiento a los Planes de Manejo establecidos en los Mapas de Riesgo de procesos	3 Informes	2	1,98%	2	1,98%	En el mes de julio, se llevó a cabo el segundo seguimiento a los Planes de manejo de los riesgos de gestión y corrupción establecidos en los mapas de riesgos de los procesos, con corte a junio del 2021, conforme a las metas y fechas establecidas.	
Consolidar el Plan de sostenibilidad y mejoramiento de las políticas del MIPG-ART, vigencia 2021	1 Plan	1	2,00%	1	2,00%	El Plan se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el cual fue aprobado en sesión extraordinaria del 30 de abril del 2021.	



Actividades	Meta 2021	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Hacer seguimiento al Plan de sostenibilidad y mejoramiento del MIPG	3 Informes	2	2,64%	2	2,64%	En el mes julio, se realizó el seguimiento al Plan de Sostenibilidad MIPG-FURAG 2021, con corte a junio 30 del 2021. Diciembre del 2022 y se generó el resultado consolidado del seguimiento y por cada Política.	
Formular el Plan de implementación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación del MIPG	1 plan	1	3,00%	1	3,00%	El Plan se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el cual fue aprobado en sesión extraordinaria del 30 de abril del 2021.	
Hacer seguimiento al Plan de implementación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación del MIPG	1 Informe	Actividad se realiza en octubre			0,00%	NA	
TOTAL			78,49%		78,49%		

El Plan de Acción de la Oficina de Planeación contiene un total de 31 actividades, de las cuales se programó el cumplimiento de 28 actividades con un 78,49%,. A corte del trimestre a septiembre se ha ejecutado un 78,49%, cumpliendo así lo programado para dicho periodo.



RESUMEN SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION DEPENDENCIAS JULIO A SEPTIEMBRE 2021

DEPENDENCIA	METAS PROGRA MADAS	METAS CUMPLIDAS	METAS NO CUMPLIDAS	PROGRAMADO	EJECUTADO
Dirección de Programación, Gestión e Implementación	21	20	1	64,25%	65,48%
Dirección Estructuración y Ejecución de Proyectos	4	4		79,22%	79,21%
Dirección de Información y Prospectiva	11	11		68,61%	68,62%
Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos	8	8		65,68%	65,68%
Oficina Tecnologías de la Información	3	3		71,00%	75,80%
Secretaría General					
GIT Servicios Administrativos	3	3		91,00%	91,00%
GIT Financiera	2	2		80,00%	80,00%
GIT Contratos Misional	2	2		87,50%	87,50%
GIT Contratos	1	1		100,00%	100,00%
GIT Talento Humano	4	3	1	82,50%	72,50%
GIT Atención al Ciudadano	1	1		100,00%	100,00%
Oficina de Comunicaciones	7	7		88,55%	94,37%
Oficina Jurídica	7	7		100,00%	100,00%
Oficina Control Interno	10	7	3	81,80%	72,95%
Oficina de Planeación	28	28		78,49%	78,49%