



INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIAS ENERO A MARZO 2022

A continuación, se presenta la información discriminada del avance de los Planes de Acción 2022, de cada una de las Dependencias de la entidad para el periodo comprendido 01 de enero a marzo 31 de 2022.

Para el seguimiento del PA de las Dependencias, la Oficina de Planeación estableció criterios de medición, basados en la ponderación de lo programado vs lo ejecutado y para ello se establecen unos rangos ¹ de medición que permiten generar la semaforización y las alertas respectivas en los casos que aplique.

Dependencia: Dirección de Programación y Gestión para la Implementación

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Articulación Nación Territorio	7	22	9,59%	9,70%

Del total de las 22 actividades, para el primer trimestre solo (11) iniciaron ejecución según la programación y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Iniciativas Gestionadas	1. Gestionar con las entidades públicas del orden nacional y territorial, privadas y de cooperación, recursos e insumos que permitan activar la ruta de implementación de 3.776 iniciativas identificadas en los 16 PATR, incluyendo 322 iniciativas con	(3.776) iniciativas con ruta de implementación activada	264	0,35%	966	1,28%	Con corte a 31 de marzo de 2022, se registran 11.297 iniciativas únicas asociadas a 11.428 proyectos, contratos, convenios y gestiones aprobadas dentro del Sistema de Información denominado "Gestión de Oferta".	

¹ VERDE. NORMAL – EFECTIVO. Ejecución igual o superior a lo programado, entre 85% a 100%
AMARILLO. MODERADO -CON RIESGO. Ejecución menor a lo programado, entre 65% a 84%
ROJO. BAJO- CRÍTICO. Ejecución inferior al 64% de lo programado



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
	enfoque de género.							
Iniciativas Gestionadas	2. Reflejar y visibilizar el esfuerzo realizado por la ART para avanzar en el cumplimiento de las Iniciativas PDET, adicionales al inicio de la ruta de implementación.	35% de las iniciativas con ruta de implementación activa con avance en su implementación.	5%	0,20%	8,01%	0,32%	Trimestre I: el porcentaje de iniciativas con ruta de implementación activa que presentan avance, es del 8,01% (224 de 2.795 iniciativas medidas a 31 de diciembre de 2021, presentan avance a 31 de marzo de 2022).	
Iniciativas Gestionadas	3. Reflejar y visibilizar el esfuerzo realizado por la ART para avanzar la medición del cumplimiento de las iniciativas con ruta de implementación activa.	100% de las iniciativas con ruta de implementación activa que disponen de información verificada para su medición.	100%	0,22%	5,39%	0,22%	Trimestre I: el porcentaje de iniciativas que tienen información verificada para su medición, es del 5,39% (41 de 760 iniciativas repartidas a 31 de diciembre de 2021).	
Iniciativas Gestionadas	4. Gestionar de conformidad a los planes de trabajo definidos con las instancias MEC, las acciones que permitan activar la ruta de implementación de 600 iniciativas propias étnicas.	(600) iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada	150	1,00%	150	1,00%	Con corte a 31 de marzo de 2022, se registran 150 iniciativas propias étnicas únicas asociadas a 142 proyectos, contratos, convenios y gestiones aprobadas dentro del Sistema de Información denominado	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
							"Gestión de Oferta".	
Iniciativas Gestionadas	5. Realizar 51 sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional, territorial y cooperación internacional en las 16 subregiones PDET y en los 8 municipios PISDA NO PDET, con el objetivo de desarrollar un proceso de articulación y coordinación para la implementación de los PDET.	(51) sesiones institucionales realizadas	10	0,98%	5	0,49%	I TRIM: durante el trimestre se llevaron a cabo 5 sesiones institucionales de las subregiones: Catatumbo, Sierra Nevada, Sur de Bolívar, Catatumbo y Alto Patía. Lo anterior teniendo en cuenta disponibilidad de la Consejería	
Iniciativas Gestionadas	6. Realizar 128 mesas de impulso 5 veces al año para un total de 640 mesas, orientadas al seguimiento de los Planes de Trabajo 2022-2023	(640) mesas de impulso por pilar realizadas	128	0,80%	120	0,75%	Para esta actividad se reportan únicamente el cumplimiento de las mesas de impulso, teniendo en cuenta que fue la meta establecida para el 2022, sin embargo, se relacionaran en los reportes las mesas bilaterales desarrolladas en territorio, esto teniendo en cuenta que ellas dinamizan cada uno de los	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
							pilares y apalancan la implementación de las iniciativas incluidas en los PATR, se relacionan también las de la subregión 17 PISDA I TRIM: Se desarrollaron 120 mesas de impulso y 351 bilaterales, a esta se le adicionan las 7 de impulso y 8 bilaterales de los municipios PISDA	
Hojas de Ruta en operación	7. Construir y validar de manera participativa la HdR de la subregión Pacífico Medio y socializar sus resultados con las partes interesadas.	(1) Hoja de Ruta en funcionamiento y guiando la implementación de largo plazo de los PDET - Subregión Pacífico Medio	0	0,00%	0	0,00%	Actividad inicia en el segundo trimestre	
Mecanismo Especial de Consulta Implementado	8. Concertar con las dos (2) subregiones pendientes (Macarena y Guaviare y Pacífico Medio) el lineamiento técnico operativo del MEC con las autoridades etno-territoriales	(2) lineamientos técnicos operativos concertados	0	0,00%	0	0,00%	Actividad semestral	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Mecanismo Especial de Consulta Implementado	9. Definición de los planes de trabajo a través de espacios de trabajo para la gestión, articulación y seguimiento a la ejecución de las iniciativas propias étnicas.	(14) instancias MEC con planes de trabajo	0	0,00%	0	0,00%	Actividad semestral	
Iniciativas Gestionadas	10. Construir e implementar una estrategia de territorialización de la cooperación internacional y el sector privado en las 16 subregiones PDET, con el fin de articular e incrementar su participación hacia la implementación de los PDET, a través de 32 rondas territoriales	(32) rondas territoriales	0	0,00%	0	0,00%	Actividad semestral	
Fortalecimiento institucional	11. (19) Gobernaciones Departamentales con gestión para promover la designación de dependencias encargadas de apoyar y promover la ejecución del PDET, en el marco de la implementación de estrategia de fortalecimiento	(19) Gobernaciones Departamentales con gestión	2	0,55%	2	0,53%	Marzo: Se avanzó en el departamento de Antioquia en la asignación de la dependencia responsable de la implementación de PDET, a saber: La Dirección de Paz y No violencia de la Secretaría de Gobierno,	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
	institucional y seguimiento al cumplimiento de compromisos de adopción del PDET como política de largo plazo en Acuerdos y Ordenanzas.						Paz y No violencia. Asimismo, se avanzó con el departamento de Chocó a través de la creación del Grupo Interno de trabajo Paz con Legalidad Chocó como responsable del PDET.	
Fortalecimiento institucional	12. (19) Consejos Territoriales de Planeación (CTP) departamental fortalecidos como instancias de participación social responsables del seguimiento a los PDET, en el marco de la implementación de la estrategia de fortalecimiento institucional y seguimiento al cumplimiento de compromisos de adopción del PDET como política de largo plazo en Acuerdos y Ordenanzas.	(19) Consejos Territoriales de Planeación (CTP) departamentales fortalecidos	2	0,55%	3	0,79%	Marzo: Se avanzó en el fortalecimiento de tres (3) CTP según: 1. CTP del departamento del Cesar, Guajira y Magdalena.	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Fortalecimiento institucional	13. (170) municipios fortalecidos para elaborar informes de Rendición de Cuentas 2021 de avances PDET, en el marco de la implementación de estrategia de fortalecimiento institucional y seguimiento al cumplimiento de compromisos de adopción del PDET como política de largo plazo en Acuerdos y Ordenanzas.	(170) municipios fortalecidos	0	0,00%	0	0,00%	Actividad semestral	
Fortalecimiento institucional	14. Realizar (10) encuentros de intercambios de experiencias entre actores organizados de los municipios PDET para el fortalecimiento de procesos de asociación y organización de los pobladores rurales a través de intercambio de experiencias entre organizaciones de las subregiones PDET.	(10) encuentros de intercambios de experiencias	0	0,00%	0	0,00%	Actividad inicia en el segundo trimestre	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Fortalecimiento institucional	15. (20) Consejos Municipales de Juventud conocen el PDET y fortalecen sus capacidades para el seguimiento de políticas públicas de juventud, en el marco de la estrategia de fortalecimiento de los procesos de asociación de los pobladores rurales.	(20) Consejos Municipales de Juventud fortalecidos	0	0,00%	0	0,00%	Actividad semestral	
Fortalecimiento institucional	16. Realizar (16) reuniones subregionales con los actores comunitarios PDET para socializar el alcance y el detalle de los avances de la implementación, en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la participación de los actores comunitarios en la implementación de los PDET: acceso a información oportuna, fortalecimiento de las capacidades para la participación y trabajo articulado con	(16) reuniones subregionales	8	2,50%	6	1,88%	Marzo: Se avanza en la ejecución de seis (6) reuniones regionales denominadas Las comunidades participan: Círculos de información en los PDET en las Subregiones de Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Catatumbo, Chocó, Sierra Nevada y Perijá, Sur de Bolívar y Alto Patía y Norte del Cauca. Participaron 514 personas (42 % mujeres y 58% hombres).	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
	Alcaldías Municipales para el posicionamiento y sostenibilidad de los PDET, a través de jornadas de diálogo y encuentros subregionales y municipales entre actores territoriales.						NOTA: Dado que las reuniones regionales se realizan de forma paralela a las Sesiones Institucionales, y algunos de estos espacios programados se aplazaron, los dos (2) encuentros restantes se aplazaron y se ejecutaran en abril.	
Fortalecimiento institucional	17. Realizar (170) jornadas de trabajo entre alcaldías municipales y actores comunitarios PDET, para el fortalecimiento de la participación de los actores comunitarios en la implementación de los PDET: acceso a información oportuna, fortalecimiento de las capacidades para la participación y trabajo articulado con Alcaldías Municipales para el posicionamiento	(170) jornadas de trabajo	0	0,00%	0	0,00%	Actividad inicia en el segundo semestre	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
	y sostenibilidad de los PDET.							
Cofinanciación de Proyectos	18. Actualización de las diferentes fuentes de financiación en el Plan de Financiamiento, conforme con los planes de trabajo 2022 y Hoja de Ruta	(1) Plan de financiamiento para la implementación de los PDET actualizado (Hoja de Ruta y Planes de Trabajo 2022)	0	0,00%	0	0,00%	Actividad semestral	
Cofinanciación de Proyectos	19. Proyectos cofinanciados	(12) proyectos cofinanciados (alianzas productivas)	30%	1,20%	30%	1,20%	Marzo: Se elaboró Documento de criterios de asignación de recursos y se elaboró versión borrador de los estudios previos para el convenio que se suscribiría con el Ministerio de Agricultura	
Trazador Presupuestal de Construcción de Paz PDET	20. Gestión para la programación y ejecución de recursos marcados en el trazador asociado a PDET para la garantizar la incidencia en la oferta sectorial 2022	(2) billones marcados con trazador Paz PDET	25%	1,25%	25%	1,25%	MARZO: Durante el primer trimestre se realizó seguimiento a la programación y ejecución de recursos para PDET a través del trazador con el siguiente avance: \$1.45 billones apropiados y \$338.942 millones comprometidos, equivalente al 73% de avance	



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
							de la meta.	
Trazador Presupuestal de Construcción de Paz PDET	21. Gestión de recursos del trazador Construcción de Paz PDET para la marcación de recursos en el Anexo de Gasto del PGN 2023	(1.2) billones marcados con trazador Paz PDET en el Anexo de Gasto	0%	0,00%	0%	0,00%	Actividad inicia en el segundo semestre	
Obras por Impuestos	22. Aprobación de solicitudes y manifestaciones de interés para ejecutar proyectos en el mecanismo de obras por impuestos, partiendo de la actualización y operación del Banco de Proyectos de Obras por Impuestos	(\$250.000) millones asignados a proyectos en el marco del mecanismo de OXI	0	0,00%	0	0,00%	Actividad semestral	
TOTAL				9,59%		9,70%		

La Dirección de Programación y Gestión para la Implementación – DPGI en su Plan de Acción cuenta con 7 Productos y 22 actividades, de los cuales programaron para este primer trimestre 2022, un cumplimiento en 11 de sus actividades, con un porcentaje del 9,59%, y se tiene un ejecutado del 9,70%. En 3 de sus actividades no cumplieron la meta:

- En la actividad “Reflejar y visibilizar el esfuerzo realizado por la ART para avanzar la medición del cumplimiento de las iniciativas con ruta de implementación activa”.
- En la actividad “Realizar 51 sesiones institucionales” La meta establecida para este primer trimestre era de 10 sesiones y se cumplieron sólo 5, dado que la ejecución de las sesiones institucionales responde a una coordinación entre varias entidades del Estado, lo cual en algunas ocasiones implica ajustes de agenda para desarrollarlas en los diferentes territorios PDET del país.
- En la actividad “Realizar (16) reuniones subregionales con los actores comunitarios PDET para socializar el alcance y el detalle de los avances de la implementación”. La



meta estaba establecida en 8 reuniones subregionales y sólo se alcanzaron a realizar 6, dado que las reuniones subregionales con los actores comunitarios PDET para socializar el alcance y el detalle de los avances de la implementación, en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la participación de los actores comunitarios en la implementación de los PDET, está diseñada para ejecutarse de forma paralela a las Sesiones Institucionales, de forma tal, que delegados de los Grupos Motor, puedan participar en este espacio con el objetivo generar un espacio de socialización y diálogo acerca de los avances en la implementación de los PDET en el cuatrienio. En este contexto, durante el primer trimestre del año, el cronograma de sesiones institucionales surtió ajustes razón por lo cual, al presentarse esta reprogramación, fue necesario reprogramar también las reuniones subregionales con los actores comunitarios PDET.

La Dirección de Programación y Gestión para la Implementación - DPGI cuenta con un presupuesto para la presente vigencia de \$11.765 millones, A corte 31 de marzo se han comprometido \$8.170 millones, equivalente a un 69,4% y se ha obligado \$1.208 millones, para un ejecutado del 10,27%.

Dependencia: Dirección Estructuración y Ejecución de Proyectos

LÍNEA ESTRATÉGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Estructuración, Ejecución y Cofinanciación	4	4	26,49%	10,33%

De las 4 actividades en total, para el primer trimestre las cuales se cumplió la meta 1 sola actividad. A continuación, se presenta el detalle de avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Planes Maestros de Estructuración	ESTRUCTURAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL (CON RECURSOS ART)	53 PROYECTOS ESTRATEGICOS ESTRUCTURADOS	50	6,25%	0	0,00%	Con respecto a los proyectos que corresponden al primer 25% estos se encuentran en revisión por parte del MEN	



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Proyectos PDET - ART	FINANCIAR E IMPLEMENTAR LAS INICIATIVAS PATR ESTRUCTURADAS DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS PDET), REACTIVACION ECONOMICA, PRODUCTIVO Y AMBIENTAL A NIVEL	40 Proyectos PDET - ART	50%	12,50%	25%	6,25%	los procesos se encuentran en etapa precontractual aun donde se está dando respuesta a las observaciones por parte de los oferentes	
Proyectos de Intervención Territorial.	IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCION TERRITORIAL VIGENCIA 2021 Y 2022	7 PROYECTOS DE INTERVENCION TERRITORIAL FINALIZADOS	1	3,57%	0	0,00%		
FINANCIACION DE PROYECTOS	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION Y EJECUCION DE PROYECTOS EN LAS ZONAS PDET	1176 INFORMES DE ACTIVIDADES APROBADOS	196	4,17%	192	4,08%	Se aprobaron 192 informes de actividades	
TOTAL				26,49%		10,33%		

La Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos - DEEP cuenta en su Plan de Acción con 4 productos y 4 actividades, de las cuales programaron cumplir en el primer trimestre 2022, un 26,49% y ejecutaron un 10,33%.

En la actividad: ESTRUCTURAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL (CON RECURSOS ART). La meta del primer trimestre es del 25%, no se cumplió dado que los proyectos se encuentran en revisión por parte del Ministerio de Educación.

En la actividad FINANCIAR E IMPLEMENTAR LAS INICIATIVAS PATR ESTRUCTURADAS DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS PDET), REACTIVACION ECONOMICA, PRODUCTIVO Y AMBIENTAL A NIVEL. La meta del primer trimestre es el 50%, no se cumple dado que se están realizando las observaciones a los prepliegos, por lo cual se dilató la etapa precontractual y no se logró adjudicar en el mes de marzo.



En la actividad IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCION TERRITORIAL VIGENCIA 2021 Y 2022. La meta del primer trimestre es 1 Proyecto de intervención territorial implementado, el cual no se cumple.

La Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos - DEEP tiene una apropiación de \$29.131 millones, de los cuales, al corte de marzo 2021, se han comprometido \$23.035 millones, equivalente a un 79,04% y obligado \$3.878 millones equivalente a un 13,31%.

Dependencia: Dirección de Información y Prospectiva

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Información y Prospectiva	2	8	16,20%	16,20%

Del total de las 8 actividades, para el primer trimestre solo (5) iniciaron ejecución según la programación y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Programado	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Modelo de gobierno de información PDET en implementación y control	Establecer e implementar las políticas, procesos y procedimientos para el gobierno de información PDET en la instancia única definida (mesa de gobierno), a través de las sesiones programadas.	Cuatro (4) sesiones de la instancia de gobierno de información .	25%	5,00%	25%	5,00%	Primer trimestre (25%) = Se definieron los temas y el contenido para la primera sesión de la instancia de gobierno. Se ejecutó una (1) sesión de la mesa de gobierno.	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Programado	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Central de información	Identificar, estructurar y desarrollar los evolutivos requeridos en la plataforma tecnológica de Central de Información	Porcentaje de los componentes de la plataforma tecnológica de la Central de Información en funcionamiento	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%	Actividad semestral	
Central de Información	Elaborar documentos de análisis sobre temáticas PDET	3 Ejercicios de análisis sobre la implementación PDET	0	0,00%	0	0,00%	Actividad cuatrimestral	
Central de Información	Generar reportes de actualización central de información PDET (Componente - Visor)	11 Bases de datos con la información actualizada de la inversión en los municipios PDET	3	2,80%	3	2,80%	Se actualizó la base de datos requeridas para actualizar el visor de inversiones de la central de información PDET	
Central de Información	Elaborar fichas de seguimiento a la inversión y a las gestiones en la	11 Fichas seguimiento a la inversión y gestión PDET, elaboradas	3	2,80%	3	2,80%	Se avanzó con la actualización de las fichas con corte a 28 de febrero 2021, en el cual se dio insumos a los	



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Programado	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
	implementación PDET						diferentes actores para la toma de decisión.	
Central de Información	Generar informes de Seguimiento mensuales a la implementación de los PDET	100% proyectos PDET monitoreados a través del sistema de alertas tempranas	3	2,80%	3	2,80%	Para marzo de 2022 el número de proyectos disponibles para acompañamiento fueron 564, de los cuales, 564 registraron avances en el sistema de alertas tempranas. $(564/564) \times 100 = 100\%$	
Central de Información	Elaborar informes de alertas mensuales de los proyectos que hagan parte del esquema de alertas	1 tablero de control mensualmente actualizado	3%	2,80%	3%	2,80%	Se actualizó el tablero de control con los Proyectos PDET monitoreados a través del sistema de alertas tempranas de control a corte al 28 de febrero 2022	



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Programado	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Central de Información	Elaborar reportes de monitoreo y seguimiento participativo a la implementación de los PDET	2 reportes de monitoreo y seguimiento participativo elaborados	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	Actividad semestral	
TOTAL				16,20%		16,20%		

La Dirección de Información y Prospectiva - DIPRO, en su Plan de Acción cuenta con 2 Productos y 8 actividades, de las cuales a corte del primer trimestre se programaron cumplir 5 de ellas, con un porcentaje de 16,20% y se ejecutó 16,20%, cumpliéndose lo proyectado.

La Dirección de Información y Prospectiva – DIPRO cuenta para este año con \$3.313 millones, de los cuales al primer trimestre se han comprometido \$2.474 millones, equivalente al 74,69% y se han obligado \$339 millones, equivalente al 10,23% del presupuesto asignado.

Dependencia: Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito	4	10	22,90%	22,90%

Del total de las (10) actividades, para el primer trimestre solo (5) iniciaron ejecución según la programación y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Programado	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Plan de Atención Inmediata (PAI)	Realizar 6 ciclos de pago por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI)	1.936 familias con 6 ciclos de pago por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata	645	3,80%	731	3,80%	Entre enero y marzo de 2022 un total de 624 familias han completado los 6 ciclos de pago del componente Asistencia Alimentaria Inmediata. Para esto, se realizaron transferencias monetarias por valor de \$922 millones de pesos.	
	Contratar Asistencia Técnica Integral	44.643 familias con servicio de Asistencia Técnica Integral contratado	20.798	4,70%	20799	4,70%	Entre enero y marzo de 2022 se contrató el servicio de Asistencia Técnica Integral para 20.799 familias a través de los convenios firmados el 13 de enero de 2022 con OEI y el 24 de enero de 2022 con UNODC. En total, la contratación para la operación de este componente supuso una inversión de	



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Programado	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
							\$1.345 millones.	
	Contratar proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA)	6.299 familias con proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratados	2.215	3,50%	2215	3,50%	Entre enero y marzo de 2022 se contrató el servicio de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria para 2.215 familias a través de los convenios firmados el 13 de enero de 2022 con OEI y el 24 de enero de 2022 con UNODC. En total, la contratación para la operación de este componente supuso una inversión de \$3.987 millones.	
	Contratar Proyecto Productivo de Ciclo Corto (PPCC)	44.643 familias con Proyectos Productivos de Ciclo Corto (PPCC) contratados	20.798	4,70%	20799	4,70%	Entre enero y marzo de 2022 se contrató la operación de Proyectos Productivos de Ciclo Corto para 20.799 familias a través de los convenios firmados el 13	



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Programado	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
							de enero de 2022 con OEI y el 24 de enero de 2022 con UNODC. En total, la contratación para la operación de este componente supuso una inversión de \$209.383 millones.	
	Contratar Proyecto Productivo de Ciclo Largo (PPCL)	23.546 familias con Proyectos Productivos de Ciclo Largo (PPCL) contratados	-	0,00%	0	0,00%	Actividad semestral	
	Contratar PAI a recolectores	2.337 recolectores atendidos en el marco del PAI a recolectores	1.453	6,20%	1453	6,20%	Entre enero y marzo de 2022 se contrató la atención para 1.453 ex recolectores a través de los convenios firmados el 13 de enero de 2022 con OEI y el 24 de enero de 2022 con UNODC. En total, la contratación para la atención de esta población supuso una	



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Programado	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
							inversión de \$23.255 mil millones.	
Modelos de sustitución	Monitorear y verificar la erradicación voluntaria de hectáreas de cultivos ilícitos	50.000 hectáreas de cultivos ilícitos erradicados en el marco de los acuerdos de sustitución	-	0,00%	0	0,00%	Actividad semestral	
Plan Integral Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA)	Monitorear la activación de iniciativas PISDA en los municipios PISDA-PDET	349 iniciativas PISDA activadas en los municipios PISDA-PDET	-	0,00%	0	0,00%	Actividad semestral	
	Monitorear la activación de iniciativas PISDA en los municipios PISDA-No PDET	317 de iniciativas PISDA activadas en los municipios PISDA-No PDET	-	0,00%	0	0,00%	Actividad semestral	



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Programado	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Hecho a la Medida (HaM)	Implementar proyectos de sustitución Hechos a la Medida (HaM)	8 proyectos Hecho a la Medida (HaM) en implementación	-	0,00%	0%	0,00%	Actividad semestral	
TOTAL				22,90%		22,90%		

La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – DSCI, en su Plan de Acción tiene 4 productos estratégicos y 10 actividades, donde para el primer trimestre 2022, establecieron una programación de cumplimiento de un 22,90%, con 5 actividades, alcanzando un ejecutado del 22,90%, cumpliéndose lo programado para este primer trimestre de 2022.

La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – DSCI, espera recibir para el 2022, recursos por el orden de \$555.535 millones, provenientes de recursos del FCP. A 31 de marzo se han comprometido \$238.894 millones de la vigencia 2021. Se está a la espera de recibir los recursos de la vigencia 2022, para poder dar cumplimiento al 100% de las metas propuestas.

Dependencia: Oficina de Tecnologías de la Información

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Soporte Institucional	3	3	16,25%	23,95%



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Seguridad de la Información: Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Ejecutar e implementar las actividades propuestas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2022	7 Actividades	15%	5,25%	15%	5,25%	Se elabora el plan estratégico y plan de trabajo de Seguridad de la Información. Se actualiza el Autodiagnóstico de MSPI. Se realiza actualización de las políticas.	
Gobierno Digital: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información: PETI	Terminar la ejecución de los proyectos establecidos en el PETI 2019-2022 en la vigencia 2022	100%	10%	3,50%	32%	11,20%	Avance en el diseño de la arquitectura de Software de algunos sistemas de información. Avance en el diseño de la arquitectura de información. Avance en el diagrama del mapa de información. Actualización del catálogo de sistemas de información	
Modelo de Gobierno de Información: Plan de apertura, uso y publicación de datos abiertos	Publicación de datos abiertos priorizados en el portal de datos.gov.co	1 Sello de Excelencia	25%	7,50%	25%	7,50%	Se realizó la Identificación de la información susceptible de publicación en el portal de datos abiertos del estado colombiano de los sistemas de información disponible en la Dirección de	



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
							Información y Prospectiva.	
TOTAL				16,25%		23,95%		

La Oficina de Tecnologías de la Información, en su Plan de Acción tiene 3 productos estratégico y 3 actividades, a corte del primer trimestre alcanzaron un 23,95% de ejecución, de una meta programada de \$16,25%, cumpliéndose las 3 actividades programadas. Se presenta una sobre ejecución, dado que la actividad “Terminar la ejecución de los proyectos establecidos en el PETI 2019-2022 en la vigencia 2022” la meta es del 10% y se ha ejecutado el 32%, correspondiente a Avance en el diseño de la arquitectura de Software de algunos sistemas de información, Avance en el diseño de la arquitectura de información. Avance en el diagrama del mapa de información, Actualización del catálogo de sistemas de información.

La OTI cuenta para este año con \$2.000 millones, de los cuales a marzo se comprometieron \$280 millones, equivalente al 14,01% y se obligaron \$36 millones, equivalente al 1,78% del presupuesto asignado.



Dependencia: Secretaría General

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2	40,00%	40,00%
GIT FINANCIERA	1	0,00%	0%
GIT CONTRATOS MISIONAL	2	0,00%	0%
GIT CONTRATOS	1	0,00%	0%
GIT TALENTO HUMANO	4	15,00%	17,50%
GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	0,00%	0%

Del total de las (11) actividades, para el primer trimestre solo (4) iniciaron ejecución según la programación y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Iniciar la implementación del programa Sistema Integrado de Conservación-SIC, de acuerdo con el plan de trabajo formulado.	60% de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC	4,76%	40,00%	4,76%	40,00%	Se ejecutó el contrato y se organizaron 505 ML	
Cumplimiento del 100% de las actividades programadas dentro del Plan de Acción PIGART 2022,	Plan de Acción ejecutado al 100%					Actividad semestral	
TOTAL GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			40,00%		40,00%		
Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos	Módulo implementado					Actividad cuatrimestral	



estándares de calidad							
TOTAL GIT FINANCIERA							
Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	4 jornadas realizadas					Actividad semestral	
Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	1 circular					Actividad semestral	
TOTAL GIT CONTRATOS MISIONAL							
Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	18 publicaciones					Actividad inicia en el segundo trimestre	
TOTAL GIT CONTRATOS							



Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	90% de nivel de satisfacción programa bilingüismo	20% .	5,00%	30%	7,50%	En el mes de marzo se dio inicio al programa de bilingüismo con la participación de 22 funcionarios	
Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	90% de nivel de satisfacción	20,00%	5,00%	20%	5,00%	MARZO: Se trabajó en la consolidación de actividades y fueron aprobadas las fichas correspondientes al curso se encuentra en desarrollo por parte de la UNAL	
Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	Módulo de capacitación elaborado	20,00%	5,00%	20%	5,00%	MARZO: Se trabajó en la consolidación de actividades y fueron aprobadas las fichas correspondientes al curso se encuentra en desarrollo por parte de la UNAL	



Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	Plan de trabajo ejecutado	0,00%	0,00%	0%	0,00%	Actividad semestral	
TOTAL GIT TALENTO HUMANO			15,00%		17,50%		
Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	15 documentos traducidos a lenguaje claro	0	0,00%	0	0,00%	Actividad semestral	
TOTAL GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO			0,00%		0,00%		

El Plan de Acción de Secretaría General está conformado por 6 Grupos Internos de Trabajo:

1. GIT Servicios Administrativos: El Plan de Acción consta de 2 actividades, las cuales 1 se programó con una frecuencia semestral, y la otra trimestral, reportándose su avance del 40% de un 40% programado.
2. GIT Financiera: Su Plan de Acción tienen 1 actividad, la cual se programó con frecuencia cuatrimestral, por tanto, para este primer trimestre no presentan avance cuantitativo.
3. GIT de Contratos Misional: Su Plan de Acción consta de 2 actividades, las cuales se programaron con una frecuencia de medición semestral, sin presentar avance cuantitativo.
4. GIT de Contratos: Su Plan de Acción cuenta con 1 actividad, la cual inicia a ejecutarse en el segundo trimestre.
5. GIT de Talento Humano: Su Plan de Acción cuenta con 4 actividades, de las cuales 3 su frecuencia de medición es trimestral y 1 semestral, cumpliéndose lo programado en el primer trimestre de las 3 actividades.



6. GIT Atención al Ciudadano: Su Plan de Acción cuenta con 1 actividad, la cual se programó para ser cumplida en el semestre.

Dependencia: Oficina de Comunicaciones

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Articulación, Nación, Territorio	4	17,02%	18,07%

Del total de las 4 actividades, para el primer trimestre se programaron 3 y 1 inicia su ejecución en abril, y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Difundir la pedagogía de los PDET y los avances de la gestión de los programas y proyectos de la entidad con medios de comunicación, locales, comunitarios, regionales y nacionales	5350	1188	7,77%	1589	10,40%	Número de apariciones en medios de comunicación regional y nacional: Enero: 262 Febrero: 584 Marzo: 743	
Promover la divulgación y pedagogía de los programas y proyectos de la entidad, mediante las redes sociales.	15464	3254	5,25%	1451	2,35%	Incremento de nuevos seguidores en redes sociales: Enero: 540 Febrero: 456 Marzo: 455	
Fortalecer las competencias comunicativas a través de capacitaciones para los reporteros comunitarios en 49 municipios PDET	22	0	0,00%	0	0,00%	Actividad inicia en abril	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Impulsar la pedagogía y el posicionamiento de los PDET con los colaboradores de la ART, así como el sentido de pertenencia de la entidad, fortaleciendo los canales internos	45	9	4,00%	12	5,33%	Enero: Misión Rural No. 38 Febrero: Misión Rural No. 39, Vivo ART No. 30 Boletín interno, Misión Rural No. 40, Nuestra Gente #20, Misión Rural No. 41, Vivo ART No. 31 Boletín interno, Misión Rural No. 42 Marzo: Misión Rural No. 45, Nuestra Gente #21, Misión Rural No. 43, Misión Rural No. 45	
TOTAL			17,02%		18,07%		

La Oficina de Comunicaciones, su Plan de Acción compuesto de 4 actividades, programaron cumplir en el primer trimestre de 2022 un 17,02% y ejecutaron 18,07%. A pesar de presentar sobre ejecución dado que la actividad “Difundir la pedagogía de los PDET y los avances de la gestión de los programas y proyectos de la entidad con medios de comunicación, locales, comunitarios, regionales y nacionales” se programó una meta de 1.188 apariciones en medios de comunicación, lograron una ejecución de 1.589; la actividad “Promover la divulgación y pedagogía de los programas y proyectos de la entidad, mediante las redes sociales”, cuya meta es de 3.254 nuevos seguidores en redes, se logró 1.451 nuevos seguidores en redes sociales.

Dependencia: Oficina Jurídica

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Apoyo Transversal	7	100,00%	100,00%

Del total de las 7 actividades, para el primer trimestre todas se encuentran activas y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:



Actividades	Meta 2022	Meta Programada a Marzo	% prog	Ejecutado Marzo	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Elaborar respuestas a Derechos de Petición que sean de competencia de la Oficina Jurídica.	100%	100%	100%	100%	100%	Respuestas a derechos de petición realizadas en término	
Atender y resolver las acciones de tutela, de grupo, cumplimiento, populares y demás acciones constitucionales en las que se haga parte o tenga interés la ART.	100%	100%	100%	100%	100%	Las respuestas a acciones constitucionales se atendieron y se realizaron en término.	
Estudiar, conceptuar y/o elaborar proyectos de actos administrativos y demás documentos de naturaleza jurídica de la entidad.	100%	100%	100%	100%	100%	Todas las respuestas o requerimientos se realizaron en término.	
Elaborar los conceptos jurídicos, atender y resolver las consultas a solicitud de usuarios internos y externos de la Entidad y formular las solicitudes de conceptos y consultas a otras entidades que requiera la ART.	100%	100%	100%	100%	100%	Las respuestas a las solicitudes internas y externas fueron realizadas en término.	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada Marzo	% prog	Ejecutado Marzo	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Representar judicial y extrajudicialmente a la ART en los asuntos relacionados con procesos judiciales, administrativos y de cobro coactivo de los cuales sea parte (presentación y contestación de demandas, excepciones, recursos y demás actos jurídicos).	100%	100%	100%	100%	100%	Las actuaciones de representación judicial y extrajudicial han sido atendidas oportunamente.	
Atención y asistencia a diligencias judiciales (audiencias y requerimientos).	100%	100%	100%	100%	100%	Las diligencias y los requerimientos judiciales han sido atendidos oportunamente.	
Atención a solicitudes de conciliación prejudicial.	100%	100%	100%	100%	100%	Se han atendido oportunamente las solicitudes de conciliación prejudicial.	
TOTAL			100%		100%		

El Plan de Acción de la Oficina Jurídica, contiene 7 actividades, las cuales en su totalidad son ejecutadas por demanda, por tanto la meta es del 100% y su ejecución del primer trimestre 2022 es del 100%.



Dependencia: oficina de Control Interno

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Apoyo Transversal	6	9,65%	9,65%

Del total de las 6 actividades, para el primer trimestre solo (4) iniciaron ejecución según la programación y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Hacer seguimiento mensual al PAAI	Realizar 11 reuniones de Seguimiento	2%	0,90%	2	0,90%	Se realizó reunión presencial para elaborar cronograma de PAAI. Soporte Listado de asistencia	
Elaborar e implementar Plan de Autocontrol	Plan Elaborado e implementado	25,00%	2,50%	25,00%	2,50%	Se elaboro, remitió y presento a miembros de Comité de Control Interno. Soporte Acta de Comité y Plan publicado en SIGART	
Convocar y realizar Reuniones de Comité de Control Interno y presentar temas de su resorte	Realizar 2 reuniones	1	5,00%	1	5,00%	Se realizó la 1a sesión de Comité de Control Interno el 21-02-2022	
Presentar Informes de Ley programados en el PAAI 2021	Presentar 66 informes					Actividad semestral	
Realizar auditorias programadas en el PAAI	Ejecutar 14 auditorias					Actividad semestral	



Hacer seguimiento a las solicitudes de los entes de control	4 reportes de seguimiento	25,00%	1,25%	25,00%	1,25%	Se realizó el seguimiento y se informó mediante reporte de indicadores del proceso de ECI remitido por correo a la Of de Planeación el 27 de enero.	
TOTAL			9,65%		9,65%		

El Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, contiene 6 actividades, de las cuales 4 se programaron cumplir meta en el primer trimestre, con una meta del 9,65% y se ejecutó en un 9,65%, cumpliéndose lo programado, 2 de las 6 actividades se ejecutan durante el semestre y por tanto no presentaron avance

Dependencia: Oficina de Planeación

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Apoyo Transversal	28	53,50%	53,50%

Del total de las 28 actividades, para el primer trimestre (24 iniciaron ejecución según la programación y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
1 Formular el Plan Estratégico	1 plan	1	8,00%	1	8,00%	Durante el mes de enero de 2022 se realizó el ejercicio de planeación estratégica e institucional liderado por la Oficina de Planeación a partir de los ejercicios realizados en el último trimestre de 2021. A partir de estos ejercicios los cuales fueron	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
						retroalimentados por la Alta Dirección de la entidad, se formulan tanto el Plan Estratégico como el Plan de Acción Institucional los cuales fueron aprobados en sesión del Consejo Directivo de la entidad del 25 de enero de 2022. Una vez consolidados estos documentos, se realizó la publicación en la página web de la entidad el día 31 de enero.	
2 Realizar la revisión estratégica	1 Informe	0,00%	0,00%	0	0,00%	Actividad inicia en el segundo semestre	
3 Elaborar el Informe de Gestión ART	1 informe	1	3,00%	1	3,00%	Se consolidó y publicó el informe de gestión 2021 en la página web	
4 Actualizar los Proyectos de Inversión	Por demanda	100%	6,00%	12	6,00%	En el mes de enero se enviaron para actualización los proyectos de inversión de la DEEP, DIPRO, DPGI y OTI, actualizados	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
						de acuerdo a los recursos asignadas en el Decreto de Liquidación del Presupuesto 2022. En el mes de marzo se enviaron nuevamente para actualización los proyectos de inversión de la DEEP, DIPRO, DPGI y OTI, corrigiendo las observaciones de DNP y DAPRE y solicitando la distribución de recursos de la bolsa paz.	
5 Validación de las acciones Conpes responsabilidad de ART	2 actualizaciones	1	1,50%	1	1,50%	El SISCONPES abrió el 28 de febrero, para reportar durante el mes de marzo los avances del 2021-II. En el mes de marzo se actualizaron y viabilizaron las acciones correspondientes a 6 Conpes.	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
6 Realizar seguimiento a indicadores PMI en SIIPO	4 seguimientos	1	0,75%	1	0,75%	<p>Se registraron los avances de los indicadores A.422 y A.285 con corte a diciembre de 2021. Respecto a los indicadores étnicos, es importante mencionar que el trabajo de formulación y aprobación de las fichas técnicas para estos indicadores se desarrolló durante el segundo semestre de 2021, quedando estas aprobadas en el mes de diciembre. Durante los meses de enero y febrero de 2022 la Oficina de Planeación acompañó la actualización de los reportes de avance en estos indicadores desde la vigencia 2017 hasta 2021. El reporte de avance del indicador A.E.25 fue cargado en la plataforma SIIPO en la apertura del mismo para el mes de marzo. A la fecha se encuentra pendiente de la validación del Departamento</p>	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
						Nacional de Planeación. El indicador PMI étnico A.E.26 no ha sido cargado a la plataforma SIPO toda vez que la entidad se encuentra en el proceso de formulación de su ficha técnica.	
7 Consolidar el Plan Anual de Adquisiciones	1 Plan	1	3,00%	1	3,00%	Desde el mes de diciembre de 2021 se recogieron las necesidades de cada una de las áreas, el 11 de enero de 2022 fue publicado el PAA en Secop II	
8 Realizar monitoreo al Plan Anual de Adquisiciones	12 monitoreos	3	0,75%	3	0,75%	Se realizó monitoreo al PAA mes de diciembre 2021, enero y febrero 2022	
9 Formular Anteproyecto Presupuesto 2023	1 Anteproyecto	1	6,00%	1	6,00%	Registro en SIIF Nación del Anteproyecto de Presupuesto Vigencia 2023	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
10 Realizar reporte de seguimiento a Indicadores SINERGIA	12 reportes	3	0,75%	3	0,75%	Se realizó reporte Indicadores SINERGIA mes de diciembre 2021, enero y febrero 2022	
11 Realizar reporte de seguimiento a Indicadores SIGEPRE	4 reportes	1	0,75%	1	0,75%	Reporte Indicadores SIGEPRE del último trimestre 2021	
12 Realizar informes de ejecución presupuestal	12 informes	3	0,75%	3	0,75%	Se realizó informe ejecución presupuestal mes de diciembre 2021, enero y febrero 2022	
13 Realizar seguimiento a los PA formulados por las Dependencias	4 informes	1	1,50%	1	1,50%	Se realizó informe de seguimiento a los PA Dependencias del trimestre octubre a diciembre 2021	
14 Realizar seguimiento Plan de Acción institucional	4 informes	1	0,75%	1	0,75%	Se realizó informe de seguimiento al PAI del trimestre octubre a diciembre 2021	
15 Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción	1 Plan	1	3,00%	1	3,00%	se construyó el PAAC 2022 de forma participativa, posteriormente se consolidó	
16 Hacer monitoreo al Plan Anticorrupción	4 Monitoreos	1	0,75%	1	0,75%	Se realiza monitoreo, el resultado es insumo para el indicador PAAC.	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
17 Realizar seguimiento a los PA formulados por las Subregionales	4 informes	1	1,50%	1	1,50%	Se cumplió con el informe de ultimo trimestre de 2021, el cual contiene el raking final de cumplimiento de actividades por subregión en la vigencia. (16 planes con seguimiento y 1 informe de cierre - seguimiento octubre-diciembre de 2021)	
18 Realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión	4 informes	1	1,00%	1	1,00%	Se realiza seguimiento a cada indicador de Gestión reportados por Misionales y dependencias de apoyo	
19 Elaborar Informe Rendición de Cuentas Acuerdo de PAZ	1 informe	1	2,00%	1	2,00%	Se elaboró el >Informe de rendición de Cuentas Acuerdo de Paz	
20 Elaborar el Informe Rendición de Cuentas ART	1 Informe	0		0	0,00%	Actividad se realiza en mayo	
21 Reportar la encuesta del Índice de transparencia y Acceso a la información	1 encuesta	0		0	0,00%	Actividad inicia en agosto	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
22 Responder a requerimientos de Alertas Tempranas	100% de requerimientos atendidos	100%	3,00%	100%	3,00%	Respondidas Alertas Tempranas/ sobre Alertas Tempranas recibidas para atender: AT043-20 Algeciras-HUI AT005-22 Icon.TOL *-Respuesta-remisión participación sesiones CIPRAT-AT	
23 Responder requerimientos PQRS	100%de requerimientos atendidos	100%	3,00%	100%	3,00%	* Entre Enero y Febrero de 2022, se recibieron 21 PQRS y se atendieron todas (100%)	
24 Revisar y actualizar los Mapas de Riesgo de los procesos de apoyo y evaluación a la metodología establecida por la ART	7 mapas de riesgos	1	0,43%	1	0,43%	En el mes de marzo, se orientó y apoyó en la revisión de los riesgos del Proceso de SERVICIO AL CIUDADANO, se realizó la consolidación del Mapa de Riesgos del proceso conforme a los ajuste y actualización a la nueva metodología adoptada por al Entidad.	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
25 Revisar y actualizar los Mapas de Riesgo de los procesos misionales y estratégicos de la ART	Por demanda	100,00%	3,00%	20%	3,00%	En coordinación con la gestora y equipo de trabajo del proceso de FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, se revisión y ajustó el mapa de riesgos de acuerdo con los requerimientos y actualizaciones del proceso.	
26 Realizar seguimiento a los Planes de Manejo establecidos en los Mapas de Riesgo de procesos	3 Informes	0		0	0,00%	Actividad inicia ejecución en abril del 2022	
27 Consolidar el Plan de sostenibilidad y mejoramiento de las políticas del MIPG-ART, vigencia 2022	1 Plan	50%	1,00%	50%	1,00%	Con el fin de identificar las actividades del Plan de Sostenibilidad MIPG-2022, se enviaron a los líderes de proceso los Autodiagnósticos de las políticas que presentaron a Diciembre 30 del 2021, una ejecución total o avanzada de las actividades del Plan 2021 .	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
28 Hacer seguimiento al Plan de sostenibilidad y mejoramiento del MIPG	3 Informes	1	1,32%	1	1,32%	En el mes de febrero, se realizó el seguimiento a la ejecución de las actividades formuladas en el Plan de Sostenibilidad-MIPG-2021, con corte a 30 de diciembre del 2021. El porcentaje de ejecución fue del 97%. El resultado consolidado y por políticas se presentó al CIGD de febrero del 2022.	
TOTAL			53,50%		53,50%		

El Plan de Acción de la Oficina de Planeación contiene un total de 28 actividades, de las cuales se programó el cumplimiento de 24 actividades con un 53,50%, las 4 actividades restantes se programaron para iniciar algunas en abril, mayo, agosto y noviembre. A corte del trimestre a marzo se ha ejecutado un 53,50%, cumpliendo así lo programado para dicho periodo.



**RESUMEN SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION DEPENDENCIAS
ENERO A MARZO 2022**

DEPENDENCIA	METAS PROGRA MADAS	METAS CUMPLIDAS	METAS NO CUMPLIDAS	PROGRAMADO	EJECUTADO
Dirección de Programación, Gestión e Implementación	11	8	3	9,59%	8,70%
Dirección Estructuración y Ejecución de Proyectos	4	1	3	26,49%	10,33%
Dirección de Información y Prospectiva	5	5		16,20%	16,20%
Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos	5	5		22,90%	22,90%
Oficina Tecnologías de la Información	3	3		16,25%	23,95%
Secretaría General					
GIT Servicios Administrativos	1	1		40,00%	40,00%
GIT Financiera	0			0,00%	0,00%
GIT Contratos Misional	0			0,00%	0,00%
GIT Contratos	0			0,00%	0,00%
GIT Talento Humano	3	3		15,00%	17,50%
GIT Atención al Ciudadano	0			0,00%	0,00%
Oficina de Comunicaciones	3	2	1	17,02%	18,07%
Oficina Jurídica	7	7		100,00%	100,00%
Oficina Control Interno	5	5		9,56%	9,56%
Oficina de Planeación	24	24		53,50%	53,50%