



INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIAS ABRIL A JUNIO 2022

A continuación, se presenta la información discriminada del avance de los Planes de Acción 2022, de cada una de las Dependencias de la entidad para el periodo comprendido 01 de abril a 30 de junio de 2022.

Para el seguimiento del PA de las Dependencias, la Oficina de Planeación estableció criterios de medición, basados en la ponderación de lo programado vs lo ejecutado y para ello se establecen unos rangos ¹ de medición que permiten generar la semaforización y las alertas respectivas en los casos que aplique.

Dependencia: Dirección de Programación y Gestión para la Implementación

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Articulación Nación Territorio	7	22	39,07	38,69%

Del total de las 22 actividades, para el segundo trimestre solo (18) iniciaron ejecución según la programación y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Iniciativas Gestionadas	1. Gestionar con las entidades públicas del orden nacional y territorial, privadas y de cooperación, recursos e insumos que permitan activar la ruta de implementación de 3.776 iniciativas identificadas en los 16 PATR, incluyendo 322 iniciativas con	(3.776) iniciativas con ruta de implementación activada	944	1,25%	2008	2,66%	Con corte a 30 de junio de 2022, se registran de manera acumulada 12.339 iniciativas únicas asociadas a 12.954 proyectos, contratos, convenios y gestiones aprobadas dentro del Sistema de Información denominado "Gestión de Oferta". Durante	

¹ VERDE. NORMAL – EFECTIVO. Ejecución igual o superior a lo programado, entre 85% a 100%
AMARILLO. MODERADO -CON RIESGO. Ejecución menor a lo programado, entre 65% a 84%
ROJO. BAJO- CRÍTICO. Ejecución inferior al 64% de lo programado



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
	enfoque de género.						los 6 primeros meses del año 2022 se registran 2.008 iniciativas.	
Iniciativas Gestionadas	2. Reflejar y visibilizar el esfuerzo realizado por la ART para avanzar en el cumplimiento de las Iniciativas PDET, adicionales al inicio de la ruta de implementación.	35% de las iniciativas con ruta de implementación activa con avance en su implementación.	15%	0,60%	19,43%	0,78%	El porcentaje de iniciativas con ruta de implementación activa que presentan avance es del 19,43% (921 de 4.739 iniciativas medidas a 31 de marzo de 2022, presentan avance a 30 de junio de 2022).	
Iniciativas Gestionadas	3. Reflejar y visibilizar el esfuerzo realizado por la ART para avanzar la medición del cumplimiento de las iniciativas con ruta de implementación activa.	100% de las iniciativas con ruta de implementación activa que disponen de información verificada para su medición.	100%	4,00%	33,32%	1,33%	el porcentaje de iniciativas que tienen información verificada para su medición es del 33,32% (864 de 2.593 iniciativas repartidas a 31 de marzo de 2022).	
Iniciativas Gestionadas	4. Gestionar de conformidad a los planes de trabajo definidos con las instancias MEC, las acciones que permitan activar la ruta de implementación de 600 iniciativas propias étnicas.	(600) iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada	300	2,00%	373	2,49%	Con corte a 30 de junio de 2022, se registran 373 iniciativas propias étnicas únicas asociadas a 297 proyectos, contratos, convenios y gestiones aprobadas dentro del Sistema de Información denominado "Gestión de Oferta".	



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Iniciativas Gestionadas	5. Realizar 51 sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional, territorial y cooperación internacional en las 16 subregiones PDET y en los 8 municipios PISDA NO PDET, con el objetivo de desarrollar un proceso de articulación y coordinación para la implementación de los PDET.	(51) sesiones institucionales realizadas	20	1,95%	11	1,08%	Teniendo en cuenta inconvenientes de orden público, agenda y complicaciones en el territorio solo se llevaron a cabo en el mes de abril dos sesiones institucionales en las subregiones Pacífico y Frontera Nariñense y Macarena para un total de 7 sesiones con corte a 30 de abril. Durante el mes de mayo se realizó la sesión institucional de la subregión Arauca. Durante el mes de junio se desarrollaron 3 sesiones institucionales en Macarena, Urabá y Bajo Cauca para un total de 11 sesiones	
Iniciativas Gestionadas	6. Realizar 128 mesas de impulso 5 veces al año para un total de 640 mesas, orientadas al seguimiento de los Planes de Trabajo 2022-2023	(640) mesas de impulso por pilar realizadas	192	1,20%	197	1,23%	A junio se han desarrollado 197 mesas de impulso	



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Hojas de Ruta en operación	7. Construir y validar de manera participativa la HdR de la subregión Pacífico Medio y socializar sus resultados con las partes interesadas.	(1) Hoja de Ruta en funcionamiento y guiando la implementación de largo plazo de los PDET - Subregión Pacífico Medio	1	0,00%		0,00%	Actividad se ejecuta en el segundo semestre	
Mecanismo Especial de Consulta Implementado	8. Concertar con las dos (2) subregiones pendientes (Macarena Guaviare y Pacífico Medio) el lineamiento técnico operativo del MEC con las autoridades etnico-territoriales	(2) lineamientos técnicos operativos concertados	1	2,00%	0	0,00%	se logró construir el lineamiento técnico - operativo para la participación étnica durante las fases de implementación y seguimiento del componente étnico del PDET de la Subregión Macarena Guaviare, a través de tres capítulos. Este documento se protocolizará en el mes de julio de 2022 y a su vez se realizará la primera sesión de la Instancia Interétnica PDET, con la activa participación de las Autoridades de los Pueblos Indígenas y Representantes Legales de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
							Palenqueras de esta subregión	
Mecanismo Especial de Consulta Implementado	9. Definición de los planes de trabajo a través de espacios de trabajo para la gestión, articulación y seguimiento a la ejecución de las iniciativas propias étnicas.	(14) instancias MEC con planes de trabajo	12	3,44%	12	3,43%	La Agencia de Renovación del Territorio realizó en la Subregión Putumayo, la primera sesión de la mesa interétnica de la Instancia MEC, durante el primer día de trabajo con el abordaje de la gestión de las iniciativas por los pilares, las autoridades étnicas suspendieron la sesión y entregaron una comunicación solicitando algunas garantías para la efectiva revisión de los proyectos presentados como étnicos, solicitaron que una vez se cuente con el pronunciamiento oficial de la ART, se retomará el dialogo para concertar el plan de trabajo.	



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Iniciativas Gestionadas	10. Construir e implementar una estrategia de territorialización de la cooperación internacional y el sector privado en las 16 subregiones PDET, con el fin de articular e incrementar su participación hacia la implementación de los PDET, a través de 32 rondas territoriales	(32) rondas territoriales	16	2,50%	9	1,41%	A junio se han desarrollado 9 espacios de territorialización: 5 para privados (Pacífico y Frontera, Arauca, Macarena Guaviare, Urabá y Bajo Cauca) 4 para cooperación (Arauca, Macarena Guaviare, Urabá y Bajo Cauca)	
Fortalecimiento institucional	11. (19) Gobernaciones Departamentales con gestión para promover la designación de dependencias encargadas de apoyar y promover la ejecución del PDET, en el marco de la implementación de estrategia de fortalecimiento institucional y seguimiento al cumplimiento de compromisos de adopción del PDET como política de largo plazo en Acuerdos y Ordenanzas.	(19) Gobernaciones Departamentales con gestión	9	2,37%	10	3,16%	Se avanzó en el fortalecimiento de diez (10) Gobernaciones: Antioquia, Chocó, Sucre, Bolívar, Córdoba, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo, La Guajira y Tolima.	



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Fortalecimiento institucional	12. (19) Consejos Territoriales de Planeación (CTP) departamental fortalecidos como instancias de participación social responsables del seguimiento a los PDET, en el marco de la implementación de la estrategia de fortalecimiento institucional y seguimiento al cumplimiento de compromisos de adopción del PDET como política de largo plazo en Acuerdos y Ordenanzas.	(19) Consejos Territoriales de Planeación (CTP) departamentales fortalecidos	9	2,37%	9	3,16%	A junio, se avanza en el fortalecimiento de seis (9) CTP: Bolívar, Choco, Nariño, Putumayo, Sucre, Córdoba, Cesar, La Guajira y Magdalena	
Fortalecimiento institucional	13. (170) municipios fortalecidos para elaborar informes de Rendición de Cuentas 2021 de avances PDET, en el marco de la implementación de estrategia de fortalecimiento institucional y seguimiento al cumplimiento de compromisos de adopción del PDET como política de largo plazo en	(170) municipios fortalecidos	85	2,50%	119	3,50%	Se reporta la publicación en páginas web de los informes de Rendición de Cuentas (RdeC) de 119 municipios PDET, también se reporta la publicación de informes de Rendición de Cuentas de 11 departamentos	



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
	Acuerdos y Ordenanzas.							
Fortalecimiento institucional	14. Realizar (10) encuentros de intercambios de experiencias entre actores organizados de los municipios PDET para el fortalecimiento de procesos de asociación y organización de los pobladores rurales a través de intercambio de experiencias entre organizaciones de las subregiones PDET.	(10) encuentros de intercambios de experiencias	2	1,00%	2	1,00%	En alianza con APC, se avanzó en la realización de dos (2) encuentros de intercambio de experiencias de buenas prácticas en gobernanza con organizaciones de la Subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño y Subregión Chocó	
Fortalecimiento institucional	15. (20) Consejos Municipales de Juventud conocen el PDET y fortalecen sus capacidades para el seguimiento de políticas públicas de juventud, en el marco de la estrategia de fortalecimiento de los procesos de asociación de los pobladores rurales.	(20) Consejos Municipales de Juventud fortalecidos	10	2,50%	10	2,50%	En el mes de Junio se realizó el alistamiento en conjunto con la regional de Alto Patía y Norte del Cauca y se desarrolló de manera presencial del Encuentro de Ciudadanía juvenil PDET 2022 para el fortalecimiento de 1 Consejo Municipal de Juventud -CMJ de Santander de Quilichao, al cual asistieron de 7 miembros del consejo, en	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
							alianza con USAID-ACDI/VOCA en el marco del programa Jóvenes Resilientes (el 71% de los asistentes eran mujeres).	
Fortalecimiento institucional	16. Realizar (16) reuniones subregionales con los actores comunitarios PDET para socializar el alcance y el detalle de los avances de la implementación, en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la participación de los actores comunitarios en la implementación de los PDET: acceso a información oportuna, fortalecimiento de las capacidades para la participación y trabajo articulado con Alcaldías Municipales para el posicionamiento y sostenibilidad de los PDET, a	(16) reuniones subregionales	9	2,80%	14	4,38%	A la fecha, se han ejecutado catorce (14) encuentros. 1.248 participantes entre delegados comunitarios e institucionalidad (57% hombres y 63% mujeres)	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
	través de jornadas de diálogo y encuentros subregionales y municipales entre actores territoriales.							
Fortalecimiento institucional	17. Realizar (170) jornadas de trabajo entre alcaldías municipales y actores comunitarios PDET, para el fortalecimiento de la participación de los actores comunitarios en la implementación de los PDET: acceso a información oportuna, fortalecimiento de las capacidades para la participación y trabajo articulado con Alcaldías Municipales para el posicionamiento y sostenibilidad de los PDET.	(170) jornadas de trabajo	0	0,00%		0,00%	Actividad inicia en el segundo semestre	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
Cofinanciación de Proyectos	18. Actualización de las diferentes fuentes de financiación en el Plan de Financiamiento, conforme con los planes de trabajo 2022 y Hoja de Ruta	(1) Plan de financiamiento para la implementación de los PDET actualizado (Hoja de Ruta y Planes de Trabajo 2022)	1	2,50%	1	2,50%	Se elabora versión del documento actualizado a primer semestre de 2022 con el análisis de fuentes y recomendaciones para la financiación de los proyectos PDET	
Cofinanciación de Proyectos	19. Proyectos cofinanciados	(12) proyectos cofinanciados (alianzas productivas)	40%	1,60%	40%	1,60%	Junio: Se está a la espera de la definición del Ministerio sobre la suscripción del convenio, para lo cual se remitió oficio con radicado 20223300075271	
Trazador Presupuestal de Construcción de Paz PDET	20. Gestión para la programación y ejecución de recursos marcados en el trazador asociado a PDET para la garantizar la incidencia en la oferta sectorial 2022	(2) billones marcados con trazador Paz PDET	50%	2,50%	50%	2,50%	En el mes de junio y en el marco de la segunda ronda sectorial se enfatizó en la ejecución presupuestal 2022, reiterando a las entidades nacionales sobre el cumplimiento de las marcaciones de proyectos o ajustes de inversión derivados de la primera ronda sectorial, la actualización permanente de la inversión por indicador PMI y	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejec	Avance	Semáforo
							PNS, el avance en el reporte y actualización de inversión municipalizada en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión -SPI y la necesidad de la participación en la última ronda de trazador a realizarse entre los meses de octubre y noviembre	
Trazador Presupuestal de Construcción de Paz PDET	21. Gestión de recursos del trazador Construcción de Paz PDET para la marcación de recursos en el Anexo de Gasto del PGN 2023	(1.2) billones marcados con trazador Paz PDET en el Anexo de Gasto	0%	0,00%		0,00%	Actividad inicia en el segundo semestre	
Obras por Impuestos	22. Aprobación de solicitudes y manifestaciones de interés para ejecutar proyectos en el mecanismo de obras por impuestos, partiendo de la actualización y operación del Banco de Proyectos de Obras por Impuestos	(\$250.000) millones asignados a proyectos en el marco del mecanismo de OXI	0%	0,00%		0,00%	Actividad se realizará en el segundo semestre	
TOTAL				39,07%		38,69%		



La Dirección de Programación y Gestión para la Implementación – DPGI en su Plan de Acción cuenta con 7 Productos y 22 actividades, de los cuales programaron para este segundo trimestre 2022, un cumplimiento en 18 de sus actividades, con un porcentaje del 39,07%, de las cuales se cumplieron la ejecución de 14 de ellas, con un porcentaje de avance del 38,69%, quedando 4 actividades sin cumplir la meta propuesta:

- En la actividad “Reflejar y visibilizar el esfuerzo realizado por la ART para avanzar la medición del cumplimiento de las iniciativas con ruta de implementación activa”.
- En la actividad “Realizar 51 sesiones institucionales” La meta establecida para este primer trimestre era de 20 sesiones y se cumplieron sólo 11, dado que Las sesiones institucionales son un espacio de coordinación entre varias entidades del estado, teniendo en cuenta la no participación de algunos actores en estos espacios por cruce de agenda asociados al proceso de empalme de cada ministerio con el cambio de gobierno y la definición de nuevos lineamientos, se hizo necesario ajustar el cronograma propuesto; se espera dar cumplimiento a la meta durante el segundo semestre del 2022
- En la actividad “(2) lineamientos técnicos operativos concertados”. La meta estaba establecida en 1 lineamiento técnico operativo concertado, del cual Se logró construir el lineamiento técnico - operativo de la Subregión Macarena Guaviare. Este documento se protocolizará en el mes de julio de 2022.
- En la actividad: “(32) rondas territoriales” cuya meta para este periodo es de 16 y se logró avanzar en 9 rondas territoriales, dado que, las sesiones de territorialización para el sector privado y la cooperación internacional, a la fecha se han realizado 12 (teniendo en cuenta la sesión con Naciones Unidas y la última de Chocó del 27 de julio donde participaron privados y cooperación), de las 16, programadas para el primer semestre del 2022. Este retraso en el cumplimiento de la meta obedece a qué estos espacios, se deben desarrollar en el marco de las sesiones institucionales Tan pronto se retomen estas sesiones o se reciban nuevos lineamientos, se reactivarán estos importantes espacios de articulación, en los que se da a conocer los resultados de las hojas de ruta de las subregiones, experiencias exitosas de involucramiento en los PDET, se conocen intereses de los actores y se afianzan las relaciones en territorio.

La Dirección de Programación y Gestión para la Implementación - DPGI cuenta con un presupuesto para la presente vigencia de \$11.765 millones, A corte 30 de junio se han comprometido \$8.463 millones, equivalente a un 71,93% y se ha obligado \$4.135 millones, para un ejecutado del 35,14%.



Dependencia: Dirección Estructuración y Ejecución de Proyectos

LÍNEA ESTRATÉGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Estructuración, Ejecución y Cofinanciación	4	4	38,90%	37,98%

De las 4 actividades, para el segundo trimestre todas debían presentar avance. A continuación, se presenta el detalle de avance cuantitativo y cualitativo:

Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Planes Maestros de Estructuración	ESTRUCTURAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL (CON RECURSOS ART)	53 PROYECTOS ESTRATEGICOS ESTRUCTURADOS	25%	6,25%	25,0%	6,25%	A la fecha 50 proyectos están estructurados, pero les falta el concepto técnico por parte del MEN	
Proyectos PDET - ART	FINANCIAR E IMPLEMENTAR LAS INICIATIVAS PATR ESTRUCTURADAS DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS PDET), REACTIVACION ECONOMICA, PRODUCTIVO Y AMBIENTAL A NIVEL	40 Proyectos PDET - ART	75%	18,75%	72%	17,88%	Se adjudicaron 9 procesos de contratación pública Por CCE, donde de los 40 proyectos 37 iniciaron su ejecución	
Proyectos de Intervención Territorial.	IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCION TERRITORIAL VIGENCIA 2021 Y 2022	7 PROYECTOS DE INTERVENCION TERRITORIAL FINALIZADOS	1	3,50%	1	3,50%	El proyecto de San pedro de Urabá ya termino con sus actividades	
FINANCIACION DE PROYECTOS	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION Y EJECUCION DE PROYECTOS EN LAS ZONAS PDET	1176 INFORMES DE ACTIVIDADES APROBADOS	490	10,40%	487	10,35%	Se aprobaron 487 informes de actividades	
TOTAL				38,90%		37,98%		



La Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos - DEEP cuenta en su Plan de Acción con 4 productos y 4 actividades, de las cuales programaron cumplir en el segundo trimestre 2022, un 38,90% y ejecutaron un 37,98%.

En la actividad FINANCIAR E IMPLEMENTAR LAS INICIATIVAS PATR ESTRUCTURADAS DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS PDET), REACTIVACION ECONOMICA, PRODUCTIVO Y AMBIENTAL A NIVEL. La meta del segundo trimestre es el 75%, se avanzó en un 72%, no se cumple por muy poco porcentaje, dado que de los 40 proyectos, 37 iniciaron su ejecución.

En la actividad REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION Y EJECUCION DE PROYECTOS EN LAS ZONAS PDET. La meta del segundo trimestre es 490 informes y se aprobaron 487 informes.

La Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos - DEEP tiene una apropiación de \$29.131 millones, de los cuales, al corte de junio 2022, se han comprometido \$26.246 millones, equivalente a un 90,10% y obligado \$10.960 millones equivalente a un 37,62%.



Dependencia: Dirección de Información y Prospectiva

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Información y Prospectiva	2	8	56,40%	56,40%

Del total de las 8 actividades, para el segundo trimestre todas deben presentar avance. A continuación se presenta avance cuantitativo y cualitativo:

Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Programado	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Modelo de gobierno de información PDET en implementación y control	Establecer e implementar las políticas, procesos y procedimientos para el gobierno de información PDET en la instancia única definida (mesa de gobierno), a través de las sesiones programadas.	Cuatro (4) sesiones de la instancia de gobierno de información.	50%	10%	50%	10%	Se definieron los temas y el contenido para la segunda sesión de la instancia de gobierno. Se ejecutó una (1) sesión de la mesa de gobierno.	
Central de información	Identificar, estructurar y desarrollar los evolutivos requeridos en la plataforma tecnológica de Central de Información.	Porcentaje de los componentes de la plataforma tecnológica de la Central de Información en funcionamiento	80%	16,00%	80%	16,0%	Se realizó el levantamiento de requerimientos de nuevas funcionalidades de la plataforma tecnológica para los siguientes componentes: vinculación de otras fuentes de información,	



							integración, salidas de información y evolutivos. Soporte técnico del funcionamie nto de la plataforma tecnológica.	
Central de Información	Elaborar documentos de análisis sobre temáticas PDET	3 Ejercicios de análisis sobre la implementa ción PDET	34%	3,40%	34%	3,40%	En el mes de junio, se avanzó en la construcció n del documento de acuerdo al contenido presentado así: introducción , contexto, antecedente s y análisis cuantitativo. Junto a esto, se realizaron los análisis cuantitativo s de 50 entrevistas y se cuentan con datos listos para procesamie nto	



Central de Información	Generar reportes de actualización central de información PDET (Componente - Visor)	11 Bases de datos con la información actualizada de la inversión en los municipios PDET	55%	5,50%	55%	5,50%	Se reporta base de datos donde se consolida la inversión aprobada a través de las fuentes movilizador as de los PDET como son el OCAD Paz, Obras por Impuestos, Obras PDET, Trazador Presupuesto I PGN y Cooperación internacional, como resultado de la implementación de los PDET en el actual gobierno.	
Central de Información	Elaborar fichas de seguimiento a la inversión y a las gestiones en la implementación PDET	11 Fichas seguimiento a la inversión y gestión PDET, elaboradas	55%	5,50%	55%	5,50%	Se realizó la actualización de las fichas de información con corte a 31 de mayo 2022, para ser usados en los distintos espacios institucionales y en Central de Información.	



Central de Información	Generar informes de Seguimiento mensuales a la implementación de los PDET	100% proyectos PDET monitoreados a través del sistema de alertas tempranas	55%	5,50%	55%	5,50%	Se realizó seguimiento a las fuentes determinadas en el esquema de alertas, se presentan los informes de las fuentes de OCAD Paz y OXI el resumen del tablero de control que incluye todas las fuentes susceptibles de seguimiento .	
Central de Información	Elaborar informes de alertas mensuales de los proyectos que hagan parte del esquema de alertas	1 tablero de control mensualmente actualizado	55%	5,50%	55%	5,50%	Se actualizó el tablero de control con los Proyectos PDET monitoreados a través del sistema de alertas tempranas	
Central de Información	Elaborar reportes de monitoreo y seguimiento participativo a la implementación de los PDET	2 reportes de monitoreo y seguimiento participativo elaborados	50%	5,0%	50%	5,0%	Elaboración de primer reporte de monitoreo y seguimiento participativo para las Subregiones de; Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño y Sur de	



							Córdoba, y reporte parcial del la Subregión de Pacífico y frontera con los encuentros realizados con corte a junio del 2022.	
TOTAL				56,40%		56,40%		

La Dirección de Información y Prospectiva - DIPRO, en su Plan de Acción cuenta con 2 Productos y 8 actividades, de las cuales a corte del segundo trimestre se programaron cumplir las 8 actividades, con un porcentaje de 56,40% y se ejecutó 56,40%, cumpliéndose lo proyectado.

La Dirección de Información y Prospectiva – DIPRO cuenta para este año con \$3.313 millones, de los cuales al segundo trimestre se han comprometido \$2.413 millones, equivalente al 72,83% y se han obligado \$1.168 millones, equivalente al 35,25% del presupuesto asignado.



Dependencia: Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito	4	10	64,41%	54,58%

Del total de las (10) actividades, para el segundo trimestre, ocho deben presentar avance en su ejecución y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Programado	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Plan de Atención Inmediata (PAI)	Realizar 6 ciclos de pago por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI)	1.936 familias con 6 ciclos de pago por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata	1.290	6,67%	1.136	5,87%	Entre enero y mayo de 2022 un total de 1.136 familias han completado los 6 ciclos de pago del componente Asistencia Alimentaria Inmediata. Para esto, se realizaron transferencias monetarias por valor de \$4.352 millones de pesos.	
	Contratar Asistencia Técnica Integral	44.643 familias con servicio de Asistencia Técnica Integral contratado	44.643	10,00%	33.349	7,47%	Entre enero y junio de 2022 se contrató el servicio de Asistencia Técnica Integral para 33.349 familias a través de los convenios firmados con OEI y UNODC. Adicionalmente, se realizaron	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



							contratos con: Unión temporal para la paz; Consortio grupo máx. de la Orinoquia; Unión temporal selva social; Consortio desarrollo rural zona 3; y Consortio Productivo Caquetá 4. En total, la contratación para la operación de este componente supuso una inversión de \$18.752 millones.	
	Contratar proyectos de Autosostenim iento y Seguridad Alimentaria (AySA)	6.299 familias con proyectos de Autosostenim iento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratados	6.299	10,00%	3.611	5,73%	Entre enero y junio de 2022 se contrató el servicio de Autosostenim iento y Seguridad Alimentaria para 3.611 familias a través de los convenios firmados con OEI y UNODC. Adicionalmen te, se realizaron contratos con: Unión temporal para la paz; Consortio grupo máx. de	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



							la Orinoquia; Unión temporal selva social; Consorcio desarrollo rural zona 3; y Consorcio Productivo Caquetá 4. En total, la contratación para la operación de este componente supuso una inversión de \$6.715 millones.	
	Contratar Proyecto Productivo de Ciclo Corto (PPCC)	44.643 familias con Proyectos Productivos de Ciclo Corto (PPCC) contratados	44.643	10,00%	33.349	7,47%	Entre enero y junio de 2022 se contrató la operación de Proyectos Productivos de Ciclo Corto para 33.349 familias a través de los convenios firmados con OEI y UNODC. Adicionalmente, se realizaron contratos con: Unión temporal para la paz; Consorcio grupo máx. de la Orinoquia; Unión temporal selva social; Consorcio desarrollo rural zona 3; y	



							Consortio Productivo Caquetá 4.	
	Contratar Proyecto Productivo de Ciclo Largo (PPCL)	23.546 familias con Proyectos Productivos de Ciclo Largo (PPCL) contratados	-	0,00%	0	0,00%	Esta actividad se realiza en el segundo semestre	
	Contratar PAI a recolectores	2.337 recolectores atendidos en el marco del PAI a recolectores	1.697	7,26%	1.453	6,22%	Entre enero y junio de 2022 se contrató la atención para 1.453 ex recolectores a través de los convenios firmados el 13 de enero de 2022 con OEI y el 24 de enero de 2022 con UNODC. En total, la contratación para la atención de esta población supuso una inversión de \$23.255 mil millones.	
Modelos de sustitución	Monitorear y verificar la erradicación voluntaria de hectáreas de cultivos ilícitos	50.000 hectáreas de cultivos ilícitos erradicados en el marco de los acuerdos de sustitución	45.810	4,58%	46008	4,60%	Con corte a 30 de junio de 2022 se han reducido 19.790 hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas de forma voluntaria y asistida. El	



							acumulado de hectáreas erradicadas durante la vigencia del Programa es de 46.008 has.	
Plan Integral Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA)	Monitorear la activación de iniciativas PISDA en los municipios PISDA-PDET	349 iniciativas PISDA activadas en los municipios PISDA-PDET	324	10,00%	383	10,00%	Con corte a 30 de junio de 2022, 383 iniciativas de los municipios PNIS-PDET se encuentran validadas en el Sistema de Gestión de Oferta de la ART con ruta de implementación activada a través de la asociación de la iniciativa a un proyecto, contrato, convenio o gestión.	
	Monitorear la activación de iniciativas PISDA en los municipios PISDA-No PDET	317 de iniciativas PISDA activadas en los municipios PISDA-No PDET	187	5,90%	229	7,22%	Con corte a 30 de junio de 2022, 229 iniciativas de los municipios PNIS-PDET se encuentran validadas en el Sistema de Gestión de Oferta de la ART con ruta de implementación activada a través de la asociación de la iniciativa a	



							un proyecto, contrato, convenio o gestión.	
Hecho a la Medida (HaM)	Implementar proyectos de sustitución Hechos a la Medida (HaM)	8 proyectos Hecho a la Medida (HaM) en implementaci ón	-	0,00%	0%	0,00%	Durante el segundo semestre, la DSCI prevé suscribir los convenios de los proyectos formulados.	
TOTAL				64,41%		54,58%		

La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – DSCI, en su Plan de Acción tiene 4 productos estratégicos y 10 actividades, donde para el segundo trimestre 2022, establecieron una programación de cumplimiento de un 64,41%, con 8 actividades, alcanzando un ejecutado del 54,58%, de las cuales 4 de ellas no se cumplieron las metas programadas en el periodo.

En la actividad, “44.643 familias con servicio de Asistencia Técnica Integral contratado”, El cumplimiento del 75% con respecto a la meta programada para junio 30 responde a obstáculos que se han presentado en los procesos de contratación (Convocatorias 25, 34 y 35 a cargo de FCP). A pesar de esto, actualmente se avanza en la contratación del componente para 11.294 familias. De esta forma, se proyecta un cumplimiento del 100% de la meta para el segundo semestre de la vigencia 2022.

En la actividad “6.299 familias con proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratados”, El cumplimiento del 57% con respecto a la meta programada para junio 30 responde a obstáculos que se han presentado en los procesos de contratación (Convocatorias 25, 34 y 35 a cargo de FCP). A pesar de esto, actualmente se avanza en la contratación del componente para 2.688 familias. De esta forma, se proyecta un cumplimiento del 100% de la meta para el segundo semestre de la vigencia 2022.

En la actividad “44.643 familias con Proyectos Productivos de Ciclo Corto (PPCC) contratados”, El cumplimiento del 75% con respecto a la meta programada para junio 30 responde a obstáculos que se han presentado en los procesos de contratación (Convocatorias 25, 34 y 35 a cargo de FCP). A pesar de esto, actualmente se avanza en la contratación del componente para 11.294 familias. De esta forma, se proyecta un cumplimiento del 100% de la meta para el segundo semestre de la vigencia 2022.



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



En la actividad “2.337 recolectores atendidos en el marco del PAI a recolectores”, El cumplimiento del 86% con respecto a la meta programada para junio 30 responde a obstáculos que se han presentado en los procesos de contratación (Convocatorias 25, 34 y 35 a cargo de FCP). A pesar de esto, actualmente se avanza en la contratación del componente para 884 familias. De esta forma, se proyecta un cumplimiento del 100% de la meta para el segundo semestre de la vigencia 2022.

La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – DSCI, para la vigencia 2022, tuvo una asignación de \$249.567 millones provenientes de recursos del FCP. A 30 de junio se han comprometido \$385.172 millones de la vigencia 2021. Actualmente se avanza en procesos de contratación nuevos y adiciones a través de los cuales se dará cumplimiento al 100% de las metas propuestas.



Dependencia: Oficina de Tecnologías de la Información

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Soporte Institucional	3	3	41,25%	51,40%

Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Seguridad de la Información: Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Ejecutar e implementar las actividades propuestas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2022	7 actividades	35%	12,25%	47%	16,45%	Se realiza identificación de activos críticos para iniciar la identificación y valoración de los riesgos. Se avanza en la revisión y actualización de la Declaración de Aplicabilidad. Se actualiza procedimiento de gestión de incidentes y control de acceso, guía de gestión de incidentes de seguridad y el formato de control de accesos. Manual de Políticas de Seguridad y Acuerdo de Confidencialidad.	



Producto	Actividad	Meta 2022	Meta Prog	% Prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Gobierno Digital: Plan estratégico de Tecnologías de la Información: PETI	Terminar la ejecución de los proyectos establecidos en el PETI 2019-2022 en la vigencia 2022	100%	40%	14,00%	57%	19,95%	Avance en el diseño de la arquitectura de Software de algunos sistemas de información. Avances en el ajuste de la mesa de servicios. Avance en el diagrama del mapa de información. Actualización de la documentación de los sistemas de información.	
Modelo de Gobierno de Información: Plan de apertura, uso y publicación de datos abiertos	Publicación de datos abiertos priorizados en el portal de datos.gov.co	1 Sello de Excelencia	50%	15,00%	50%	15,00%	Proceso de identificación y documentación de conjuntos de datos que se puedan publicar en el portal de datos abiertos. con otras dependencias.	
TOTAL				41,25%		51,40%		

La Oficina de Tecnologías de la Información, en su Plan de Acción tiene 3 productos estratégico y 3 actividades, a corte del segundo trimestre alcanzaron un 51,40% de ejecución, de una meta programada de \$41,25%, cumpliéndose las 3 actividades programadas. Se presenta una sobre ejecución, dado que la actividad “Terminar la ejecución de los proyectos establecidos en el PETI 2019-2022 en la vigencia 2022” la meta es del 40% y se ha ejecutado el 57%, correspondiente a identificación de activos críticos para iniciar la identificación y valoración de los riesgos. Se avanza en la revisión y actualización de la Declaración de Aplicabilidad. Se actualiza procedimiento de gestión de incidentes y control de acceso, guía de gestión de incidentes de seguridad y el formato de control de accesos. Manual de Políticas de Seguridad y Acuerdo de Confidencialidad.



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



La OTI cuenta para este año con \$2.000 millones, de los cuales a junio se comprometieron \$1.057 millones, equivalente al 52,87% y se obligaron \$397 millones, equivalente al 19,83% del presupuesto asignado.



Dependencia: Secretaría General

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2	26,55%	28,93%
GIT FINANCIERA	1	25,00%	25,00%
GIT CONTRATOS MISIONAL	2	75,00%	75,00%
GIT CONTRATOS	1	33,00%	88,00%
GIT TALENTO HUMANO	4	57,50%	58,75%
GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	46,70%	46,70%

Del total de las (11) actividades, para el segundo trimestre todas las actividades se encuentran en ejecución, las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Iniciar la implementación del programa Sistema Integrado de Conservación-SIC, de acuerdo con el plan de trabajo formulado.	60% de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC	26,19%	13,10%	30,95%	15,48%	Se realizaron las actividades planeadas: 20 sensibilizaciones, mantenimiento y limpieza a bodega	
Cumplimiento del 100% de las actividades programadas dentro del Plan de Acción PIGART 2022, mediante las cuales se garantiza la sostenibilidad del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGART en la entidad, contribuyendo a generar una cultura ambiental y	Plan de Acción ejecutado al 100%	26,91%	13,46%	27%	13,46%	7 Actividades programadas para junio ejecutadas	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
a la prevención de la contaminación.							
TOTAL GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			26,55%		28,93%		
Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	Módulo implementado		25,00%		25,00%	Se realizó 1 reunión con la Oficina de Tecnologías de la Información, en donde se identificó un módulo preexistente en el sistema Synergis en el ambiente de pruebas y se solicita al proveedor actualizar al ambiente de producción para poder identificar si es posible reutilizarlo y hacer mejoras	
TOTAL GIT FINANCIERA			25,00%		25,00%		
Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	4 jornadas realizadas		25,00%		25,00%	Se realizó segunda jornada, con 95 participantes	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	1 circular		50,00%		50,00%	Se expidió la circular, y se aprobó por Secretaría General	
TOTAL GIT CONTRATOS MISIONAL			75,00%		75,00%		
Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	18 publicaciones		33,00%		88,00%	A junio se han publicado 16 tips de contratación	
TOTAL GIT CONTRATOS			33,00%		88,00%		
Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	90% de nivel de satisfacción programa bilingüismo	20% .	20,00%	30%	20,00%	Se continuó con el programa académico de bilingüismo con la participación de funcionarios de diferentes áreas,	
Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	90% de nivel de satisfacción	20,00%	5,00%	20%	6,25%	Se continua el desarrollo del curso por parte de la UNAL, se tiene programado dar inicio en el segundo semestre	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	Módulo de capacitación elaborado	20,00%	17,50%	20%	17,50%	La UNAL envió y fueron aprobadas la matriz DI y la propuesta grafica	
Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	Plan de trabajo ejecutado	0,00%	15,00%	0%	15,00%	Se continúa con el desarrollo del plan de trabajo de ISO 45001 con actividades de capacitación como la funciones y responsabilidades a la brigada de emergencias, charla pausas visuales, se adelantó la adición al contrato de la UNAL para trabajar temas relacionados con ISO 45001.	
TOTAL GIT TALENTO HUMANO			57,50%		58,75%		
Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	15 documentos traducidos a lenguaje claro	0	46,70%	0	46,70%	Con un conjunto de Ciudadanos (15) que aceptaron participar en los laboratorios de simplicidad, se tradujeron a "Lenguaje Claro" un total de 7 documentos propios del proceso de	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
						servicio al Ciudadano	
TOTAL GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO			46,70%		46,70%		

El Plan de Acción de Secretaría General está conformado por 6 Grupos Internos de Trabajo:

1. GIT Servicios Administrativos: El Plan de Acción consta de 2 actividades, las se cumplieron de acuerdo a lo programado.
2. GIT Financiera: Su Plan de Acción tienen 1 actividad, la cual se programó con frecuencia cuatrimestral, y en este periodo reportado se cumplió con lo programado.
3. GIT de Contratos Misional: Su Plan de Acción consta de 2 actividades, las cuales se programaron con una frecuencia de medición semestral, cumpliéndose las 2 metas propuestas.
4. GIT de Contratos: Su Plan de Acción cuenta con 1 actividad, la cual se cumplió de acuerdo con lo programado.
5. GIT de Talento Humano: Su Plan de Acción cuenta con 4 actividades, de las cuales las 4 se cumplieron de acuerdo con lo programado
6. GIT Atención al Ciudadano: Su Plan de Acción cuenta con 1 actividad, la cual se cumplió con lo programado.



Dependencia: Oficina de Comunicaciones

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Articulación, Nación, Territorio	4	45,32%	63,83%

Del total de las 4 actividades, para el segundo trimestre se programaron todas las actividades, y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Difundir la pedagogía de los PDET y los avances de la gestión de los programas y proyectos de la entidad con medios de comunicación, locales, comunitarios, regionales y nacionales	5350	2567	16,87%	4762	31,15%	Número de apariciones en medios de comunicación regional y nacional: Enero: 262 Febrero: 584 Marzo: 743 Abril: 824 Mayo: 1387 Junio: 962	
Promover la divulgación y pedagogía de los programas y proyectos de la entidad, mediante las redes sociales.	15464	7325	11,85%	8294	13,41%	Incremento de nuevos seguidores en redes sociales: Enero: 540 Febrero: 456 Marzo: 455 Abril: 915 Mayo: 2672 Junio: 3256	
Fortalecer las competencias comunicativas a través de capacitaciones para los reporteros comunitarios en 49 municipios PDET	22	8	7,27%	8	7,27%	Se realizaron 8 talleres orientados a los reporteros comunitarios en los municipios Guapi, Timbiquí, Cáceres, Taraza, San Jose del Fragua, Belén de los Andaquies, la Montañita, Sardinata, el	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
						Carmen y Villa Garzón	
Impulsar la pedagogía y el posicionamiento de los PDET con los colaboradores de la ART, así como el sentido de pertenencia de la entidad, fortaleciendo los canales internos	45	21	9,33%	27	12,00%	Se han difundido 27 pizas de divulgación y pedagogía a funcionarios y contratistas de la ART.	
TOTAL			45,32%		63,83%		

La Oficina de Comunicaciones, su Plan de Acción compuesto de 4 actividades, programaron cumplir en el segundo trimestre de 2022 un 45,32% y ejecutaron 63,83%. Se presentó sobre ejecución, dado que, en 2 de sus actividades superaron la meta: Difundir la pedagogía de los PDET y los avances de la gestión de los programas y proyectos de la entidad con medios de comunicación, locales, comunitarios, regionales y nacionales, la meta era 2.567 difusiones y se ejecutaron 4.762. En la actividad: Impulsar la pedagogía y el posicionamiento de los PDET con los colaboradores de la ART, así como el sentido de pertenencia de la entidad, fortaleciendo los canales internos, la meta propuesta estaba en difundir 21 piezas de divulgación a los funcionarios y lograron ejecutar 27 piezas de divulgación en los funcionarios por diferentes medios, tales como: boletín interno, carteleras y piezas digitales, impresas o audiovisuales.



Dependencia: Oficina Jurídica

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Apoyo Transversal	7	100,00%	100,00%

Del total de las 7 actividades, para el segundo trimestre todas se encuentran activas y de las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Actividades	Meta 2022	Meta Programada a Marzo	% prog	Ejecutado Marzo	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Elaborar respuestas a Derechos de Petición que sean de competencia de la Oficina Jurídica.	100%	100%	100%	100%	100%	Respuestas a derechos de petición realizadas en término	
Atender y resolver las acciones de tutela, de grupo, cumplimiento, populares y demás acciones constitucionales en las que se haga parte o tenga interés la ART.	100%	100%	100%	100%	100%	Las respuestas a acciones constitucionales se atendieron y se realizaron en término.	
Estudiar, conceptuar y/o elaborar proyectos de actos administrativos y demás documentos de naturaleza jurídica de la entidad.	100%	100%	100%	100%	100%	Todas las respuestas o requerimientos se realizaron en término.	
Elaborar los conceptos jurídicos, atender y resolver las consultas a solicitud de usuarios internos y externos de la Entidad y formular las solicitudes de	100%	100%	100%	100%	100%	Las respuestas a las solicitudes internas y externas fueron realizadas en término.	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada a Marzo	% prog	Ejecutado Marzo	% Ejecutado	Avance	Semáforo
conceptos y consultas a otras entidades que requiera la ART.							
Representar judicial y extrajudicialmente a la ART en los asuntos relacionados con procesos judiciales, administrativos y de cobro coactivo de los cuales sea parte (presentación y contestación de demandas, excepciones, recursos y demás actos jurídicos).	100%	100%	100%	100%	100%	Las actuaciones de representación judicial y extrajudicial han sido atendidas oportunamente.	
Atención y asistencia a diligencias judiciales (audiencias y requerimientos).	100%	100%	100%	100%	100%	Las diligencias y los requerimientos judiciales han sido atendidos oportunamente.	
Atención a solicitudes de conciliación prejudicial.	100%	100%	100%	100%	100%	Se han atendido oportunamente las solicitudes de conciliación prejudicial.	
TOTAL			100%		100%		

El Plan de Acción de la Oficina Jurídica, contiene 7 actividades, las cuales en su totalidad son ejecutadas por demanda, por tanto la meta es del 100% y su ejecución del segundo trimestre 2022 es del 100%.



Dependencia: oficina de Control Interno

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Apoyo Transversal	6	55,92%	56,41%

Se presenta avance cuantitativo y cualitativo de las 6 actividades, a continuación:

Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Hacer seguimiento mensual al PAAI	Realizar 11 reuniones de Seguimiento	5	2,27%	5	2,27%	Se han realizado 5 reuniones presencial para elaborar cronograma de PAAI. Soporte Listado de asistencia	
Elaborar e implementar Plan de Autocontrol	Plan Elaborado e implementado	80,00%	8,00%	40,00%	8,00%	En mayo se emitió la campaña 1 de autocontrol enviada por correo de comunicaciones y en junio se envió a comunicaciones campaña dos de la cual se han emitido tips en junio-julio.	
Convocar y realizar Reuniones de Comité de Control Interno y presentar temas de su resorte	Realizar 2 reuniones	1	5,00%	1	5,00%	Se realizó la 1a sesión de Comité de Control Interno el 21-02-2022	
Presentar Informes de Ley programados en el PAAI 2021	Presentar 66 informes	39	20,65%	40	21,14%	A junio se tienen 40 informes de ley programados	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
Realizar auditorias programadas en el PAAI	Ejecutar 14 auditorias	7	18%	7	17,50%	Se presentó cronograma de auditorias al Comité de Control Interno en el cual se aprobaron y priorizaron. Se tienen 5 auditorias con informes entregados y 2 que iniciaron ejecución en junio. Los soportes se encuentran en los expedientes de auditorias en ORFEO	
Hacer seguimiento a las solicitudes de los entes de control	4 reportes de seguimiento	50,00%	2,50%	50,00%	2,50%	Se han realizado 2 reportes de seguimiento de los entes de control	
TOTAL			55,92%		56,41%		

El Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, contiene 6 actividades, de las cuales se programó cumplir en el segundo trimestre un 55,92% y se ejecutó un 56,41%, cumpliéndose lo programado en las 6 actividades.



Dependencia: Oficina de Planeación

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Apoyo Transversal	28	68,82%	68,82%

Del total de las 28 actividades, para el segundo trimestre, 26 deben presentar ejecución, las cuales se presenta avance cuantitativo y cualitativo a continuación:

Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
1 Formular el Plan Estratégico	1 plan	1	8,00%	1	8,00%	Durante el mes de enero de 2022 se realizó el ejercicio de planeación estratégica e institucional liderado por la Oficina de Planeación a partir de los ejercicios realizados en el último trimestre de 2021. A partir de estos ejercicios los cuales fueron retroalimentados por la Alta Dirección de la entidad, se formulan tanto el Plan Estratégico como el Plan de Acción Institucional los cuales fueron aprobados en sesión del Consejo Directivo de la entidad del 25 de enero de 2022. Una vez consolidados estos documentos, se realizó la publicación en la página web de la entidad el día 31 de enero.	
2 Realizar la revisión estratégica	1 Informe	0,00%	0,00%	0	0,00%	Actividad inicia en el segundo semestre	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
3 Elaborar el Informe de Gestión ART	1 informe	1	3,00%	1	3,00%	Se consolidó y publicó el informe de gestión 2021 en la página web	
4 Actualizar los Proyectos de Inversión	Por demanda	100%	6,00%	100%	6,00%	En el mes de abril se corrigieron las observaciones de los proyecto de DIRPO, DEEP y DPGI y se enviaron para viabilidad. También se actualizó el proyecto TIC para solicitud de recursos 2023. En el mes de mayo se tramitó la actualización del proyecto DEEP y TIC, recursos 2023	
5 Validación de las acciones Conpes responsabilidad de ART	2 actualizaciones	1	1,50%	1	1,50%	El SISCONPES abrió el 28 de febrero, para reportar durante el mes de marzo los avances del 2021-II, correspondiente a 6 Conpes.	
6 Realizar seguimiento a indicadores PMI en SIPO	4 seguimientos	2	1,50%	2	1,50%	Se realizaron 2 seguimientos de los Indicadores en la plataforma SIPO	
7 Consolidar el Plan Anual de Adquisiciones	1 Plan	1	3,00%	1	3,00%	Desde el mes de diciembre de 2021 se recogieron las necesidades de cada una de las áreas, el 11 de enero de 2022 fue ubicado el PAA en Secop II	
8 Realizar monitoreo al Plan Anual de Adquisiciones	12 monitoreos	6	1,50%	6	1,50%	Se realizó monitoreo al PAA mes de diciembre 2021, enero, febrero,	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
						marzo, abril y mayo 2022	
9 Formular Anteproyecto Presupuesto 2023	1 Anteproyecto	1	6,00%	1	6,00%	Registro en SIIF Nación del Anteproyecto de Presupuesto Vigencia 2023	
10 Realizar reporte de seguimiento a Indicadores SINERGIA	12 reportes	6	1,50%	6	1,50%	Se realizó reporte Indicadores SINERGIA mes de diciembre 2021, enero, febrero, marzo, abril y mayo 2022	
11 Realizar reporte de seguimiento a Indicadores SIGEPRE	4 reportes	2	1,50%	2	1,50%	Reporte Indicadores SIGEPRE del último trimestre 2021 y del primer trimestre 2022	
12 Realizar informes de ejecución presupuestal	12 informes	6	1,50%	6	1,50%	Se realizó informe ejecución presupuestal mes de diciembre 2021, enero, febrero, marzo, abril, y mayo 2022	
13 Realizar seguimiento a los PA formulados por las Dependencias	4 informes	2	3,00%	2	3,00%	Se realizó informe de seguimiento a los PA Dependencias del trimestre octubre a diciembre 2021 y del 1 trimestre 2022	
14 Realizar seguimiento Plan de Acción institucional	4 informes	2	1,50%	2	1,50%	Se realizó informe de seguimiento al PAI del trimestre octubre a diciembre 2021 y del 1 trimestre 2022	
15 Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción	1 Plan	1	3,00%	2	3,00%	se construyó el PAAC 2022 de forma participativa, posteriormente se consolidó	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
16 Hacer monitoreo al Plan Anticorrupción	4 Monitoreos	2	1,50%	2	1,50%	Se realiza monitoreo, el resultado es insumo para el indicador PAAC.	
17 Realizar seguimiento a los PA formulados por las Subregionales	4 informes	2	3,00%	2	3,00%	Se cumplió con el informe de ultimo trimestre de 2021, y del 1 trimestre 2022	
18 Realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión	4 informes	2	2,00%	2	2,00%	Se realizan 2 seguimiento a cada indicador de Gestión reportados por Misionales y dependencias de apoyo	
19 Elaborar Informe Rendición de Cuentas Acuerdo de PAZ	1 informe	1	2,00%	1	2,00%	Se elaboró el >Informe de rendición de Cuentas Acuerdo de Paz	
20 Elaborar el Informe Rendición de Cuentas ART	1 Informe	1	3,00%	1	3,00%	Se elabora informe de rendición de cuentas	
21 Reportar la encuesta del Indice de transparencia y Acceso a la información	1 encuesta	0		0	0,00%	Actividad inicia en agosto	
22 Responder a requerimientos de Alertas Tempranas	100% de requerimientos atendidos	100%	3,00%	100%	3,00%	Respondidas Alertas Tempranas/ sobre Alertas Tempranas recibidas para atender: AT043-20 Algeciras-HUI AT005-22 Icon.TOL *-Respuesta-remisión participación sesiones CIPRAT-AT	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
23 Responder requerimientos PQRS	100%de requerimientos atendidos	100%	3,00%	100%	3,00%	* Entre Enero y Febrero de 2022, se recibieron 21 PQRS y se atendieron todas (100%)	
24 Revisar y actualizar los Mapas de Riesgo de los procesos de apoyo y evaluación a la metodología establecida por la ART	7 mapas de riesgos	50%	1,50%	50%	1,50%	En el mes de Junio se dio inicio a la revisión y ajuste del Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión Disciplinaria, de acuerdo a la nueva metodología establecida por la Entidad. Por lo tanto, se establece el avance para el periodo de 7,14, teniendo en cuenta que el mapa fue revisado lo cual correspondería al 50% del valor de 14,28 del valor del Mapa.	
25 Revisar y actualizar los Mapas de Riesgo de los procesos misionales y estratégicos de la ART	Por demanda	100,00%	3,00%	20%	3,00%	En el mes de abril se realizó el seguimiento a los Planes de Manejo de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos de la ART, de acuerdo al Mapa de riesgos Institucional.	
26 Realizar seguimiento a los Planes de Manejo establecidos en los Mapas de Riesgo de procesos	3 Informes	1	1,00%	1	1,00%	Se realizó la revisión del avance de las acciones, se generó el informe en forma cualitativa con las respectivas recomendaciones por parte de la O.P. y así mismo se generó la información del resultado en forma cualitativa.	



Actividades	Meta 2022	Meta Programada	% prog	Ejecutado	% Ejecutado	Avance	Semáforo
27 Consolidar el Plan de sostenibilidad y mejoramiento de las políticas del MIPG-ART, vigencia 2022	1 Plan	1	2,00%	1	2,00%	El Plan consolidado de Sostenibilidad MIPG-2022, se presentó al CIGD, el cual fue aprobado en sesión ordinaria del 12 de mayo del 2022.	
28 Hacer seguimiento al Plan de sostenibilidad y mejoramiento del MIPG	3 Informes	1	1,32%	1	1,32%	En el mes de febrero, se realizó el seguimiento a la ejecución de las actividades formuladas en el Plan de Sostenibilidad-MIPG-2021, con corte a 30 de diciembre del 2021. El porcentaje de ejecución fue del 97%. El resultado consolidado y por políticas se presentó al CIGD de febrero del 2022.	
TOTAL			68,82%		68,82%		

El Plan de Acción de la Oficina de Planeación contiene un total de 28 actividades, de las cuales se programó el cumplimiento de 26 actividades, con un 68,82%, a corte del trimestre abril a junio se ha ejecutado un 68,82%, cumpliendo así lo programado para dicho periodo.



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



RESUMEN SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION DEPENDENCIAS ABRIL A JUNIO 2022

DEPENDENCIA	METAS PROGRAMADAS	METAS CUMPLIDAS	METAS NO CUMPLIDAS	PROGRAMADO	EJECUTADO
Dirección de Programación, Gestión e Implementación	19	15	4	39,07%	38,69%
Dirección Estructuración y Ejecución de Proyectos	4	3	1	38,90%	37,98%
Dirección de Información y Prospectiva	8	8		56,40%	56,40%
Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos	8	3	5	64,41%	54,58%
Oficina Tecnologías de la Información	3	3		41,25%	51,40%
Secretaría General					
GIT Servicios Administrativos	2	2		26,55%	28,93%
GIT Financiera	1	1		25,00%	25,00%
GIT Contratos Misional	2	2		75,00%	75,00%
GIT Contratos	1	1		33,00%	88,00%
GIT Talento Humano	4	4		57,50%	58,75%
GIT Atención al Ciudadano	1	1		46,70%	46,70%
Oficina de Comunicaciones	4	4		45,32%	63,83%
Oficina Jurídica	7	7		100,00%	100,00%
Oficina Control Interno	6	6		55,92%	56,41%
Oficina de Planeación	26	26		68,82%	68,82%