

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	LINEA ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	METAS 2019	Avance a Actividades %	PGN-ART	Fondo Colombia en Paz	INDICADORES	Responsable	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN (Estimada)	PRESUPUESTO		
											INVERSIÓN ART	AVANCE RECURSOS PGN	FONDO COLOMBIA EN PAZ
4.1 Implementar estrategias para la reactivación económica, social y ambiental	ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION	• Estructuración de proyectos Obras PDET	282 proyectos de infraestructura estructurados	85%	202	80	# de Proyectos Estructurados infraestructura	DEP	Enero 2/2019	Diciembre 30/2019	\$ 47.995.114.310	\$ 26.135.728.025	\$ 30.000.000.000
			288 proyectos de desarrollo económico, productivo y ambiental estructurados	86%	202	86	# de proyectos Estructurados de desarrollo economico,productivo y ambiental.	DEP	Enero 2/2019	Diciembre 30/2019			
		• Ejecución de Proyectos para la Reactivación Económica Productiva y Ambiental	16 iniciativas productivas agropecuarias implementadas 16 iniciativas de reactivación económica implementadas 16 iniciativas ambientales o forestales implementadas	No se obtuvo los recursos del FCP		48	# de iniciativas implementadas	DEP	Enero 2/2019	Diciembre 30/2019	\$ 20.000.000.000		
		Cofinanciación para ejecución de los proyectos PDET	57	100%	7	50	# Proyectos cofinanciados	DEJEV	Enero 2/2019	Diciembre 30/2019		\$ 10.000.000.000	\$ 9.884.141.145
4.4 Implementar estrategias de Financiación en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional.													
4.2. Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos	ARTICULACION NACION- TERRITORIO	• Fortalecimiento de capacidades para las organizaciones sociales, productivas y comunitarias con enfoque territorial que sean estrategias para la implementación de los PATR en los territorios PDET	170 municipios con fortalecimiento para potenciar la implementación y la sostenibilidad en el tiempo del proceso de estabilización, haciendo énfasis en 62 municipios PDET	100%	170		Municipios Fortalecidos		Enero 2/2019	Diciembre 30/2019	\$ 2.102.992.095	\$ 6.100.504.600	\$ 10.000.000.000
		• Fortalecimiento para la estabilización- instituciones públicas: Acciones de fortalecimiento de las capacidades de los actores institucionales públicos, que sean estrategias para el desarrollo de los PDET	170 Municipios PDET fortalecimiento de las Entidades territoriales en el proceso de empalme gobiernos locales y formulación de los planes de desarrollo territoriales 2020-2024	100%	170		Municipios Fortalecidos	Planeación Participativa	Enero 2/2019	Diciembre 30/2019			
		• Fortalecimiento para la estabilización: Diseño y construcción de plataforma para la gestión del conocimiento: plataforma tecnológica que promueva la gestión del conocimiento para fortalecer las capacidades de instituciones públicas y organizaciones sociales comunitarias y productivas rurales que participan en el PDET	Diseñar y construir una Plataforma tecnologica que promueva la gestion del conocimiento en los 170 municipios PDET.	90%	1		Plataforma tecnologica implementada.		Enero 2/2019	Diciembre 30/2019			
4.5 Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas.		Portafolios construidos, gestionados y con seguimiento.	16 Portafolios	100%	16		# de portafolios	Planeación Participativa	Enero 15/2019	Diciembre 30/2019	\$ 4.497.007.905		
		Gestión Nación-Territorio	2.500 iniciativas PATR gestionadas anualmente	100%	2500		Iniciativas Gestionadas	Dirección Genera- Planeación Participativa	Enero 2/2019	Diciembre 30/2019			
4.3 Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento		Elaborar e implementar actividades para apoyar a la entidad en la socialización del PDET; con elaboracion de piezas de comunicación informativas y pedagógicas que contribuyan al proceso de socialización de información tanto para la comunidad, como los diferentes medios de comunicación.	Posicionar en los 170 municipios la marca PDET	90%			Total de municipios posicionados con la marca PDET	Comunicación Estrategica	Enero 2/2019	Diciembre 30/2019			\$ 5.000.000.000
4.6 Garantizar una gestión efectiva	APOYO TRANSVERSAL	Ajuste a la estructura institucional para la implementación del PNIS	1	100%		1	Decretos expedidos (2)	Sec General	Enero 2/2019	Agosto 30/2019			
		Estrategia para la prevención del riesgo psicosocial - fase I	1	100%		1	Diagnóstico de riesgos psicosocial elaborado para intervención (1)	Sec General	Enero 21/2019	Noviembre 1/2019			
		Recomposición coordinaciones regionales	1	100%		1	Resolución expedida (1)	Sec General	Enero 15/2019	Septiembre 15/2019			
		Nuevas sedes regionales en operación	5	100%		5	Nuevas sedes regionales operando (5)	Sec General	Enero 30/2019	Julio 31/2019			
		Gestión financiera ajustada al nuevo catálogo de clasificación presupuestal y a las observaciones de la CGR	1	100%		1	gestión financiera ajustada	Sec General	Enero 30/2019	Diciembre 31/2019			\$ 6.000.000.000
		Acompañar a los líderes de procesos y Dependencia de la ART en la implementación y mejora continua del MIPG	100%	100%		100%	Ejecución de las actividades de apoyo de la O.P. para la implementación y adecuación del MIPG .	Direccionamiento estrategico	Enero 30/2019	Diciembre 15/2019			
		Diseñar y ejecutar de un plan de trabajo de comunicaciones	1	100%		1	Ejecución de las actividades propuestas en el plan de trabajo	Comunicación Estrategica	Enero 15/2019	Diciembre 15/2019			
		Implementar estrategias TIC	100%	100%	100%		Estrategia TIC Implementada	Asesor TIC / Sec General	Enero 15/2019	Diciembre 30/2019	\$ 2.000.000.000	\$ 1.940.160.517	
SUBTOTAL PRESUPUESTO											\$ 66.595.114.310	\$ 44.060.534.287	\$ 141.000.000.000
FUNCIONAMIENTO ART												\$ 47.472.083.624	
TOTAL PRESUPUESTO												\$ 255.067.197.934	