

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2025

El Plan de Acción Institucional para la vigencia 2025 se formuló con base en la planeación estratégica de la ART 2023 – 2026 «Territorios para la vida y la paz total», la nueva misión y visión de la Entidad, las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 «Colombia, potencia mundial de la vida», las disposiciones normativas, las directrices del nivel estratégico y los retos que impone la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

El Plan de Acción de la ART está compuesto por los compromisos acordados por la ART y por los definidos por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Para el primer componente, el plan cuenta con tres (3) líneas estratégicas y ocho (8) objetivos estratégicos activos , veintisiete (27) indicadores para la vigencia 2025; el segundo componente tiene una línea estratégica (Sustitución de ingresos y reconversión productiva gradual en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana) , tres (3) objetivos estratégicos, cada uno con su meta, actividades, fecha de inicio y terminación, responsables; además, tiene una alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos.

Así mismo, el Plan Institucional se alimenta de los diez (10) planes de acción de las dependencias. Del seguimiento oportuno realizado a cada dependencia, se obtiene la información necesaria para la elaboración de los informes de gestión de la Entidad, y el seguimiento al Plan de Acción Institucional.

El presente informe comprende el reporte de avance del Plan de Acción Institucional por cada línea estratégica, producto estratégico e indicador, entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2025 en forma acumulada. El plan de acción para el componente de la ART registra un avance para el 1 trimestre del 2025 del 12.08% respecto a un 12.08% programado y el plan de acción de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito no tiene metas programadas para este trimestre.

COMPONENTE ART

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada	# de Iniciativas PATR con ruta de implementación activada	DPGI	DPGI	18.563	3,77%	18.501	3,76%	Marzo 2025: Se presenta un avance acumulado de 18,501 iniciativas PATR
		# de Iniciativas estratégicas PATR con ruta de implementación activada	DPGI	DPGI	3.192	2,34%	3.183	2,34%	Marzo 2025: Se presenta un avance acumulado de 3,183 iniciativas estratégicas
		# de Iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada	DPGI	DPGI	3.752	3,24%	3.668	3,17%	Marzo 2025: El avance de iniciativas étnicas fue de 3,668
		# de proyectos de los PATR con enfoque de género o étnico implementados	DEEP, DPGI	DEEP, DPGI	-	0,00%		0,00%	En enero inició la implementación de los siguientes 8 proyectos, en febrero 4 y en marzo 1 proyecto.
	Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados	% de Recursos aprobados en proyectos para los territorios priorizados según el cupo CONFIS de la vigencia para Obras por Impuestos	DPGI	DPGI	0%	0,00%		0,00%	<p>Marzo de 2025: Se realizó el cierre y la publicación del banco de proyectos del mecanismo, con un total de 137 proyectos por un valor de \$1,6 billones en la modalidad de fiducia, y 36 proyectos por \$377 mil millones bajo la modalidad de convenio.</p> <p>Marzo de 2025: Se publicó el banco de proyectos, el cual cerró con 98 solicitudes de vinculación por parte de empresas a los diferentes proyectos, por un valor total de \$872 mil millones (modalidad fiducia), y 15 manifestaciones de interés por \$143 mil millones (modalidad convenio). En total, se recibieron 113 solicitudes que representan cerca de \$1 billón en compromisos estimados.</p> <p>* Es importante señalar que las cifras aquí presentadas son preliminares, ya que los resultados definitivos se conocerán una vez se expidan los actos</p>

								administrativos de aprobación, los cuales se prevé notificar hacia mediados de mayo de 2025.
		Recursos de OCAD PAZ aprobados para proyectos en municipios PDET (millones)	DPGI	DPGI	-	0,00%	0,00%	<p>Marzo de 2025: Durante el mes de marzo se recibieron 55 solicitudes de certificación de concordancia por parte de las entidades habilitadas para presentar proyectos a las convocatorias del OCAD Paz. De estas, se dio respuesta a 31, mientras que los 24 restantes quedaron en trámite, a la espera de ser subsanadas por las entidades solicitantes.</p> <p>Asimismo, se brindó apoyo en el ajuste de la Resolución 360 y en la expedición de la Resolución 181 de la ART. Igualmente, se acompañaron los espacios de trabajo liderados por el DNP con los 170 alcaldes en la ciudad de Bogotá.</p>
		Recursos de PGN comprometidos para los territorios PDET (millones)	DPGI	DPGI	561.81 2	0,13%	0,00%	<p>Marzo de 2025: Durante el mes de marzo se realizó el análisis del reporte PIIP Trazador Construcción de Paz – PDET, con corte a febrero de 2025. Como resultado, se evidenció una apropiación para los PDET por un valor de \$1,62 billones, y compromisos por \$124 mil millones. Con base en esta información, se alcanza un avance del 72 % en el cumplimiento de la meta anual programada para el indicador correspondiente.</p> <p>Adicionalmente, con la información del reporte PIIP Trazador Construcción de Paz – PDET con corte a diciembre de 2024, se están elaborando las fichas técnicas y los oficios dirigidos a las entidades del Presupuesto General de la Nación, con el fin de gestionar la municipalización de los recursos. Esta actividad se enmarca en la primera ronda sectorial del año.</p>
	Plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades territoriales elaborado y concertado.	# Municipios apoyados con el plan de fortalecimiento Institucional	DPGI	DPGI	-	0,00%	0,00%	<p>Marzo 2025: Se avanzó en la formulación del plan de fortalecimiento interinstitucional de capacidades de las entidades territoriales conforme a los resultados de incidencia territorial; rutas de acompañamiento territorial y funciones de la Subdirección de Programación. Actualmente se encuentra en ajustes.</p>

	Espacios de socialización, diálogo y concertación con participación incidente y enfoques diferenciales.	# de espacios de socialización, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad realizados con el apoyo de la ART	DPGI	DPGI	-	0,00%		0,00%	Marzo 2025: Los espacios de socialización y diálogo se realizarán en el marco de la actualización de los PATR, que se encuentra en la etapa de planeación del momento 2
	Proyectos integradores estructurados y en implementación.	# de proyectos integradores estructurados	DEEP	DEEP	-	0,00%		0,00%	Marzo: Se mantiene el reporte de 3 proyectos estructurados en 2025 y se siguen realizando gestiones de articulación para la estructuración de los 9 restantes.
		Proyectos integradores para la Transformación Regional en las subregiones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET en ejecución	DEEP	DEEP	-	0,00%		0,00%	En marzo 2025, se mantiene el reporte del inicio de ejecución del proyecto integrador fortalecimiento de la cadena de coco, con énfasis en transformación en las subregiones Pacífico Medio y Pacífico y Frontera Nariñense, etapa i el cual está en proceso de evaluación de las hojas de vida del equipo técnico.
	Proyectos PDET contratados y en ejecución con recursos propios de la ART asignados por el PGN.	# de proyectos PDET implementados	DEEP	DEEP	-	0,00%	34	7.05%	En enero inició la implementación de 14 proyectos, en febrero 12 y para marzo 8 proyectos
	Componentes tecnológicos de la Central de Información desarrollados y en funcionamiento	Sistema de Información PDET implementado.	DIPRO	DIPRO	0%	0,00%		0,00%	Durante el mes de marzo de 2025 se recibieron cuatro nuevos requerimientos para desarrollo, dos ya se resolvieron y están en producción y dos se encuentran en desarrollo. Por otro lado, se realiza la publicación, modificación y actualización de información correspondiente en la central de información.
	Herramientas de análisis prospectivo elaboradas	Número de estudios prospectivos realizados	DIPRO	DIPRO	-	0,00%		0,00%	Seguimiento SAM marzo 30 de 2025: En torno a la evaluación de prospectiva referente al financiamiento de los PDET se analizaron y discutieron los documentos realizados por Financiamiento para identificar insumo, posibles preguntas y direccionamiento en cuanto al taller de expectativas. 2) Se realizó la citación para el taller de expectativas con los expertos de financiamiento.

								3) Se realizó la proyección de material y metodología del taller de expectativas. 4) Se realizó el primer acercamiento a los cronogramas de actividades para el ejercicio de prospectiva. 5) primer acercamiento a los instrumentos cualitativos para grupos focales asociados a expertos.
	Bateria de Indicadores estratégicos para el cierre de brechas socioeconómicas con información de seguimiento actualizada	% de indicadores estratégicos para el cierre de brechas monitoreados	DIPRO	DIPRO	0%	0,00%	0,00%	<p>La batería de indicadores PATR está conformada por indicadores de producto y resultado, alineados con las principales temáticas de las iniciativas PDET. Su construcción se basa en información desagregada a nivel subregional y municipal PDET, recopilada de diversas fuentes oficiales como SIPO, Sinergia, datos abiertos y registros administrativos de las entidades, entre otros.</p> <p>Actualmente, se dispone de un tablero consolidado y actualizado en Central PDET (https://centralpdet.renovacionterritoio.gov.co/avance-patr/), que contiene la última información reportada o publicada por distintas entidades, páginas web y plataformas con las bases originales de cada indicador. Estos datos están alineados con diversos instrumentos de planeación. En este tablero se encuentran 201 indicadores actualizados, distribuidos de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 indicadores con información de 2024 • 88 indicadores con información de 2023 • 87 indicadores con información de 2022 <p>Adicionalmente, se incorporaron las variables de numerador y denominador para aquellos indicadores cuyos datos fuente lo permiten, en cumplimiento del requerimiento para el diseño del tablero en Power BI. Como resultado, 47 indicadores fueron ajustados y cargados con sus respectivas variables.</p> <p>Asimismo, se ha trabajado en la actualización del tablero en Power BI y en la creación del visor geográfico de la Bateria PATR, disponible en el siguiente enlace https://gisart.renovacionterritoio.gov.co/portal/apps/dashboards/717255e6fffb4a3c88733c8df5565e92</p>

	Informes de seguimiento realizados	Número de informes de seguimiento subregionales publicados	DIPRO	DIPRO		0,00%		0,00%	De acuerdo con lo expuesto el 25 de marzo de 2025 durante la reunión de seguimiento de la Subdirección de Análisis y Monitoreo, en la que se presentó de manera general la Propuesta Preliminar – Informe de Implementación PDET 2024, se propone una estructura para la elaboración del informe de seguimiento a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) durante el año 2024. Esta estructura tiene como objetivo visibilizar de manera clara y precisa los avances, desafíos, aprendizajes y transformaciones impulsadas en los territorios PDET, proporcionando una visión integral del estado de los procesos y las acciones ejecutadas en el marco de los PDET.
	Evaluaciones temáticas realizadas	Número de evaluaciones temáticas realizadas	DIPRO	DIPRO	-	0,00%		0,00%	En torno a la evaluación temática referente al financiamiento de los PDET: 1) Se analizaron y discutieron los documentos realizados por Financiamiento para identificar insumo, posibles preguntas y direccionamiento en cuanto al taller de expectativas. 2) Se realizó la citación para el taller de expectativas con los expertos de financiamiento. 3) Se realizó la proyección de material y metodología del taller de expectativas. 4) Primer acercamiento a los instrumentos cualitativos para grupos focales asociados a expertos.
	Proyectos PDET priorizados, monitoreados a través del esquema de acompañamiento	% de proyectos priorizados monitoreados	DIPRO	DIPRO	27%	0,28%	27%	28.35%	Se cumplió con el monitoreo en el mes, realizando el seguimiento a 773 proyectos habilitados en el esquema de acompañamiento de OCAD Paz y 2.433 por Otras Fuentes de Financiación. En este marco, se monitorearon los proyectos habilitados, recopilando información estratégica para identificar situaciones no deseadas y definir rutas de gestión orientadas a mejorar la oportunidad en el flujo de información y el desempeño de los proyectos. Se genera un resumen en los tableros de control que incluyen todas las fuentes de financiamiento.
	Informes de seguimiento realizados	Esquema de seguimiento estratégico y operativo (propuesta de actualización)	DIPRO	DIPRO	-	0,00%		0,00%	Se realizaron 8 reuniones de trabajo durante el mes de marzo, en las cuales se dialogó con los profesionales líderes y la Subdirectora de la SAM con el propósito de recopilar requisitos y recomendaciones para construir la propuesta de actualización del Esquema de Seguimiento Estratégico y Operativo de

									los PDET. En dichas reuniones se revisó la estructura de entregables y resultados que se propuso finalizando en el año 2024, el cronograma y lineamientos que tienen relación con el Acuerdo de Paz y la formulación de la propuesta de programas y proyectos que está en curso actualmente.
	Revisión y actualización de 16 PATR	PATR Revisados y actualizados	DPGI	DPGI	-	0,00%		0,00%	Marzo 2025: El proceso de planeación del momento 2 de actualización de los PATR, el cual contempla la etapa subregional de dicha actualización, se encuentra en etapa de diseño
Participación Incidente y Fortalecimiento de capacidades comunitarias	Plan de fortalecimiento para el uso efectivo de mecanismos de control social.	% de implementación del Plan de fortalecimiento para el control social en implementación	DPGI	DPGI	0%	0,00%		0,00%	<p>Marzo 2025: durante el mes de marzo se adelantaron las siguientes gestiones en el marco del ajuste del Plan de Fortalecimiento de capacidades periodo 2025-2026.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesas de trabajo para la revisión de la caracterización del proceso y procedimientos de Fortalecimiento de capacidades. Identificación de insumos existentes y de faltantes. 2. Contextualización Plan de Fortalecimiento de capacidades, hitos de construcción, líneas estratégicas, actividades. 3. Resultados territorialización / encuesta rápida. 4. Definición de Ruta de trabajo para la actualización del Plan de fortalecimiento según resultados de ejercicios anteriores. 5. Implementación Ruta de trabajo para la actualización del Plan de fortalecimiento <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Organización de carpeta con bases de datos de actores estratégicos de los territorios y focalización. 5.2 Ubicación y análisis de insumos de identificación de necesidades de fortalecimiento de capacidades 5.3 Elaboración matriz de análisis de identificación de necesidades por subregión. 5.4 Identificación de bloques temáticos de fortalecimiento de capacidades y subtemas 5.5 Preparación metodológica para desarrollar el ejercicio de priorización de bloques temáticos y subtemas con las comunidades. <p>Una vez se cuente con los resultados del ejercicio de ordenamiento, se delimitan las acciones nacionales y territoriales a implementar para el fortalecimiento de los bloques temáticos y subtemas priorizados.</p>

	Organizaciones comunitarias de base, con mayores capacidades en estructuración, gestión, ejecución y seguimiento a proyectos.	# Organizaciones comunitarias de base, con un incremento de al menos, entre 10% y el 20% de capacidades de acuerdo con el índice de competencias organizacionales en el marco de los proyectos Integradores y otros.	DEEP	DEEP	5	1,27%	11	2.80%	Marzo: Se realizaron 5 fortalecimientos a organizaciones comunitarias asociadas a proyectos de infraestructura en la subregión de Montes de María y en febrero 6 fortalecimientos a organizaciones comunitarias asociadas a proyectos de infraestructura en la subregión de Pacífico Medio
Gestión del cambio encaminado a la territorialización del Talento Humano de la ART.	Proyecto de ajuste institucional elaborado.	Proyecto de ajuste institucional presentado y aprobado por el Consejo Directivo	Secretaría General	Secretaría General	0%	0,00%		0,00%	
	Decreto de ajuste institucional expedido	Decreto de ajuste institucional expedido.	Secretaría General	Secretaría General	0%	0,00%		0,00%	
	Seguridad Digital implementada	% de Actividades realizadas según Plan Seguridad y Privacidad de la Información	OTI	OTI	10%	0,34%	10.90%	0,34%	Durante la vigencia se ejecutó la actividad: Actualización del Análisis de Impacto del Negocio
	Seguridad Digital implementada	% de Actividades realizadas del plan de tratamiento de riesgos.	OTI	OTI	10%	0.26%	10%	0.26%	Marzo: Se realizan reuniones de seguimiento y cumplimiento del plan de tratamiento con las diferentes áreas relacionadas a continuación: Orfeo Seguridad Infraestructura GSO Archivo Físico
	Gobierno Digital implementado	% Proyectos TI ejecutados	OTI	OTI	10%	0,44%	28.78%	1.28%	Durante el mes de marzo, se realizaron varias actividades en los componentes de los 5 ejes del plan estratégico de tecnologías de la información estas se pueden verificar en el instrumento desarrollado para tal fin

TOTAL	12.8%		12.8%	
-------	-------	--	-------	--

Fuente: Oficina de Planeación ART, Seguimiento PAI 2025 corte marzo de 2025.

INFORME CUALITATIVO:

De los veintisiete (27) indicadores activos del Plan de Acción para la ART, once (11) tenían proyectada una meta para el 31 de marzo del 2025.

COMPONENTE DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Sustitución de ingresos y reconversión productiva gradual en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana	Familias con Plan de Atención Inmediata Familiar (PAI) implementado	Porcentaje de familias vinculadas al PNIS con la totalidad de los componentes del Plan de Atención Inmediata Familiar implementados.	DSCUI	DSCUI	0	0 %	0	0%	<p>Para el primer trimestre la DSCI en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) continúa con la implementación de la ruta de atención para proyectos productivos, compuesta por cuatro etapas: (1) suscripción de planes de inversión; (2) pago de labores de alistamiento para la preparación productiva del proyecto; (3) provisión de activos productivos; y (4) oferta de servicios de acompañamiento técnico y extensión rural.</p> <p>Con corte a marzo, se reporta un total de 56.059 familias con transferencias monetarias efectivas para labores de alistamiento, lo cual representa un ajuste de -76 beneficiarios respecto</p>

									<p>al mes anterior, producto de devoluciones bancarias. La inversión acumulada asciende a \$168.232 millones.</p> <p>De forma complementaria, la Dirección mantiene su avance en las etapas 3 y 4 mediante la puesta en marcha del Banco de Proveedores Locales, estrategia orientada a dinamizar las economías regionales y garantizar la entrega oportuna de insumos y servicios para la implementación efectiva de los proyectos productivos.</p>
	Familias con la totalidad de transferencias monetarias por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI)	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad de las transferencias monetarias del componente Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI) realizadas.	DSCUI	DSCUI					Para la vigencia 2025 el indicador tiene meta 0.
	Familias con proyectos de Auto sostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Auto sostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratado.	DSCUI	DSCUI	0	0 %	0	0%	<p>Con corte al mes de marzo, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) mantiene su avance sostenido en la actualización de los planes de inversión de las familias vinculadas al PNIS, los cuales incorporan los saldos del componente de Proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (PASA). Esta integración permite consolidar una ruta integral de implementación que articula recursos y acciones en torno a un solo plan familiar.</p> <p>Durante este mes, la actualización de los planes de inversión ha facilitado el ajuste de cronogramas y metas productivas, así como la identificación de insumos prioritarios para cada territorio, lo cual es fundamental para la ejecución eficiente de las etapas 3 y 4 de la ruta de atención.</p>

									<p>La inclusión del componente ASA en los planes de inversión no solo fortalece la capacidad productiva de los hogares, sino que también optimiza el uso de recursos públicos al unificar líneas de intervención previamente dispersas. Con esto, la Dirección avanza hacia una implementación más eficiente, centrada en la provisión de activos productivos y el acompañamiento técnico especializado, a través del Banco de Proveedores Locales.</p>
	<p>Familias con servicio de Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado</p>	<p>Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado.</p>	<p>DSCUI</p>	<p>DSCUI</p>	<p>0</p>	<p>0 %</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) continúa con la implementación de los proyectos productivos bajo los nuevos términos renegociados. En este marco, se consolidó la integración de los componentes de asistencia técnica integral y proyectos productivos de ciclo corto y ciclo largo a través de los planes de inversión familiar, lo cual permite una atención más articulada, efectiva y adaptada a las necesidades de cada territorio.</p> <p>Con corte a marzo, la DSCI fortalece la implementación de la estrategia del Banco de Proveedores Locales, mediante la cual se han continuado las entregas de insumos productivos y el seguimiento técnico para garantizar la calidad, pertinencia e impacto de los bienes entregados, conforme a lo establecido en los planes de inversión.</p> <p>De manera complementaria, se avanza en los procesos de alistamiento para la implementación de la asistencia técnica, incorporando un enfoque territorial y</p>

									de género. Durante este periodo, se priorizó la definición de cronogramas de acompañamiento técnico, el reconocimiento de capacidades locales, y la coordinación con actores institucionales y comunitarios para asegurar una implementación diferencial, inclusiva y sostenible.
	Familias con Proyectos Productivos de Ciclo Corto (PPCC) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Corto (PPCC) contratado.	DSCUI	DSCUI	0	0 %	0	0%	<p>En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) continúa ejecutando los proyectos productivos bajo los nuevos términos de operación concertados con las comunidades. Como parte de este proceso, se consolidó la integración de los componentes de asistencia técnica integral y proyectos productivos de ciclo corto y largo, articulados a través de los planes de inversión familiar.</p> <p>Con corte a marzo, la DSCI profundiza la implementación de la estrategia Banco de Proveedores Locales, mediante la cual se han continuado las entregas de insumos productivos —incluyendo maquinaria, herramientas, equipos, materiales, semovientes y material vegetal— de conformidad con los compromisos establecidos en los planes de inversión. Este proceso ha estado acompañado de criterios técnicos de calidad y pertinencia, con enfoque territorial.</p> <p>Durante el primer trimestre de la vigencia, se ha avanzado en la consolidación de los datos de implementación, y se presentarán los resultados cuantitativos acumulados correspondientes a los tres primeros meses del año, como parte del</p>

									seguimiento estratégico a la ejecución del componente productivo del PNIS.
	Familias con Proyectos Productivos de Ciclo Largo (PPCL) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Largo (PPCL) contratado.	DSCUI	DSCUI	0	0 %	0	0%	En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) continúa con la implementación de los proyectos productivos bajo los nuevos términos de operación concertados. En este marco, se mantienen integrados los componentes de asistencia técnica integral y proyectos productivos de ciclo corto y largo, a través de los planes de inversión familiar, lo que ha permitido una ejecución más articulada y eficiente de los recursos. Durante marzo, la DSCI avanzó en la ejecución de la estrategia del Banco de Proveedores Locales, priorizando la reanudación de ferias territoriales para la entrega de activos productivos, proceso que se desarrolla en coordinación con proveedores previamente identificados. Se han continuado las entregas de insumos productivos —maquinaria, herramientas, equipos, insumos, materiales, semovientes y material vegetal— de acuerdo con las especificaciones establecidas en los planes de inversión concertados con las familias. Al cierre del primer trimestre del año, se consolidará un balance cuantitativo que permitirá visibilizar el estado de avance en la provisión de activos y en la implementación

									técnica de los proyectos, como parte del seguimiento a la ejecución del componente productivo del PNIS.
	Ex recolectores de cultivos de coca con Asistencia Inmediata contratada.	Número de ex recolectores de cultivos de coca con asistencia inmediata contratada.	DSCUI	DSCUI	0	0 %	0	0%	Para la vigencia 2025 el indicador tiene meta 0.
	Iniciativas de los Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo activadas	Porcentaje de iniciativas PISDA activadas (Recibimos del gobierno anterior 2,256 iniciativas que al momento no tienen estudio de viabilidad, dando alcance a esta situación, el número de iniciativas puede disminuir)	DSCUI	DSCUI	0	0 %	0	0%	No se tiene programación de meta para el periodo
	Empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas	Número de empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas por las comunidades en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	DSCUI	DSCUI	0	0 %	0	0%	La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) ha consolidado avances relevantes en el diseño y desarrollo de dos convocatorias orientadas a la reconversión económica en los territorios del Catatumbo (Norte de Santander) y el Cañón del Micay (Cauca), con el propósito de identificar líneas productivas viables y poblaciones con potencial de vinculación a economías lícitas. Como resultado, se registró un total de 3.245 personas interesadas en participar en los proyectos, evidencia del alto nivel de apropiación y compromiso comunitario con la transformación productiva. En Catatumbo se inscribieron 2.618 personas agrupadas en torno a 11

								<p>líneas productivas, entre las que destacan cacao, café, aguacate y yuca, cultivos con alto potencial de sostenibilidad económica y ambiental. En el Cañón del Micay, la convocatoria logró la inscripción de 627 personas, interesadas en cuatro líneas productivas estratégicas: café, ají, cacao y caña panelera.</p> <p>A pesar del éxito en la etapa de identificación y caracterización, la falta de presupuesto aprobado para la fase de implementación ha representado un cuello de botella crítico, limitando el tránsito de la planeación a la ejecución de las iniciativas. Esta restricción financiera ha impedido la consolidación de las unidades agroindustriales proyectadas, a pesar de contar con una base social organizada y con cultivos estratégicamente seleccionados por su adaptabilidad, demanda de mercado y capacidad para dinamizar economías locales.</p> <p>No obstante, los avances alcanzados permiten proyectar escenarios de intervención robustos: la base social identificada y las líneas productivas priorizadas constituyen un activo institucional clave para futuras fases de implementación. El potencial de negocios agroforestales en estas regiones —apoyados en cultivos como café, cacao, ají, caña panelera, aguacate y yuca— abre la posibilidad de estructurar proyectos que promuevan inclusión económica, sostenibilidad ambiental y desarrollo rural integral, contribuyendo a la superación estructural de la dependencia de los cultivos de uso ilícito.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Negocios verdes creados en zonas de interés ambiental	Número de empresas de negocios verdes creadas en zonas de interés ambiental con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	DSCUI	DSCUI	0	0 %	0	0%	No se tiene programación de meta para el periodo
--	---	---	-------	-------	---	-----	---	----	--

Fuente: Oficina de Planeación ART, Seguimiento PAI 2025 corte marzo de 2025.

INFORME CUALITATIVO:

De los ocho (8) indicadores del Plan de Acción para la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, ninguno tiene meta programada para el 1 trimestre, lo relacionado corresponde a los avances cualitativos reportados.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 1 TRIMESTRE 2025

La Agencia de Renovación del Territorio tiene una asignación presupuestal en la vigencia 2025 de:

1. (021401) Cuenta ART, con una asignación presupuestal de \$ 138.963 millones, distribuidos así: un total de \$ 68.160 millones para Funcionamiento y \$70.803 millones para Inversión. Con corte al 31 de marzo 2025, la Entidad comprometió \$ 26.029 millones que son equivalentes a un 19% del total de los recursos, de los cuales \$ 7.443 millones correspondieron a Funcionamiento, equivalente a un 11% de los recursos.

(021402) Cuenta Dirección de Sustitución Cultivos Ilícitos – DSCI, con una asignación presupuestal en la vigencia 2025 de \$188.891,2 millones, distribuidos así: Funcionamiento: \$4.030 millones y el resto asignados en el mes de marzo al proyecto de inversión, con ocasión del Estado de Conmoción Interior para el Catatumbo. Al corte del 31 de marzo del 2025, la Dirección comprometió \$1.217,3 millones de funcionamiento.

2. Recursos del Fondo Colombia en Paz – FCP: a corte 31/03/2025 se ha comprometido un total de \$337.045.130.875 de recursos de inversión y un total de \$30.972.338.884 de recursos de funcionamiento correspondiente a los asignados al PPO 2023-2026 y con respecto a los recursos correspondientes al rezago PPO 2022-2025 un total de \$215.325.999.304 por recursos de inversión y \$61.791.454.881 por recursos de funcionamiento.