

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL III TRIMESTRE 2023

El Plan de Acción Institucional para la vigencia 2023 se formuló con base en la planeación estratégica de la ART 2023 – 2026 «Territorios para la vida y la paz total», la nueva misión y visión de la Entidad, las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, las disposiciones normativas, las directrices del nivel estratégico, los retos que impone la hoja de ruta.

El Plan Institucional contiene cuatro (4) líneas estratégicas, quince (15) objetivos estratégicos, cuarenta y cuatro (44) productos estratégicos, cincuenta y dos (52) indicadores, cada uno con su meta, actividades, fecha de inicio y terminación, responsables, además de una alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos.

Así mismo, el Plan Institucional se alimenta de los diez (10) planes de acción de las dependencias. Del seguimiento oportuno realizado a cada dependencia, se obtiene la información necesaria para la elaboración de los informes de gestión de la Entidad, y el seguimiento al Plan de Acción Institucional.

El presente informe comprende el reporte de avance del Plan de Acción Institucional por cada línea estratégica, producto estratégico e indicador definidos entre el **01 de enero y el 30 de septiembre de 2023**, que registra un avance del **30,19% respecto a un 37,77% programado** en las metas para este tercer trimestre de la vigencia 2023.

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
1. Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas	1. Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activa	# de Iniciativas PATR con ruta de implementación activada.	16.709	15.420	0,92%	13.989	0,84%	Con corte a 30 de septiembre de 2023, se registran 13.989 iniciativas con ruta de implementación activa.
		# de Iniciativas estratégicas PATR con ruta de implementación activada.	2.795	2.622	0,94%	2.540	0,91%	Con corte a 30 de septiembre de 2023, se registran 2.540 iniciativas estratégicas con ruta de implementación activa.
		# de Iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada.	3.045	2.850	0,94%	2.417	0,79%	Con corte a 30 de septiembre de 2023, se registran 2.417 iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activa.
		# de proyectos de los PATR con enfoque de género o étnicos ejecutados.	20	-	0,00%	5	0,01%	El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.
	2. Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados	% del Recursos aprobados en proyectos para los territorios priorizados según el cupo CONFIS de la vigencia para Obras por Impuestos.	100%	90%	0,90%	65%	0,65%	Se tienen 75 proyectos por valor de \$518.687 millones en Obras por Impuestos
		Recursos de OCAD PAZ aprobados para proyectos en municipios PDET (millones).	\$1.095.953	\$876.762	0,80%	\$ 0	0,00%	Se sigue a la espera que los miembros del OCAD aprueben los TDR de la primera convocatoria para la presentación y aprobación de proyectos con cargo a esta fuente presupuestal del SGR.
		Recursos de PGN comprometidos para los territorios PDET (millones).	\$2.100.000	\$1.575.000	0,75%	\$ 0	0,00%	Los \$1.38 billones programados para PDET dentro del Anexo de Gasto de la Ley de Presupuesto 2023 no se puede tonar como recursos comprometidos (ejecutados) sino únicamente apropiados, por lo cual no se presenta avance de la meta.
	3. Plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades territoriales elaborado y concertado	Plan interinstitucional de fortalecimiento de capacidades territoriales PDET elaborado y concertado.	1	0	0,00%	0%	0,00%	El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	4. Espacios de socialización, diálogo y concertación con participación incidente y enfoques diferenciales	Consejos para la Transformación Territorial conformados y en funcionamiento.	187	121	1,94%	0	0,00%	El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.
		# de espacios de socialización, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad realizados con el apoyo de la ART.	186	93	1,50%	133	2,15%	Se ha avanzado en la realización de 133 espacios en lo corrido del año. En particular, en el mes se ejecutaron seis (6) encuentros municipales en las subregiones de Sur de Córdoba con 2 municipios y Sur de Tolima con 4 municipios.
	5. Proyectos integradores estructurados y en implementación	# Proyectos integradores estructurados y en implementación.	4	0	0,00%	0	0,00%	El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.
	6. Proyectos PDET contratados y en ejecución con recursos propios de la ART asignados por el PGN	# Proyectos PDET contratados y en ejecución.	90	45	2,50%	67	3,72%	Se ha iniciado la ejecución de 67 proyectos.
	7. Componentes tecnológicos de la Central de Información desarrollados y en funcionamiento	% de componentes tecnológicos en funcionamiento.	100%	40%	1,00%	45%	1,13%	Durante el 2023 se han recibido 24 requerimientos en total. En el mes de septiembre no llegaron nuevos requerimientos. Sin embargo, hay 4 desarrollos de meses anteriores que siguen en desarrollo.
	8. Componentes tecnológicos del Sistema de Información Geográfica en funcionamiento	% de componentes tecnológicos del Sistema de Información Geográfica en funcionamiento.	100%	20%	0,30%	20%	0,30%	Han llegado 601 requerimientos de soporte en total. En el mes de septiembre llegaron 130 requerimientos de soporte, los cuales todos fueron atendidos oportunamente. Como parte de este soporte, se actualiza mes a mes los datos de: visor de inversiones, seguimiento a proyectos, tablero de iniciativas.
	9. Herramientas de análisis prospectivo elaboradas	Número de herramientas de análisis prospectivo elaboradas.	1	0	0,00%	0	0,00%	El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.
	10. Batería de Indicadores estratégicos para el	% de indicadores estratégicos para el cierre de brechas monitoreados.	100%	50%	0,75%	50%	0,75%	Se consolidó y actualizó la batería PATR con información reportada o publicada por las distintas entidades, páginas web y plataformas con las bases originales de cada indicador.

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	cierre de brechas socioeconómicas con información de seguimiento actualizada							Así mismo, se dispone de 80 indicadores actualizados en el tablero de Central PDET, de los cuales 52 cuentan con información a 2022.
	11. Informes de seguimiento realizados	Número de informes de seguimiento publicados por subregión.	32	16	0,25%	16	0,25%	Se realizó el seguimiento mensual de las inversiones realizadas en los municipios PDET con corte a agosto 2023. Adicionalmente, se actualizó la información de inversión de las megafichas.
	12. Evaluaciones temáticas realizadas	Número de evaluaciones temáticas realizadas.	2	1	0,25%	1	0,25%	Las evaluaciones propuestas por la SAM han presentado los siguientes avances: -En virtud del alcance metodológico y avance de las secciones 2 y 3 se iniciaron las mesas técnicas con el equipo cualitativo para realizar grupos focales como método de profundización en aspectos diferenciales encontrados en las cifras de economía del cuidado. Por otra parte, se solicitó información exógena de la Subdirección de Fortalecimiento Territorial para la construcción del subíndice de participación del Gender Equality Index.
	13. Proyectos PDET priorizados, monitoreados a través del esquema de acompañamiento	% de proyectos priorizados monitoreados.	100%	75%	0,38%	81%	0,41%	Se realizó monitoreo a los proyectos PDET priorizados en el esquema de acompañamiento, se presentan los informes con los proyectos priorizados del OCAD Paz y de otras fuentes de financiación, se genera el resumen en los tableros de control en el que incluyen todas las fuentes de financiación susceptibles de monitoreo.
	14. Iniciativas PATR con medición de avance en su implementación	% de iniciativas priorizadas con medición de avance.	100%	75%	0,38%	59,62%	0,30%	En el tercer trimestre julio - septiembre 2023 el porcentaje de iniciativas priorizadas medidas es de 59.62% del total estimado. Es decir, son 5.628 iniciativas acumuladas con medición, del total de 9.439 estimado como meta del año. Nota: se debe tener en cuenta que el avance puede retroceder en los casos en que se presenten cambios en RIA que inactiven iniciativas o proyectos vinculados a dichas iniciativas

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
2. Sustitución de ingresos y reconversión productiva gradual en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	15. Familias con Plan de Atención Inmediata Familiar (PAI) implementado.	Porcentaje de familias vinculadas al PNIS con la totalidad de los componentes del Plan de Atención Inmediata Familiar implementados.	0,8%	0%	0,00%	0%	0,00%	El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.
	16. Familias con la totalidad de transferencias monetarias por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI)	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad de las transferencias monetarias del componente Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI) realizados.	378	189	0,40%	86	0,18%	Con corte a septiembre se ha ordenado la dispersión de pagos por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata para 86 familias. Para esto, se han destinado \$654 millones a través del convenio con el Banco Agrario.
	17. Familias con proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratado.	3.181	0	0,00%	0	0,00%	Como resultado de la gestión financiera realizada por la DSCI se logró la asignación de recursos para la contratación de 3.181 proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria. Actualmente la DSCI avanza en la restructuración operativa del PNIS con el propósito de implementar el componente. El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.
	18. Familias con servicio de Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado.	41.221	0	0,00%	0	0,00%	Como resultado de la gestión financiera realizada por la DSCI se logró la asignación de recursos para la contratación del servicio de Asistencia Técnica Integral para 42.221 familias. Actualmente la DSCI avanza en la restructuración operativa del PNIS con el propósito de implementar el componente. El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.
	19. Familias con Proyectos Productivos de Ciclo Corto (PPCC) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Corto (PPCC) contratado.	2.143	0	0,00%	0	0,00%	Como resultado de la gestión financiera realizada por la DSCI se logró la asignación de recursos para la contratación de 2.143 proyectos productivos de ciclo corto. Actualmente la DSCI avanza en la restructuración operativa del PNIS con el propósito de implementar el componente. El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	20. Familias con Proyectos Productivos de Ciclo Largo (PPCL) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Largo (PPCL) contratado.	41.221	0	0,00%	0	0,00%	Como resultado de la gestión financiera realizada por la DSCI se logró la asignación de recursos para la contratación de 41.221 proyectos productivos de ciclo largo. Actualmente la DSCI avanza en la restructuración operativa del PNIS con el propósito de implementar el componente. El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.
	21. Ex recolectores de cultivos de coca con Asistencia Inmediata contratada	Número de ex recolectores de cultivos de coca con asistencia inmediata contratada.	7.276	0	0,00%	0	0,00%	Como resultado de la gestión financiera realizada por la DSCI se logró la asignación de recursos para la contratación de Asistencia Inmediata para 7,276 recolectores. Actualmente la DSCI avanza en la restructuración operativa del PNIS con el propósito de implementar el componente. El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.
	22. Iniciativas de los Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo activadas	Porcentaje de iniciativas PISDA activadas (Recibimos del gobierno anterior 2,256 iniciativas que al momento no tienen estudio de viabilidad, dando alcance a esta situación, el número de iniciativas puede disminuir)	20%	0%	0,00%	29%	1,31%	Un total de 663 iniciativas PISDA cuentan con ruta de implementación activada. De este total, 414 iniciativas son iniciativas PISDA de coincidencia PDET y 249 son iniciativas PISDA de no coincidencia PDET. Lo anterior supone un avance del 29% de iniciativas activadas sobre el total de 2.256 iniciativas formuladas.
	23. Informes de línea base (diagnóstico) subregional elaborados	Número de líneas base (diagnósticos) de territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana	10	0	0,00%	0	0,00%	Como resultado de la gestión financiera realizada por la DSCI se logró la asignación de recursos para la formulación de 10 líneas de base. Actualmente, el proyecto de inversión del Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas por medio del cual se financiará la operación de este componente se encuentra en proceso de viabilización técnica. El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.
	24. Informes de monitoreo y evaluación regional elaborados	Número de informes de monitoreo y evaluación de los territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	1	0	0,00%	0	0,00%	Como resultado de la gestión financiera realizada por la DSCI se logró la asignación de recursos para la formulación del informe de monitoreo. Actualmente, el proyecto de inversión del Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas por medio del cual se financiará la operación de este componente se encuentra en proceso de viabilización técnica. El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	25. Informes de seguimiento regional elaborados	Número de informes de seguimiento a la operación de los programas de reconversión productiva y PNIS.	3	0	0,00%	0	0,00%	Como resultado de la gestión financiera realizada por la DSCI se logró la asignación de recursos para la formulación del informe de seguimiento de los programas de sustitución. Actualmente, el proyecto de inversión del Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas por medio del cual se financiará la operación de este componente se encuentra en proceso de viabilización técnica. El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.
	26. Empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario fortalecidas	Número de empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario fortalecidas en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	10	0	0,00%	0	0,00%	Como resultado de la gestión financiera realizada por la DSCI se logró la asignación de recursos para la implementación del Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas. Actualmente, el proyecto de inversión del Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas se encuentra en proceso de viabilización técnica. El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.
	27. Empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas	Número de empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas por las comunidades en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	20	0	0,00%	0	0,00%	Como resultado de la gestión financiera realizada por la DSCI se logró la asignación de recursos para la implementación del Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas. Actualmente, el proyecto de inversión del Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas se encuentra en proceso de viabilización técnica. El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.
	28. Negocios verdes fortalecidos en zonas de interés ambiental	Número de empresas de negocios verdes fortalecidas en zonas de interés ambiental con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	5	0	0,00%	0	0,00%	Como resultado de la gestión financiera realizada por la DSCI se logró la asignación de recursos para la implementación del Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas. Actualmente, el proyecto de inversión del Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas se encuentra en proceso de viabilización técnica. El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.
	29. Negocios verdes creados en zonas de interés ambiental	Número de empresas de negocios verdes creadas en zonas de interés ambiental con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	10	0	0,00%	0	0,00%	Como resultado de la gestión financiera realizada por la DSCI se logró la asignación de recursos para la implementación del Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas. Actualmente, el proyecto de inversión del Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas se encuentra en proceso de viabilización técnica. El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	30. Municipios con programas de sustitución de cultivos, reconversión productiva y negocios verdes.	Porcentaje de municipios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana con implementación de programas de sustitución de cultivos, reconversión productiva y negocios verdes	46%	0%	0,00%	0%	0,00%	Como resultado de la gestión financiera realizada por la DSCI se logró la asignación de recursos para la implementación del Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas. Actualmente, el proyecto de inversión del Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas se encuentra en proceso de viabilización técnica. El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.
	31. Hogares con ingresos económicos lícitos.	Porcentaje de ingresos económicos de los hogares provenientes de actividades diferentes al uso ilícito de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	15%	0%	0,00%	0%	0,00%	Como resultado de la gestión financiera realizada por la DSCI se logró la asignación de recursos para la implementación del Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas. Actualmente, el proyecto de inversión del Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas se encuentra en proceso de viabilización técnica. El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.
3. Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias.	32. Metodología aprobada para la actualización de los PATR en las 16 Subregiones PDET	Metodología aprobada para la actualización de los PATR en las 16 Subregiones PDET.	100%	60%	4,80%	0%	0,00%	La construcción de la metodología está en proceso.
	33. Revisión y actualización de 16 PATR	PATR Revisados y actualizados.	5%	0%	0,00%	0%	0,00%	El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.
	34. Plan de fortalecimiento para el uso efectivo de mecanismos de control social.	Plan de fortalecimiento para el control social en implementación.	15%	10%	2,00%	12%	2,40%	El Plan de Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias se adoptó para su gestión e implementación en las 16 subregiones y 170 municipios PDET.

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	35. Organizaciones comunitarias de base, con mayores capacidades en estructuración, gestión, ejecución y seguimiento a proyectos.	Organizaciones comunitarias de base, con un incremento de al menos, entre 10% y el 20% de capacidades de acuerdo con el índice de competencias organizacionales en el marco de los proyectos Integradores y otros.	90	45	2,50%	47	2,61%	Se reportan el inicio de fortalecimiento de 47 organizaciones.
	36. Mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial conformadas y en funcionamiento con participación incidente.	Número de mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial conformadas y en funcionamiento con participación incidente.	186	166	1,78%	117	1,26%	Se han conformado mesas comunitarias municipales con comunidades participantes de 117 municipios pertenecientes a quince (15) subregiones PDET.
	37. Espacios de acompañamiento y apoyo a la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la paz total.	No. de espacios para la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la paz total acompañados y/o apoyados.	20	12	1,20%	6	0,60%	Se avanzó en seis (6) espacios para la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la paz total en las subregiones de Sur de Córdoba (2 municipios) y Sur de Tolima (2 municipios).

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	38. Estrategia de acompañamiento al programa de "Jóvenes en Paz" en sus componentes de búsqueda activa y corresponsabilidad.	Estrategia de acompañamiento al programa de "Jóvenes en Paz" en sus componentes de búsqueda activa y corresponsabilidad en implementación.	100%	75%	2,25%	35%	1,05%	Se participó del encuentro académico virtual "Retos y perspectivas del Programa Nacional de Jóvenes en Paz" el cual buscó dar a conocer los avances, los retos, los mitos y hace claridades generales y detalladas sobre el programa. Los y las jóvenes podrán participar del programa por seis meses prorrogables y hasta por dieciocho meses. De acuerdo con Planeación Nacional en el marco del decreto se tiene previsto la formulación de un modelo de focalización tanto territorial como individual, el cual va a identificar los municipios que van a estar priorizados para la ejecución del programa más un modelo de focalización individual, dentro de esos municipios que constituirá la segunda etapa de focalización.
4. Gestión del cambio encaminado a la territorialización del Talento Humano de la ART.	39. Módulo de inducción y reinducción aplicados a funcionarios de carrera administrativa.	% de funcionarios con inducción y reinducción.	100%	100%	2,00%	90%	1,80%	Se han realizado las capacitaciones de acuerdo con la programación establecida.
	40. Proyecto de formalización laboral de la ART a través de una planta temporal.	Un (1) proyecto de formalización laboral de la ART a través de planta temporal presentado a la Función Pública	100%	85%	1,70%	30%	0,60%	Se realizó el borrador del proyecto de formalización y fue presentado a la Secretaría General.
	41. Proyecto de ajuste institucional elaborado.	Un (1) proyecto de ajuste institucional presentado y aprobado por el Consejo Directivo	100%	0%	0,00%	30%	0,60%	Se revisó el manual de funciones y el manejo de los grupos internos de trabajo, se revisó la posibilidad de crear un grupo interno de trabajo, los avances fueron presentados a la Dirección General.
	42. Decreto de ajuste institucional expedido	Un (1) decreto de ajuste institucional expedido.	100%	0%	0,00%	30%	0,60%	Los avances fueron presentados a la Dirección General.
	43. Seguridad Digital	100% Actividades realizadas según Plan Seguridad y Privacidad de la Información para 2023	100%	70%	1,40%	70%	1,40%	Se realizaron las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
		100% Actividades realizadas del plan de tratamiento de riesgos.	100%	65%	0,65%	70%	0,70%	Se llevó a cabo el seguimiento al plan de acción de los riesgos en estado "en curso" se establecen fechas para la entrega final.

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2023	Meta total 2023	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	44. Gobierno Digital	100% Proyectos ejecutados 2023 TI	100%	70%	2,10%	71%	2,13%	Se ha llevado a cabo un seguimiento detallado de los indicadores de uso y apropiación, PETI y los indicadores de la OTI.
		2 sellos de excelencia Otorgados por Gobierno Digital	100%	50%	0,50%	50%	0,50%	El reporte se presentará para el cuarto trimestre del año.
TOTAL					37,77%		30,19%	

Fuente: Oficina de Planeación ART, Seguimiento PAI 2023 corte septiembre de 2023.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL III TRIMESTRE DE 2023.

La Agencia de Renovación del Territorio tiene una asignación presupuestal en la vigencia 2023 de:

1. Recursos PGN \$135.793 millones de pesos. Es importante que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 2299 de 2023 y el Decreto 1234 de 2023, el 25 de julio se adicionó al presupuesto de la ART la suma de \$50.000 millones, los cuales se incorporaron en el mes de agosto al proyecto de inversión Implementación de actividades para la reactivación económica, social y ambiental, en las zonas focalizadas por los Programas de Desarrollo con enfoque Territorial- (PDET) Nivel Nacional, alcanzando el Presupuesto de Gastos de Inversión un valor de \$74.209 millones. Esos recursos PGN están representados en las siguientes dos Unidades Ejecutoras:
 - (021401) Cuenta ART, con una asignación presupuestal de \$132.455 millones, distribuidos así: un total de \$58.183 millones para Funcionamiento, un total de \$74.209 millones para Inversión y un total de servicio a la deuda por \$63 millones. Con corte al 30 de septiembre del 2023, la Entidad ha comprometido \$58.323 millones de pesos, equivalente a un 44,03%, de los cuales para Funcionamiento son \$40.964 millones, correspondiente al 70,41% de este presupuesto y para inversión \$17.359 millones, correspondiente a 23,39% de este presupuesto. Se han obligado recursos por el orden de \$45.793 millones, equivalente a un 34,57% del presupuesto asignado, para el cual en funcionamiento se obligaron \$37.719 millones, equivalente a 64,83% y en inversión se obligaron \$8.074 millones equivalente a 10,88%.
 - (021402) Cuenta Dirección de Sustitución Cultivos Ilícitos – DSCI, con una asignación presupuestal en la vigencia 2023 de \$3.338 millones, distribuidos en su totalidad para Funcionamiento. Al corte del 30 de septiembre del 2023, se han comprometido \$2.288 millones y obligado \$1.858 millones, equivalentes a 68,54% y 55,66%, respectivamente.
 - En el marco de las metas trazadas en el Plan de Acción para la vigencia 2023, la DSCI ejecutó un total de \$654 millones a través de transferencias monetarias realizadas a 86 familias en cumplimiento con el componente Asistencia Alimentaria Inmediata. Actualmente la DSCI avanza en la restructuración operativa del PNIS
2. Recursos del Fondo Colombia en Paz – FCP, con una apropiación de \$274.528 millones, de los cuales \$211.811 son para inversión y \$62.718 para apoyo transversal. A 30 de septiembre de 2023 se han comprometido recursos por el orden de \$103.384 y \$23.599 millones, correspondientes al 48,81% y 37,63% del presupuesto, respectivamente y, se han obligado recursos por \$15.856 y \$6.950 millones, que corresponden al 7,49% y 11,08% del presupuesto, correspondientemente.