

### INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL III TRIMESTRE 2024

El Plan de Acción Institucional para la vigencia 2024 se formuló con base en la planeación estratégica de la ART 2023 – 2026 «Territorios para la vida y la paz total», la nueva misión y visión de la Entidad, las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, las disposiciones normativas, las directrices del nivel estratégico y los retos que impone la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

El Plan de Acción de la ART está compuesto por los compromisos acordados por la ART y por los definidos por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Para el primer componente, el plan cuenta con tres (3) líneas estratégicas, diez (10) objetivos estratégicos, veintidós (22) productos vigentes y treinta y un (31) indicadores activos; el segundo componente tiene una línea estratégica, cinco (5) objetivos estratégicos, diecisiete (17) productos y diecisiete (17) indicadores, cada uno con su meta, actividades, fecha de inicio y terminación, responsables; además, tiene una alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos.

Así mismo, el Plan Institucional se alimenta de los diez (10) planes de acción de las dependencias. Del seguimiento oportuno realizado a cada dependencia, se obtiene la información necesaria para la elaboración de los informes de gestión de la Entidad, y el seguimiento al Plan de Acción Institucional.

El presente informe comprende el reporte de avance del Plan de Acción Institucional por cada línea estratégica, producto estratégico e indicador definidos entre el **01 de julio y el 30 de septiembre de 2024** en forma acumulada. El plan de acción de la ART registra un avance del **52,16% respecto a un 55,54% programado** y el plan de acción de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito presenta un avance de **3,75% respecto a un 6,24% programado**, lo anterior para las metas con corte al 30 de septiembre de 2024.



## Agencia de Renovación del Territorio

### COMPONENTE ART

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada	# de Iniciativas PATR con ruta de implementación activada	19.524	18.040	3,93%	16.923	3,68%	Al 31 de marzo se tiene un avance acumulado de 14.673 iniciativas PATR con RIA**. Al 30 de junio se alcanza un avance acumulado de 15.529 iniciativas. Al 30 de septiembre se alcanza un avance acumulado de 16.923 iniciativas PATR con RIA.
		# de Iniciativas estratégicas PATR con ruta de implementación activada	3.266	3.077	2,40%	2.941	2,30%	Al 31 de marzo se tiene un acumulado de 2.650 iniciativas estratégicas con RIA. Al 30 de junio se alcanza un avance acumulado de 2.754 iniciativas estratégicas con RIA. Al 30 de septiembre se alcanza un avance acumulado de 2.941 iniciativas estratégicas PATR con RIA.
		# de Iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada	4.310	3.782	3,73%	3.192	3,15%	Al 31 de marzo se tiene un acumulado de 2.583 iniciativas propias étnicas con RIA. Al 30 de junio se alcanza un avance acumulado de 2.774 iniciativas propias étnicas con RIA. Al 30 de septiembre se alcanza un avance acumulado de 3.192 iniciativas propias étnicas con RIA.
		# de proyectos de los PATR con enfoque de género o étnico implementados	396	374	4,96%	396	4,96%	Al 31 de marzo, inició la ejecución 3 proyectos: Total: 3 + 354 (2023). Al 30 de junio, inició la ejecución de 17 proyectos. Total: 17 + 354 (2023) = 371. Al 30 de septiembre, inició la ejecución de 42 proyectos. Total: 42 + 354 (2023) = 396.
	Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados	% de Recursos aprobados en proyectos para los territorios priorizados según el cupo CONFIS de la vigencia para Obras por Impuestos	100%	70%	1,47%	55,24%	1,16%	Para el primer semestre del año, se constituyeron 72 patrimonios por un valor de \$510.436 millones. Para el tercer trimestre, se logró una aprobación entre Fiducia y Convenio para 79 proyectos por un valor de \$552.410 millones. Se publicó la actualización del Manual Operativo de Obras por Impuestos y todos sus anexos. Se realizaron Mesas de trabajo con Ministerios y DNP para la conformación del banco de proyectos de convenio. Se cierra el banco de proyectos de la opción convenio con la aprobación de las solicitudes de ajuste por un total de \$312.881 millones.



Agencia de Renovación  
del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
		Recursos de OCAD PAZ aprobados para proyectos en municipios PDET (millones)	\$2.183.028	\$ 436.606	0,10%	\$ 267.611	0,06%	Al 31 de marzo, se tramitaron 20 solicitudes. Al 30 de junio, se tramitaron 43 solicitudes de certificación para el Ocad Paz. El bajo nivel de solicitudes de trámite se debe a que, con corte al primer semestre, las convocatorias OCAD Paz del año 2024 aún no contaban con los TDR aprobados y las convocatorias abierturas. Al 30 de septiembre, se siguen realizando mesas técnicas con entidades territoriales que solicitan el trámite o quieren ajustar sus certificaciones ya expedidas. Se ha trabajado de manera conjunta con presidencia y DNP en el ajuste del plan de convocatorias. Se han realizado reuniones de socialización de las nuevas condiciones y requisitos para la expedición de la solicitud de certificación ART.
		Recursos de PGN comprometidos para los territorios PDET (millones)	\$2.177.564	\$1.633.173	0,38%	\$2.463.822	0,38%	Al 31 de marzo, se realizó el análisis de la programación presupuestal para PDET del Anexo de Gasto aprobada con la Ley de Presupuesto 2024 de 15 entidades del orden nacional con incidencia en la implementación de los pilares 3, 4 y 8 PDET; identificando una base de inversión por un monto de \$1.26 billones. Dicho ejercicio se entregó como insumo para el equipo de articuladores DPGI y la Subdirección de Reconciliación de la DEEP. Al 30 de junio, se continuó con el desarrollo de Segunda Ronda Sectorial, realizando 7 mesas de trabajo con: 1) Agencia de Desarrollo Rural, 2) Ministerio de Justicia, 3) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Parques Nacionales Naturales, 4) Invias, 5) Ministerio de Educación, 6) Ministerio de Vivienda y 7) Ministerio de Defensa – Ejército – Policía; para cada una de estas reuniones se realizó la preparación de insumos (revisión de proyectos de inversión y presentaciones de lineamientos PIIP - Trazador). Se recibió, por parte del DNP, el reporte PIIP-Trazador con corte al mes de mayo, evidenciando una apropiación para PDET de \$1.93 billones y \$430.950 millones comprometidos. De esta manera,



Agencia de Renovación  
del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
								los recursos para PDET apropiados y registrados en el trazador presupuestal fueron por \$1.939.357 millones. Con corte septiembre, se continuó con la Tercera Ronda Sectorial, realizando 8 mesas de trabajo con las siguientes entidades nacionales: 1) Computadores para Educar, 2) Ministerio de Educación, 3) Ministerio de Minas 3) IPSE, 4) Ministerio de Cultura 5) ICBF, 6) Ministerio del Interior 7). DPS, 8). UARIV, 9) Ministerio de Vivienda. Como resultado, se concertaron diferentes compromisos para la focalización de recursos o marcación de proyectos PDET en marco del anexo de gasto 2025, así como la gestión en la ejecución de los recursos de inversión de la vigencia 2024 y generación de nuevas agendas de trabajo bilaterales para revisar iniciativas e inversiones por Pilar. De manera paralela, se recibió, por parte del DNP, el reporte PIIP – Trazador con corte al mes de agosto, evidenciando una apropiación para PDET de \$2,463 billones y \$ 921.791 millones comprometidos.
	Plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades territoriales elaborado y concertado.	# Municipios apoyados con el plan de fortalecimiento Institucional	48	20	2,13%	42	2,13%	Al 31 de marzo, se participó en espacios de articulación interinstitucional con el Ministerio de Cultura el grupo de trabajo Cultura para la paz con el objetivo de generar estrategias para el fortalecimiento institucional. Se avanza en la consolidación de la selección de los 48 municipios para la implementación del curso de Fortalecimiento de Gobiernos Locales FOINCIDE. Se realizaron las siguientes acciones: 1. Diseño y aplicación de una herramienta de análisis de planes de desarrollo. 2. Análisis de 162 bases de planes de desarrollo territoriales, correspondientes al mismo número de entidades territoriales. 3. Identificación de 27 municipios y cinco departamentos que requerían de una incidencia urgente para la inclusión efectiva de las iniciativas en los planes de desarrollo. 4. Desarrollo de tres mesas técnicas virtuales. 5. Desarrollo de mesas de trabajo con la Gobernación del Cauca. 6.



Agencia de Renovación  
del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
								Elaboración de un Convenio Interadministrativo con el DAFP. Al 30 de junio, se realizó fortalecimiento institucional a 10 municipios. Se brindó asistencia técnica a la Alcaldía de Bojayá-Chocó para la incorporación del tema PDET en el PDT. Se sostuvo reunión con los encargados de la formulación del plan y se enviaron insumos técnicos. Además, en conjunto con el DAFP, se desarrolló una mesa técnica para orientar la construcción y cargue del informe de rendición de cuentas paz-PDET para la vigencia 2023. Los municipios fortalecidos fueron: Agustín Codazzi, Manaure, Pueblo Bello, Santa Marta, San Diego, Zambrano, Arenal, Yondó, Simití. A septiembre, se fortalecieron 32 municipios. Se terminó la valoración de 170 Planes de Desarrollo Municipales con relación a la incorporación de los PATR-PDET. Se brindó asistencia técnica a la construcción del informe de rendición de cuentas vigencia 2023 a 32 Alcaldías.
	Espacios de socialización, diálogo y concertación con participación incidente y enfoques diferenciales.	# de espacios de socialización, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad realizados con el apoyo de la ART	186	170	3,24%	186	3,24%	Al 31 de marzo se realizaron 16 espacios de socialización, diálogo y concertación con la participación de 864 líderes y lideresas de las 170 secretarías técnicas de las Mesas Comunitarias Municipales PDET. Se consolidó la metodología para el desarrollo de los espacios de socialización, diálogo y concertación. Se realizaron 35 Espacios de socialización y diálogo con la participación de las mesas comunitarias municipales. Entre abril y junio, se realizaron 133 espacios de socialización entre comunidades e instituciones, en el marco de la actualización de los PATR en municipios PDET, para un total de 184 espacios realizados. Entre julio y septiembre, Se realizaron 2 encuentros municipales para el momento 1 de revisión y actualización de los PATR y 3 espacios de socialización en los municipios de Riosucio-Chocó, La tola-Nariño y Carmen del Darién - Chocó, en el marco de la actualización de los PATR.



Agencia de Renovación  
del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
		Consejos para la Transformación Territorial conformados y en funcionamiento.	0	0	0,00%	0	0,00%	En el año 2024, no hay metas para los consejos de Transformación Territorial.
	Proyectos integradores estructurados y en implementación.	# de proyectos integradores estructurados	10	4	2,24%	7	2,24%	Con corte a junio, se tienen los 2 proyectos: 1. «Proyecto de rehabilitación de la vía que comunica los municipios de Tolú Viejo y Coloso, departamento de Sucre. Subregión Montes de María y 2. «Mejoramiento y pavimentación de la vía que integra el área rural sector Aguachica - Oasis -Panamá k11+011.13 a k23+569.99, municipio de Arauquita, Subregión PDET Arauca. Con corte a septiembre, se tienen los siguientes 7 proyectos: 1. «Rehabilitación de la vía que comunica los municipios de Tolú Viejo y Coloso, Departamento de Sucre, Subregión Montes de María», 2. «Mejoramiento y pavimentación de la vía que integra el área rural sector Aguachica - Oasis -Panamá k11+011.13 a k23+569.99, municipio de Arauquita, Subregión PDET Arauca», proyecto integrador, 3. «Vía Yondó - Cantagallo en la subregión Sur de Bolívar», 4.«Construcción puente vehicular sobre el río San Jorge en límites de Montelíbano, Planeta Rica y Puerto Libertador departamento de Córdoba y de sus accesos o conexiones a la red vial existente», 5.«Fortalecimiento de la cadena productiva de cacao en los municipios PDET del Departamento del Putumayo como aporte a la transformación socioeconómica y a la construcción de paz territorial», 6 «Fortalecimiento de la cadena láctea, con énfasis en transformación y actividades de ganadería sostenible. Subregión PDET Cuenca del Caguán y Pie de Monte Caqueteño», 7. «Fortalecimiento de los sectores acuícola, piangüero y pesquero en los municipios de la región del Sanquianga, subregión Pacífico y Frontera Nariñense».



Agencia de Renovación  
del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
		Proyectos integradores para la Transformación Regional en las subregiones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET en ejecución	2	1	2,80%	1	2,80%	Con corte a septiembre del 2024, se reporta el inicio de la ejecución del proyecto integrador Complejo de Educación Superior para el Catatumbo, Universidad del Catatumbo, con el avance en los estudios de pertinencia, Plan de Fortalecimiento Institucional, compra del lote e inicio de los estudios y diseños. Adicionalmente, se sigue avanzando en la gestión de alianzas con diferentes sectores para la identificación de proyectos estructurados que requieran actualización y se han llevado a cabo acercamientos con los entes territoriales como Gobernaciones, para buscar el cierre financiero de los proyectos. Se reporta la gestión de contratación de los convenios para la implementación de los proyectos viales ya estructurados, Proyecto de rehabilitación de la vía que comunica los municipios de Tolú Viejo y Coloso, Departamento de Sucre. Subregión Montes de María y Mejoramiento y Pavimentación de la vía que comunica al área urbana de Arauquita con el centro poblado de Aguachica, tramo Guamalito - Aguachica, municipio de Arauquita, departamento de Arauca.
	Proyectos PDET contratados y en ejecución con recursos propios de la ART asignados por el PGN.	# de proyectos PDET implementados	112	70	3,50%	78	3,50%	Al 31 de marzo, con el apoyo de los equipos técnicos están en actualización o actualizados 70 proyectos en fase III, los cuales iniciarán su etapa de contratación en el primer semestre de 2024. Por medio del convenio con FAO se continuó con la actualización de 9 proyectos en fase III uno de ellos, ya inició ejecución y se tiene previsto que los 8 restantes inicien su ejecución con comunidades. Además, se realizó la contratación directa con al RAP Pacífico para la actualización e implementación de proyectos el Litoral Pacífico. Se radicó el plan de compras con recursos FCP un total de 31 proyectos por 76 mil millones para que inicien ejecución en el primer semestre de 2024. Al 30 de septiembre, inició la implementación de 78 proyectos en las subregiones PDET.



Agencia de Renovación  
del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	Componentes tecnológicos de la Central de Información desarrollados y en funcionamiento	Sistema de Información PDET implementado.	1	0%	0,00%	0%	0,00%	Al 31 de marzo, se recibieron 6 nuevos requerimientos de los cuales se pusieron en producción 2. Así mismo, de los requerimientos de meses anteriores 11 siguen en desarrollo, lo anterior para un total de 15 requerimientos en desarrollo y 7 en producción durante el 2024. Por otro lado, se realiza la publicación, modificación y actualización de información correspondiente en la central de información. Al 30 de junio, se cuenta con un requerimiento en desarrollo y 24 requerimientos en producción, además, se realiza la publicación, modificación y actualización de información correspondiente en la central de información. Al 30 de septiembre, se tienen 6 requerimientos en desarrollo y 27 en producción durante el 2024, además, se realiza la publicación, modificación y actualización de información correspondiente en la central de información.
	Herramientas de análisis prospectivo elaboradas	Número de herramientas de análisis prospectivo elaboradas	2	0	0,00%	0	0,00%	Con corte al 31 de marzo, se da inicio a procesos de actualización de indicadores, así como los apuestas según la construcción de los planes plurianuales de inversión y planes de desarrollo municipal y departamental. Investigar las ventajas comparativas y competitivas de los diferentes municipios PDET. Se llevó a cabo la recolección de información necesaria para iniciar los procesos de análisis y construcción de modelos priorización. Se revisaron los indicadores disponibles asociados a establecer fortalezas, debilidades y oportunidades para cada municipio PDET y No PDET, así mismo, se elaboró un tablero mockup para la visualización de los indicadores y algunos objetos visuales con dicha clasificación, que faciliten su comprensión. Para el 30 de septiembre, se realizaron las primeras proyecciones subregionales para los indicadores a partir de proyecciones estadísticas, fueron tenidas en cuenta las proyecciones a nivel





# Agencia de Renovación del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
								municipal, a partir de la estructuración de contrafactuales, teniendo una comparación para el mejor contrafactual, peor contrafactual y promedio de los contrafactuales. Fue desarrollado un código de automatización a nivel municipal para depurar la base de datos para las proyecciones de los indicadores.
	Batería de Indicadores estratégicos para el cierre de brechas socioeconómicas con información de seguimiento actualizada	% de indicadores estratégicos para el cierre de brechas monitoreados	100%	50%	1,03%	50%	1,03%	Al 31 de marzo, se cuenta con un tablero consolidado y actualizado en central PDET con la última información reportada o publicada por las distintas entidades, páginas web y plataformas con las bases originales de cada indicador. Se dispone de 94 indicadores actualizados en el tablero de Central PDET, de los cuales 66 cuentan con información a 2022. Al 30 de junio, como batería del primer semestre se cuenta con un tablero consolidado y actualizado en central PDET, con la última información reportada o publicada por las distintas entidades, páginas web y plataformas con las bases originales de cada indicador. Se dispone de 96 indicadores actualizados en el tablero de Central PDET, de los cuales 4 cuentan con información 2023 y 61 con información a 2022. Al 30 de sept., se dispone de 159 indicadores actualizados en el tablero de Central PDET, de los cuales 47 cuentan con información 2023 y 83 con información a 2022.
	Informes de seguimiento realizados	Número de informes de seguimiento subregionales publicados	32	16	0,53%	16	0,53%	Al 31 de marzo, el equipo de la SAM elaboró las megafichas con corte 31 de diciembre de 2023. También se actualizaron las megafichas de las 16 subregiones con corte 31 de enero de 2024 y con corte a 29 de febrero de 2024, la cual fue analizada durante el mes de marzo. Para el primer semestre del año, se actualizó la información de las megafichas para las 16 subregiones con corte a mayo de 2024. Al 30 de sept., se actualizó la información financiera de las megafichas para las 16 subregiones con corte a agosto de 2024.



Agencia de Renovación  
del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	Evaluaciones temáticas realizadas	Número de evaluaciones temáticas realizadas	2	1	0,53%	1	0,53%	Al 31 de marzo, para la construcción de la evaluación de Inseguridad Alimentaria, se realizó la revisión de preguntas asociadas a la ELCSA derivadas de la captura de la Línea Base 2022.- Se realizó el primer acercamiento al contenido del documento. Al 30 de junio, se hizo la consolidación, depuración y se atendió de forma el documento titulado «ANÁLISIS DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN EN LOS TERRITORIOS PDET». Al 30 de sept, se avanzó en la evaluación "Análisis a los criterios de priorización de las fuentes Desahorro del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) y Asignación para la paz".
	Proyectos PDET priorizados, monitoreados a través del esquema de acompañamiento	% de proyectos priorizados monitoreados	100%	81%	0,85%	81%	0,85%	Al 30 de junio, se realizó monitoreo a los proyectos PDET priorizados en el esquema de acompañamiento, se presentan los informes con los proyectos priorizados del OCAD Paz y de otras Fuentes de Financiación, se genera el resumen en los tableros de control que incluyen todas las fuentes de financiamiento. Al 30 de sept., se realizó monitoreo a los proyectos PDET priorizados en el esquema de acompañamiento, se presentaron los informes con los proyectos priorizados del OCAD Paz y de Otras Fuentes de Financiación, se generó el resumen en los tableros de control que incluyen todas las fuentes de financiamiento.
	Iniciativas PATR con medición de avance en su implementación	% de iniciativas priorizadas con medición de avance	76%	72%	0,99%	68,60%	0,95%	Al 31 de marzo, se recibieron 87 iniciativas caracterizadas cada una con un indicador asociado, estas fueron repartidas a las Subregiones de Arauca y Sur del Tolima. Se recibieron mediciones de 7 subregionales de iniciativas que habían quedado pendientes de 2023 y de estas, el equipo de la SAM ha validado los archivos de 2 subregiones. Se realizaron labores de verificación de caracterización y medición de iniciativas a partir de proyectos de la Ruta de Implementación Activa de las diferentes subregiones



Agencia de Renovación  
del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
								de todas las iniciativas pendientes de 2023. Al 30 de junio, se realizó la coordinación y medición de las iniciativas verificadas por el nivel subregional y nivel central y se realizó la medición de iniciativas con RIA que disponen de información verificada e iniciativas con avance en su implementación (65%). Al 30 de sept., se hace seguimiento al plan de mejora de medición de iniciativas, se revisan y consolidan las matrices de las 16 subregiones para la medición de tercer trimestre (avance acumulado en la meta: 68,6%): Se hacen capacitaciones sobre criterios de revisión de iniciativas con el equipo de nivel central y de medición con las Subregiones de Bajo Cauca, Chocó, Pacífico y Frontera Nariñense, Catatumbo y Sur de Bolívar.
Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias	Revisión y actualización de 16 PATR	PATR Revisados y actualizados	16	0,00%	0,00%	0	0,00%	Al 31 de marzo, se adelanta el proceso de planeación de las actividades con las que se debe iniciar la aplicación de la metodología de actualización de los PATR. Se inicia etapa de alistamiento operativo de la metodología de actualización PATR. Se iniciaron los eventos para la actualización de los PATR en 35 municipios PDET, en los que se ejecutó el momento 1, de la metodología aprobada. Al 30 de junio, se realizaron 165 espacios municipales correspondientes al primer momento de la metodología de actualización y revisión de los PATR, así mismo, se dio inicio al segundo momento con el espacio subregional en la Subregión Arauca. Al 30 de sept., se realizaron encuentros subregionales ejecutando el momento 1 de la metodología de actualización de los PATR.
	Plan de fortalecimiento para el uso efectivo de mecanismos de control social.	% de implementación del Plan de fortalecimiento para el control social en implementación	35%	30%	3,04%	22%	2,23%	Al 31 de marzo, se presentaron los siguientes avances: Estrategia 1: Diálogos multiactor, encuentros, movilización social y política y litigios estratégicos para la implementación de los PDET, la transformación territorial y el cierre de brechas. Actividad 1.1.2 Se realizó un (1) Encuentro nacional de género con



Agencia de Renovación  
del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
								<p>líderesas de las 16 subregiones PDET. Actividad 1.1.11 Se realizó un (1) Encuentro nacional de secretarías técnicas del Mecanismo Especial de Consulta con la participación de las autoridades étnicas de las quince (15) subregiones PDET. Estrategia 3: Transparencia y acceso a la información pública Actividad 3.2.5 Se socializó la metodología de actualización y revisión de los PATR en las dieciséis (16) subregiones PDET. Se avanzó en el diseño, implementación y seguimiento de estrategias de fortalecimiento de capacidades a los líderes y lideresas de organizaciones sociales y comunitarias y de Grupos Motor, integrantes de las Mesas Comunitarias Municipales para la Transformación Territorial a saber:</p> <p>i. Diseño, Implementación y seguimiento metodología día 1 Momento 1: Punto de Partida Mesas Comunitarias Municipales. ii. Diseño, implementación y seguimiento metodología para el desarrollo de los círculos Propios (Genero, población LGBTQ+). Al 30 de junio, se avanzó en lo siguiente con apoyo de cooperación internacional, con el propósito de movilizar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias con enfoque diferencial: 1. FAO: Inscripción de los preinscritos en 26 municipios de 11 subregiones PDET, para participar en el curso de "Fortalecimiento comunitario en gestión de proyectos con enfoque diferencial, porque # mi vida es el campo"; 2. USAID- ROF: Reunión entre ART y ROF-USAID, para dar inicio al proyecto R1 040 ROF, que contempla como uno de sus productos, el fortalecimiento de 22 Mesas Comunitarias Municipales - MCM.</p> <p>Al 30 de sept., se avanzó en: i. 12 encuentros subregionales en el marco del momento 1 del proceso de actualización y revisión de los PATR, se han desarrollado espacios propios comunitarios, étnicos y</p>



Agencia de Renovación  
del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
								de género. ii. En el marco de la articulación entre ART y FAO se continúa en el seguimiento a los preinscritos para participar en el curso de "Fortalecimiento comunitario en gestión de proyectos con enfoque diferencial, porque mi vida es el campo" el cual será implementado en 26 municipios de 11 subregiones PDET. iii. Se avanza en la articulación con USAID- ROF para dar inicio al proyecto R1 040 ROF, que contempla como uno de sus productos, el fortalecimiento de 22 Mesas Comunitarias Municipales - MCM. iv. Se avanza en la articulación con USAID- ROF para dar inicio al proyecto R1 060 ROF, que contempla como uno de sus productos, el fortalecimiento de actores comunitarios y autoridades étnicas del Mecanismo Especial de Consulta (MEC) de 3 municipios de la subregión Montes de María. v. Se avanza en la consolidación de la caracterización e identificación de organizaciones que hacen parte de las Mesas Comunitarias y MEC de las subregiones PDET.
	Organizaciones comunitarias de base, con mayores capacidades en estructuración, gestión, ejecución y seguimiento a proyectos.	# Organizaciones comunitarias de base, con un incremento de al menos, entre 10% y el 20% de capacidades de acuerdo con el índice de competencias organizacionales en el marco de los proyectos Integradores y otros.	94	70	4,17%	56	3,34%	Al 31 de marzo, se realizaron 6 índices de capacidad organizacional ICO's asociados a proyectos PDET (acumulado 2023-2024: 52 organizaciones). Al 30 de junio, se inició la medición de 53 índices de capacidad organizacional ICO's asociados a proyectos PDET (acumulado 2023-2024: 69 organizaciones dentro del convenio de FAO). Al 30 de sept., se inició la medición de 56 índices de capacidad organizacional ICO asociados a proyectos PDET.
	Mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial conformadas y en funcionamiento con participación incidente.	# Organizaciones comunitarias participantes en el plan de fortalecimiento de capacidades	170	100	3,00%	170	3,00%	Al 31 de marzo, se avanzó en la identificación de organizaciones sociales, comunitarias y productivas participantes de las Mesas Comunitarias Municipales del 2024. Se consolidó la metodología para el desarrollo de los 170 encuentros de las Mesas Comunitarias Municipales. Se implementaron las estrategias de fortalecimiento identificadas en las organizaciones sociales, comunitarias y productivas



# Agencia de Renovación del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
								PDET de 35 municipios actualizando sus protocolos de funcionamiento y planes de trabajo interno. Al 30 de junio, en el proceso de actualización de los PATR, se evidenció la participación en el plan de fortalecimiento de capacidades de 165 organizaciones en igual número de municipios PDET. Al 30 de sept., se han fortalecido 170 organizaciones comunitarias que han participado en estrategias del Plan de Fortalecimiento de Capacidades para el momento 1 de revisión y actualización de los PATR.
Gestión del cambio encaminado a la territorialización del Talento Humano de la ART	Proyecto de formalización laboral de la ART a través de una planta temporal.	Proyecto de formalización laboral de la ART a través de planta temporal presentado a la Función Pública	70%	0%	0,00%	20%	0,00%	Para el tercer trimestre, se realizó reunión con la Subdirección de Financiamiento y asesor externo para revisar la viabilidad del proyecto de formalización de esa Subdirección. Se envió mediante correo electrónico al DAPRE el formato de Formalización laboral, que recopila la información de contratistas recurrentes del 2021 al 2024.
	Proyecto de ajuste institucional elaborado.	Proyecto de ajuste institucional presentado y aprobado por el Consejo Directivo	70%	30%	2,19%	40%	2,19%	Con corte al 30 de junio, se realizó la recopilación de la información para el estudio técnico de ajuste institucional y se cuenta con el primer borrador del documento. Al 30 de sept., se mantiene avance del segundo trimestre.
	Decreto de ajuste institucional expedido	Decreto de ajuste institucional expedido	70%	0%	0,00%	0%	0,00%	El avance se reportará en el cuarto trimestre.
	Seguridad digital	% Actividades realizadas según Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	95%	65%	2,35%	70,15%	2,35%	Con corte al 31 de marzo, se realizan las siguientes actividades del plan de implementación: - Actualizar documentación de gestión de incidentes: manual, política, procedimiento y formatos. - Actualización de Plan de copias de respaldo y restauración. - Elaborar el plan de sensibilización y capacitación en seguridad de la información. - Articular el plan con el proceso de Talento Humano. - Publicar el plan de sensibilización y capacitación en seguridad de la información. - Gestionar el presupuesto para la renovación de las herramientas. - Generar reporte del estado actual de



Agencia de Renovación  
del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
								las AC y OM. - Revisar la normatividad vigente y actualizar el normograma en seguridad de la información. - Actualizar documentación de gestión de accesos: procedimiento y formato. - Actualizar la guía de desarrollo seguro. - Actualización de procedimiento de Gestión de vulnerabilidades y actualizar formato. - Revisar y si es el caso actualizar el procedimiento de copias de respaldo. - Gestionar y entregar la documentación necesaria del SGSI para el cumplimiento de la fase 1 de otorgamiento. Al 30 de junio, se realiza actualización de análisis de impacto de las operaciones. Se recibe informe de continuidad de la certificación ISO 27001:2022. Al 30 de sept., se hizo la actualización requerida de la documentación de Activos de Información, se hizo el levantamiento de activos de información y socialización con las áreas, se consolidó el instrumento de activos de Información y se actualizó la política y metodología de gestión de riesgos.
		% Actividades realizadas del plan de tratamiento de riesgos	95%	65%	1,74%	50%	1,34%	Al 31 de marzo, se lleva a cabo la presentación de la matriz de riesgos en el comité de desempeño, esta se definió y aprobó en la dicha sesión. Al 30 de junio, se realizó la identificación del plan de tratamiento de riesgos del 2024 el cual fue presentado a la auditoría. El avance menor a lo esperado se debe a la solicitud por parte de la auditoria de seguridad , de revisar y llevar a cabo modificaciones sobre el impacto que tienen los riesgos. Al 30 de sept., se dio cierre de la matriz 2022 y se avanzó en la identificación del plan de tratamiento de riesgos del 2024. Se continuará con la actualización de los activos de información.
	Gobierno digital	% Proyectos ejecutados TI	97%	65%	2,97%	72,75%	2,97%	Al 31 de marzo, se llevó a cabo la presentación y aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). Además, se procedió a actualizar los formatos y procedimientos relacionados con Tecnologías de la Información (TI). Se iniciaron las



Agencia de Renovación  
del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
								<p>sesiones y la construcción de los documentos de actualización de la guía de uso y apropiación, documentación de desarrollo de software, el informe de datos abiertos y la documentación de gestión de capacidades y la actualización del plan de apertura de datos abiertos que ya se encuentran entregados. Al 30 de junio, se realizaron avances en los entregables de documentación de desarrollo de software, actualización de la documentación de los casos de prueba y temas relacionados con datos abiertos. También se completaron entregables relacionados con el diagnóstico de calidad del dato, se actualizó el catálogo de información, y se avanzó en la redacción del documento de desarrollo de software. Además, se realizó la entrega de conectividad e internet a la entidad, la adquisición del servicio de soporte técnico de telefonía IP AVAYA®, la migración de la plataforma Catatumbo de la Universidad Francisco de Paula Santander y, la asignación del proponente para el proyecto FAO. Se hizo la actualización de la guía de uso y apropiación, la actualización del PETI, el plan de apertura de datos abiertos, el informe de uso de datos abiertos y la actualización de tres conjuntos de datos en el portal de datos abiertos del primer semestre.</p> <p>Al 30 de sept., se avanzó en la resolución de los bloqueantes relacionados con la interoperabilidad, estableciendo contacto con el MinTIC y la Agencia Nacional Digital. De igual manera, se avanzó en el levantamiento del proceso de calidad de datos. Adicionalmente, se realizó la construcción del documento de requisitos tecnológicos. Se alcanzaron los siguientes porcentajes de avance en los proyectos programados para esta vigencia por cada uno de los equipos de la Oficina de Tecnologías de la Información: Infraestructura logró un 73,63%, Seguridad alcanzó un 70,15%, Sistemas de información registró un 76,42%,</p>





Agencia de Renovación  
del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
								Interoperabilidad alcanzó un 63,33% y Arquitectura empresarial obtuvo un 80,23%.
		# Sellos de excelencia Otorgados por Gobierno Digital	2	1	1,28%	2	1,28%	Al 31 de marzo, se llevó a cabo la aprobación del documento del plan de apertura, uso y publicación de datos abiertos. Además, se elaboró el documento de análisis de satisfacción de datos abiertos. Se inició la articulación con la Subdirección de Gestión de Información para revisar los conjuntos de datos candidatos que serán incluidos en datos.gov.co. Se realizaron sesiones con las partes para la identificación de los sets de datos. Se realizó el levantamiento de las evidencias para la solicitud del sello de excelencia Nivel 1 del set de datos de veredas bajo cauca PDET. Al 30 de junio, se logró obtener un sello de excelencia para el conjunto de datos bajo cauca veredas PDET. Al 30 de sept., se otorga a la Entidad el sello de excelencia para el conjunto de datos Iniciativas PDET.
TOTAL					55,54%		52,16%	

Fuente: Oficina de Planeación ART, Seguimiento PAI 2024 corte septiembre de 2024.



## Agencia de Renovación del Territorio

### **INFORME CUALITATIVO:**

De los 31 indicadores activos del Plan de Acción para la ART, 25 tenían proyectada una meta para el 30 de septiembre del 2024. De estos, 16 indicadores alcanzaron el porcentaje de avance de acuerdo con lo programado y, quedaron 9 indicadores sin cumplir la meta en su totalidad. Los siguientes son los indicadores que presentaron un cumplimiento menor al 85%:

#### **Línea estratégica: Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.**

Producto	Indicador	Meta 2024	Prog.	% Prog	Ejec.	% Ejec.	Avance
Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada	# de Iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada	4.310	3.782	3,73%	3.192	3,15%	Al 31 de marzo se tiene un acumulado de 2.583 iniciativas propias étnicas con RIA. Al 30 de junio se alcanza un avance acumulado de 2.774 iniciativas propias étnicas con RIA. Al 30 de septiembre se alcanza un avance acumulado de 3.192 iniciativas propias étnicas con RIA.
Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados	% de Recursos aprobados en proyectos para los territorios priorizados según el cupo CONFIS de la vigencia para Obras por Impuestos	100%	70%	1,47%	55,24%	1,16%	Para el primer semestre del año, se constituyeron 72 patrimonios por un valor de \$510.436 millones. Para el tercer trimestre, se logró una aprobación entre Fiducia y Convenio para 79 proyectos por un valor de \$552.410 millones. Se publicó la actualización del Manual Operativo de Obras por Impuestos y todos sus anexos. Se realizaron Mesas de trabajo con Ministerios y DNP para la conformación del banco de proyectos de convenio. Se cierra el banco de proyectos de la opción convenio con la aprobación de las solicitudes de ajuste por un total de \$312.881 millones.
	Recursos de OCAD PAZ aprobados para proyectos en municipios PDET (millones)	\$2.183.028	\$436.606	0,10%	\$267.611	0,06%	Al 31 de marzo, se tramitaron 20 solicitudes. Al 30 de junio, se tramitaron 43 solicitudes de certificación para el Ocad Paz. El bajo nivel de solicitudes de trámite se debe a que, con corte al primer semestre, las convocatorias OCAD Paz del año 2024 aún no contaban con los TDR aprobados y las convocatorias aperturadas. Al 30 de septiembre, se siguen realizando mesas técnicas con entidades territoriales que solicitan el trámite o quieren ajustar sus certificaciones ya expedidas. Se ha trabajado de manera conjunta con presidencia y DNP en el ajuste del plan de convocatorias. Se han realizado reuniones de socialización de las nuevas condiciones y requisitos para la expedición de la solicitud de certificación ART.



Agencia de Renovación  
del Territorio

**Línea estratégica: Participación Incidente y Fortalecimiento de capacidades comunitarias.**

Producto	Indicador	Meta 2024	Prog.	% Prog	Ejec.	% Ejec.	Avance
Plan de fortalecimiento para el uso efectivo de mecanismos de control social.	% de implementación del Plan de fortalecimiento para el control social en implementación	35%	30%	3,04%	22%	2,23%	<p>Al 31 de marzo, se presentaron los siguientes avances: Estrategia 1: Diálogos multiactor, encuentros, movilización social y política y litigios estratégicos para la implementación de los PDET, la transformación territorial y el cierre de brechas. Actividad 1.1.2 Se realizó un (1) Encuentro nacional de género con líderes de las 16 subregiones PDET. Actividad 1.1.11 Se realizó un (1) Encuentro nacional de secretarías técnicas del Mecanismo Especial de Consulta con la participación de las autoridades étnicas de las quince (15) subregiones PDET. Estrategia 3: Transparencia y acceso a la información pública Actividad 3.2.5 Se socializó la metodología de actualización y revisión de los PATR en las dieciséis (16) subregiones PDET. Se avanzó en el diseño, implementación y seguimiento de estrategias de fortalecimiento de capacidades a los líderes y lideresas de organizaciones sociales y comunitarias y de Grupos Motor, integrantes de las Mesas Comunitarias Municipales para la Transformación Territorial a saber: i. Diseño, Implementación y seguimiento metodología día 1 Momento 1: Punto de Partida Mesas Comunitarias Municipales. ii. Diseño, implementación y seguimiento metodología para el desarrollo de los círculos Propios (Genero, población LGBITQ+). Al 30 de junio, se avanzó en lo siguiente con apoyo de cooperación internacional, con el propósito de movilizar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias con enfoque diferencial: 1. FAO: Inscripción de los preinscritos en 26 municipios de 11 subregiones PDET, para participar en el curso de "Fortalecimiento comunitario en gestión de proyectos con enfoque diferencial, porque # mi vida es el campo"; 2. USAID- ROF: Reunión entre ART y ROF-USAID, para dar inicio al proyecto R1 040 ROF, que contempla como uno de sus productos, el fortalecimiento de 22 Mesas Comunitarias Municipales - MCM.</p> <p>Al 30 de sept., se avanzó en: i. 12 encuentros subregionales en el marco del momento 1 del proceso de actualización y revisión de los PATR, se han desarrollado espacios propios comunitarios, étnicos y de género. ii. En el marco de la articulación entre ART y FAO se continúa en el seguimiento a los preinscritos para participar en el curso de "Fortalecimiento comunitario en gestión de proyectos con enfoque diferencial, porque mi vida es el campo" el cual será implementado en 26 municipios de 11 subregiones PDET. iii. Se avanza en la articulación con USAID- ROF para dar inicio al proyecto R1 040 ROF, que contempla como uno de sus productos, el fortalecimiento de 22 Mesas Comunitarias Municipales - MCM. iv. Se avanza en la articulación con</p>



## Agencia de Renovación del Territorio

Producto	Indicador	Meta 2024	Prog.	% Prog	Ejec.	% Ejec.	Avance
							USAID- ROF para dar inicio al proyecto R1 060 ROF, que contempla como uno de sus productos, el fortalecimiento de actores comunitarios y autoridades étnicas del Mecanismo Especial de Consulta (MEC) de 3 municipios de la subregión Montes de María. v. Se avanza en la consolidación de la caracterización e identificación de organizaciones que hacen parte de las Mesas Comunitarias y MEC de las subregiones PDET.
Organizaciones comunitarias de base, con mayores capacidades en estructuración, gestión, ejecución y seguimiento a proyectos.	# Organizaciones comunitarias de base, con un incremento de al menos, entre 10% y el 20% de capacidades de acuerdo con el índice de competencias organizacionales en el marco de los proyectos Integradores y otros.	94	70	4,17%	56	3,34%	Al 31 de marzo, se realizaron 6 índices de capacidad organizacional ICO's asociados a proyectos PDET (acumulado 2023-2024: 52 organizaciones). Al 30 de junio, se inició la medición de 53 índices de capacidad organizacional ICO's asociados a proyectos PDET (acumulado 2023-2024: 69 organizaciones dentro del convenio de FAO). Al 30 de sept., se inició la medición de 56 índices de capacidad organizacional ICO asociados a proyectos PDET.

### Línea estratégica: Gestión del cambio encaminado a la territorialización del Talento Humano de la ART.

Producto	Indicador	Meta 2024	Prog.	% Prog	Ejec.	% Ejec.	Avance
Seguridad Digital implementada	% Actividades realizadas del plan de tratamiento de riesgos	95%	65%	1,74%	50%	1,34%	Al 31 de marzo, se lleva a cabo la presentación de la matriz de riesgos en el comité de desempeño, esta se definió y aprobó en la dicha sesión. Al 30 de junio, se realizó la identificación del plan de tratamiento de riesgos del 2024 el cual fue presentado a la auditoría. El avance menor a lo esperado se debe a la solicitud por parte de la auditoría de seguridad , de revisar y llevar a cabo modificaciones sobre el impacto que tienen los riesgos. Al 30 de sept., se dio cierre de la matriz 2022 y se avanzó en la identificación del plan de tratamiento de riesgos del 2024. Se continuará con la actualización de los activos de información.



## Agencia de Renovación del Territorio

### COMPONENTE DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
Sustitución de ingresos y reconversión productiva gradual en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana	Familias con Plan de Atención Inmediata Familiar (PAI) implementado	Porcentaje de familias vinculadas al PNIS con la totalidad de los componentes del Plan de Atención Inmediata Familiar implementados.	0,4%	0,00%	0,00%	0,40%	0%	Con corte al 31 de marzo no se reportan avances adicionales a la línea base del indicador (0,4%). Con corte al 30 de junio no se reportan avances adicionales a la línea base del indicador (0,4%). Con corte al 30 de septiembre, no se reportan avances adicionales a la línea base del indicador (0,4%). Teniendo en cuenta que el indicador tiene como meta un 80% de cumplimiento en 2025, la DSCI avanza en los procesos de alistamiento y renegociación para operar los componentes del PAI durante el segundo semestre de 2024.
	Familias con la totalidad de transferencias monetarias por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI)	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad de las transferencias monetarias del componente Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI) realizadas.	313	156	2,49%	0	0%	Durante el primer semestre de 2024, la DSCI avanza en las labores de monitoreo para poder realizar transferencias monetarias a 313 familias durante el segundo semestre de la vigencia. Durante septiembre la DSCI avanzó en la formulación del mecanismo de verificación de acuerdos con el fin de habilitar las transferencias monetarias de AAI para 313 familias durante los próximos meses.
	Familias con proyectos de Auto sostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Auto sostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratado.	2.215	0	0,00%	0	0%	Durante el primer semestre de 2024, la DSCI avanza en las labores de alistamiento para poder implementar proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria durante el segundo semestre de la vigencia. Durante septiembre la DSCI avanzó en las labores de alistamiento técnico -identificación de saldos y estrategias operativas- para implementar el componente Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria durante los próximos meses.
	Familias con servicio de Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado.	68.387	0	0,00%	0	0%	Durante el primer semestre de 2024, la DSCI avanza en las labores de alistamiento para implementar Asistencia Técnica Integral durante el segundo semestre de la vigencia. Durante septiembre la DSCI avanzó en las labores de alistamiento técnico y renegociación para implementar el servicio de Asistencia Técnica Integral durante los próximos meses. Estas labores incluyeron la firma de convenios de colaboración para la prestación del servicio bajo los criterios definidos por la DSCI.



# Agencia de Renovación del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	Familias con Proyectos Productivos de Ciclo Corto (PPCC) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Corto (PPCC) contratado.	2.143	0	0,00%	0	0%	Actualmente la DSCI avanza en el proceso de alistamiento con FCP para avanzar en la implementación del componente durante el segundo trimestre de la vigencia. Durante septiembre la DSCI avanzó en las labores de alistamiento técnico y renegociación para implementar Proyectos Productivos de Ciclo Corto durante el segundo semestre de la vigencia. Estas labores incluyeron la formulación de protocolos y cronogramas para la entrega de activos productivos con proveedores locales.
	Familias con Proyectos Productivos de Ciclo Largo (PPCL) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Largo (PPCL) contratado.	68.387	0	0,00%	52.314	0%	Para el primer semestre, se han emitido pagos a 35.028 familias vinculadas al PNIS como parte de la implementación de los Proyectos Productivos de Ciclo Largo. Para esto, se ha invertido un total de \$104.631 millones. Con corte al 30 de septiembre se han emitido pagos a 52.314 familias vinculadas al PNIS como parte de la implementación de los Proyectos Productivos de Ciclo Largo. Para esto, se ha invertido un total de \$156.942 millones.
	Ex recolectores de cultivos de coca con Asistencia Inmediata contratada.	Número de ex recolectores de cultivos de coca con asistencia inmediata contratada.	9.508	0	0,00%	0	0%	Actualmente la DSCI avanza en el proceso de alistamiento con FCP para avanzar en la implementación del componente durante el segundo trimestre de la vigencia. Durante septiembre la DSCI avanzó en las labores de alistamiento técnico para implementar el componente Asistencia Inmediata a Recolectores durante el segundo semestre de la vigencia. Estas labores incluyeron la identificación de los recolectores activos del PNIS.
	Iniciativas de los Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo activadas	Porcentaje de iniciativas PISDA activadas (Recibimos del gobierno anterior 2,256 iniciativas que al momento no tienen estudio de viabilidad, dando alcance a esta situación, el número de iniciativas puede disminuir)	37%	27,75%	3,75%	29%	3,75%	Con corte al 30 de junio, un total de 663 iniciativas PISDA cuentan con ruta de implementación activada. De este total, 414 iniciativas son iniciativas PISDA de coincidencia PDET, y 249 son iniciativas PISDA de no coincidencia PDET. Lo anterior supone un avance del 29% de iniciativas activadas sobre el total de 2,256 iniciativas formuladas. Con corte al 30 de septiembre un total de 663 iniciativas PISDA cuentan con ruta de implementación activada. De este total, 414 iniciativas son iniciativas PISDA de coincidencia PDET y 249 son iniciativas PISDA de no coincidencia PDET. Lo anterior supone un avance del 29% de iniciativas activadas sobre el total de 2,256 iniciativas formuladas.



Agencia de Renovación  
del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	Informes de línea base (diagnóstico) subregional elaborados	Número de líneas base (diagnósticos) de territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana	2	0	0,00%	2	0%	Con corte al 30 de junio, no se reporta la realización de diagnósticos. De acuerdo con el convenio firmado entre UNODC, Fondo Paz y la DSCI durante el primer semestre de 2024 se realizará el proceso de diagnóstico para presentar los documentos elaborados durante el segundo semestre de la vigencia. Con corte al 30 de septiembre se reporta la elaboración de 2 diagnósticos de territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana. El primer diagnóstico incluye información económica, social, cultural y ambiental de los municipios de Bolívar, Mercaderes, Patía, Sucre y El Tambo; mientras que el segundo diagnóstico incluye información de Cajibío, Morales, Rosas, Suárez y Balboa.
	Informes de monitoreo y evaluación regional elaborados	Número de informes de monitoreo y evaluación de los territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	0	0	0,00%	0	0%	No se tiene programación de meta para el periodo.
	Informes de seguimiento regional elaborados	Número de informes de seguimiento a la operación de los programas de reconversión productiva y PNIS.	0	0	0,00%	0	0%	No se tiene programación de meta para el periodo.
	Empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario fortalecidas	Número de empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario fortalecidas en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	0	0	0,00%	0	0%	No se tiene programación de meta para el periodo.



## Agencia de Renovación del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	Empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas	Número de empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas por las comunidades en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	1	0	0,00%	0	0%	Con corte al 30 de junio, no se reportan avances. De acuerdo con el convenio firmado entre UNODC, Fondo Paz y la DSCI durante 2024 se implementará 1 proyecto productivo agroindustrial en Argelia, Cauca. De acuerdo con esto, se prevé reportar avances en el indicador durante el segundo semestre de 2024. Con corte a septiembre no se reportan avances. De acuerdo con el convenio firmado entre UNODC, Fondo Paz y la DSCI se implementará 1 proyecto productivo agroindustrial en Argelia, Cauca. De acuerdo con esto, se prevé reportar avances en el indicador durante el último trimestre de 2024.
	Negocios verdes fortalecidos en zonas de interés ambiental	Número de empresas de negocios verdes fortalecidas en zonas de interés ambiental con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	0	0	0,00%	0	0%	No se tiene programación de meta para el periodo.
	Negocios verdes creados en zonas de interés ambiental	Número de empresas de negocios verdes creadas en zonas de interés ambiental con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	0	0	0,00%	0	0%	No se tiene programación de meta para el periodo.
	Municipios con programas de sustitución de cultivos, reconversión productiva y negocios verdes	Porcentaje de municipios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana con implementación de programas de sustitución de cultivos, reconversión productiva y negocios verdes	31%	0%	0,00%	0	0%	En congruencia con la actualización realizada a la Planeación Estratégica de la entidad, se ha solicitado la eliminación del indicador.





## Agencia de Renovación del Territorio

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR	Meta total 2024	PROG	% PROG	EJEC	% DE EJEC	AVANCE
	Hogares con ingresos económicos lícitos	Porcentaje de ingresos económicos de los hogares provenientes de actividades diferentes al uso ilícito de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	0%	0%	0,00%	0%	0%	No se tiene programación de meta para el periodo.
TOTAL					6,24%		3,75%	

Fuente: Oficina de Planeación ART, Seguimiento PAI 2024 corte septiembre de 2024.

### **INFORME CUALITATIVO:**

De los 17 indicadores del Plan de Acción para la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, 2 tenían proyectada una meta para el 30 de septiembre del 2024, 1 de estos cumplió con lo programado y el siguiente indicador presentó un cumplimiento menor al 85%:

#### **Línea estratégica: Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.**

Producto	Indicador	Meta 2024	Prog.	% Prog	Ejec.	% Ejec.	Avance
Familias con la totalidad de transferencias monetarias por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI)	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad de las transferencias monetarias del componente Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI) realizadas.	313	156	2,49%	0	0%	Durante el primer semestre de 2024, la DSCI avanza en las labores de monitoreo para poder realizar transferencias monetarias a 313 familias durante el segundo semestre de la vigencia. Durante septiembre la DSCI avanzó en la formulación del mecanismo de verificación de acuerdos con el fin de habilitar las transferencias monetarias de AAI para 313 familias durante los próximos meses.

### **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL II TRIMESTRE DE 2024.**

La Agencia de Renovación del Territorio tiene la asignación presupuestal para el 2024, cuya apropiación vigente con aplazamiento es:

1. Recursos PGN \$131.484 millones de pesos, representados en las siguientes dos Unidades Ejecutoras:
  - (021401) Cuenta ART, con una apropiación presupuestal de \$127.928 millones, distribuidos así: un total de \$65.658 millones para



Funcionamiento y \$62.270 millones para Inversión. Con corte al 30 de septiembre de 2024, la Entidad comprometió \$97.607 millones que son equivalentes a un 69,51% del total de los recursos de apropiación inicial, de los cuales \$46.298 millones correspondieron a Funcionamiento, equivalente a un 70,19% de los recursos y para inversión \$51.309 millones equivalentes al 68,90% de los recursos.

- (021402) Cuenta Dirección de Sustitución Cultivos Ilícitos – DSCI, La Dirección de Sustitución Cultivos Ilícitos – DSCI, con una apropiación presupuestal de \$3.806 millones, distribuidos en su totalidad para Funcionamiento. Al corte del 30 de septiembre de 2024, la Dirección comprometió \$2.554 millones que son equivalentes a un 67,11% del total de los recursos.

En el marco de las metas trazadas en el Plan de Acción para la vigencia 2024, con corte al 30 de septiembre la DSCI ha ejecutado un total de \$156.942 millones con el propósito de avanzar en la implementación del PNIS. De manera específica, estos recursos fueron destinados a pagos a 52.314 familias vinculadas al PNIS como parte de la implementación de los Proyectos Productivos de Ciclo Largo.

2. Recursos del Fondo Colombia en Paz – FCP,

- Con una apropiación de \$274.529 millones de rezago de inversión, de los cuales \$211.810 millones son para inversión y \$62.718 millones para apoyo transversal. A 30 de septiembre de 2024 se comprometieron recursos por el orden de \$270.398, equivalente al 98%, de los cuales para inversión son \$209.773, correspondiente al 99% y \$60.625 millones de apoyo transversal correspondientes al 96%.
- Además, se cuenta con una apropiación de \$684.000 millones, de los cuales \$633.000 millones son para inversión y \$51.000 millones son para apoyo transversal. De los recursos de inversión, se comprometieron \$392.207 millones correspondiente al 57% de los recursos y se encuentran en plan de compras \$295.369 millones que corresponden a un 43% de los recursos.