

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2 TRIMESTRE 2025

El Plan de Acción Institucional para la vigencia 2025 se formuló con base en la planeación estratégica de la ART 2023 – 2026 «Territorios para la vida y la paz total», la nueva misión y visión de la Entidad, las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 «Colombia, potencia mundial de la vida», las disposiciones normativas, las directrices del nivel estratégico y los retos que impone la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

El Plan de Acción de la ART está compuesto por los compromisos acordados por la ART y por los definidos por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Para el primer componente, el plan cuenta con tres (3) líneas estratégicas y ocho (8) objetivos estratégicos activos , veintisiete (27) indicadores para la vigencia 2025; el segundo componente tiene una línea estratégica (Sustitución de ingresos y reconversión productiva gradual en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana) , tres (3) objetivos estratégicos, cada uno con su meta, actividades, fecha de inicio y terminación, responsables; además, tiene una alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos.

Así mismo, el Plan Institucional se alimenta de los diez (10) planes de acción de las dependencias. Del seguimiento oportuno realizado a cada dependencia, se obtiene la información necesaria para la elaboración de los informes de gestión de la Entidad, y el seguimiento al Plan de Acción Institucional.

El presente informe comprende el reporte de avance del Plan de Acción Institucional por cada línea estratégica, producto estratégico e indicador, entre el **01 de abril y el 30 de junio de 2025** en forma acumulada. El plan de acción para el componente de la ART registra un avance para el 2 trimestre del 2025 del 31.70 % respecto a un 36.41 % programado y el plan de acción de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito no contempla metas cuantitativas para el período reportado.

"Nota¹: El seguimiento al plan estratégico se realiza trimestralmente a través del plan de acción institucional y es publicado en la página web de la entidad

¹ PD-DE-04 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Y PLANES DE ACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS

COMPONENTE ART

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada	# de Iniciativas PATR con ruta de implementación activada	DPGI	DPGI	30% (19.086)	3.88%	19.062	3.87%	Junio 2025: Al corte de junio, 19.062 iniciativas se encuentran activadas
		# de Iniciativas estratégicas PATR con ruta de implementación activada	DPGI	DPGI	3.255	2.39%	3.253	2.39%	Junio 2025: Al corte de junio, 3.253 iniciativas estratégicas se encuentran activadas
		# de Iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada	DPGI	DPGI	4.012	3.46%	3.888	3.36%	Junio 2025: Al corte de junio, 3.888 iniciativas étnicas se encuentran activadas
		# de proyectos de los PATR con enfoque de género o étnico implementados	DEEP, DPGI	DEEP, DPGI	425	5.12%	434	5.12%	Junio 2025: Se adelantaron gestiones para la estructuración de nuevos proyectos étnicos y/o de género en municipios PDET de acuerdo con el seguimiento igualmente efectuado por la DEEP
	Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados	% de Recursos aprobados en proyectos para los territorios priorizados según el cupo CONFIS de la vigencia para Obras por Impuestos	DPGI	DPGI	35%	0.86%	80.40%	0.86%	<p>Junio 2025: Al 30 de junio 94 proyectos bajo la opción de fiducia del mecanismo "Obras por Impuestos" quedaron en firme, sumando un total de \$884.4 mil millones</p> <p>En cuanto a la opción de Convenio, no se firmaron acuerdos. Se espera que estos se firmen durante julio de 2025, y sus resultados se incluirán en el informe de dicho mes.</p> <p>La Subdirección de Financiamiento adelantó igualmente reuniones con empresas y entidades nacionales relevantes para el segundo banco de proyectos de Convenio, que se publicará en agosto de 2025. Además, revisó los requisitos de elegibilidad de los proyectos dentro del mecanismo y atendió las solicitudes de las mesas regionales de "Obras por Impuestos".</p>

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados	Recursos de OCAD PAZ aprobados para proyectos en municipios PDET (millones)	DPGI	DPGI	\$ 484.541	0%	\$ 0	0%	Jun 2025: en el mes de junio se reciben un total de 116 solicitudes de certificación de concordancia por parte de las entidades habilitadas a presentar proyectos a las convocatorias del OCAD Paz. Se da respuesta a 161 solicitudes realizadas en junio y meses anteriores. Se apoya expedición de la nueva resolución que reemplaza a la resolución 572 de ART y puesta en marcha de lo que esta establece frente a la expedición de la constancia de alineación. De igual manera se apoyan de manera no presencial, los espacios de trabajo liderados por DNP en las subregiones PDET, que buscan orientar técnicamente los proyectos que serán presentados en las convocatorias OCAD Paz.
		Recursos de PGN comprometidos para los territorios PDET (millones)	DPGI	DPGI	\$ 561.811,50	0.13%	\$3.287.446	0.13%	<p>Junio 2025: Analizado el Reporte PIIP - Trazador Construcción de Paz PDET con corte a mayo se verificó una apropiación de \$3.2 billones para los PDET, de los cuales \$222 mil millones ya están comprometidos. La entidad en este sentido puede considerar el cumplimiento de la meta establecida para este corte.</p> <p>Además, basándonos en el mismo reporte PIIP - Trazador Construcción de Paz PDET, pero con corte a diciembre de 2024, enviamos correos electrónicos a las entidades del Presupuesto General de la Nación. Estos comunicados incluían los oficios y fichas necesarias para gestionar la municipalización de los recursos de inversión de la vigencia 2024, específicamente los destinados a Paz y PDET, garantizando así avanzar en los ejercicios de territorialización de la inversión.</p>

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades territoriales elaborado y concertado.	# Municipios apoyados con el plan de fortalecimiento Institucional	DPGI	DPGI	20	2%	170	2%	Junio 2025: Es importante aclarar que el plan interinstitucional de fortalecimiento de capacidades territoriales tiene como objetivo alcanzar los 170 municipios PDET. En este sentido, el acompañamiento realizado a lo largo del año ha sido verificado continuamente, respaldado por los reportes de las rutas de acompañamiento que sirven como evidencia de este proceso. El reporte de seguimiento más reciente corresponde al 31 de mayo, y el informe del mes de junio está actualmente en proceso de consolidación.
	Espacios de socialización, diálogo y concertación con participación incidente y enfoques diferenciales.	# de espacios de socialización, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad realizados con el apoyo de la ART	DPGI	DPGI	0	0%	16	0%	Junio 2025: En junio, se llevó a cabo la Mesa Comunitaria Municipal en la subregión de Arauca. Con este encuentro, se completaron 16 jornadas de socialización y diálogo relacionadas con la actualización de los PATR, alcanzando así el 100% de la meta establecida para este indicador.
	Proyectos integradores estructurados y en implementación	# de proyectos integradores estructurados	DEEP	DEEP	3	1%	3	1%	Junio 2025: Se reportan como estructurados los siguientes 3 proyectos: 1. Restauración ecológica y fortalecimiento de capacidades organizacionales para la gestión del agua en microcuencas abastecedoras de la subregión Bajo Cauca Antioqueño 2. Proyecto estratégico para actualización del catastro multipropósito de 18 municipios, de ellos 7 PDET de la subregión de Urabá Antioqueño. 3. Multicampus educación superior en el municipio de Aracataca - región de Sierra Nevada

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Proyectos integradores estructurados y en implementación.	Proyectos integradores para la Transformación Regional en las subregiones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET en ejecución	DEEP	DEEP	1	1%	1	1%	Junio 2025: Se reporta el inicio de ejecución del proyecto integrador fortalecimiento de la cadena de coco, con énfasis en transformación en las subregiones Pacífico Medio y Pacífico y Frontera Nariñense, etapa i
	Proyectos PDET contratados y en ejecución con recursos propios de la ART asignados por el PGN.	# de proyectos PDET implementados	DEEP	DEEP	5	1%	42	1%	Junio 2025: Se presenta un avance de 42 proyectos para la meta programada de manera semestral
	Componentes tecnológicos de la Central de Información desarrollados y en funcionamiento	Sistema de Información PDET implementado.	DIPRO	DIPRO	40%	2%	34%	2%	Junio 2025: Durante el mes de junio de 2025 se recibieron 2 nuevos requerimientos para desarrollo, los cuales pasaron a producción. Así mismo, de los requerimientos del mes anterior, 4 siguen en desarrollo para este mes. Por otro lado, se realiza la publicación, modificación y actualización de información correspondiente en la central de información. (Las evidencias se encuentran en los archivos PDF de cargue de información en la central de información y de publicaciones y modificaciones en la central de información.
	Herramientas de análisis prospectivo elaboradas	Número de estudios prospectivos realizados	DIPRO	DIPRO	0	N.A	N.A	N.A	Seguimiento SAM junio 30 de 2025: 1. Se revisó el costeo unitario de SISPT y se retroalimentó respecto a alcance, cálculos y requerimientos de información. 2. Se realizó el primer acercamiento al marco normativo con respecto al marco del estudio prospectivo

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas	Batería de Indicadores estratégicos para el cierre de brechas socioeconómicas con información de seguimiento actualizada	% de indicadores estratégicos para el cierre de brechas monitoreados	DIPRO	DIPRO	50%	1%	50%	1%	<p>Junio 2025: La batería de indicadores PATR, está conformada por indicadores de producto y resultado, alineados con las principales temáticas de las iniciativas PDET. Para su construcción, se recopila información desagregada a nivel subregional y municipal PDET proveniente de diversas fuentes oficiales, como SIPO, Sinergia, datos abiertos y registros administrativos de las entidades, entre otras.</p> <p>Actualmente, se cuenta con un tablero consolidado y actualizado disponible en central PDET (https://centralpdet.renovacionterritoio.gov.co/avance-patr/), que integra la última información reportada o publicada por las distintas entidades, páginas web y plataformas, conservando las bases originales de cada indicador y alineados con distintos instrumentos de planeación.</p> <p>En total, se dispone de 205 indicadores actualizados en el tablero de Central PDET, de los cuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> -11 cuentan con información del año 2024 -90 cuentan con información del 2023 -85 con información del año 2022 -12 con información del año 2021 -4 con información del año 2020 -1 con información del año 2019 -2 con información del año 2018 <p>Adicionalmente, se ha venido trabajando en la actualización del tablero en Power Bi y en la creación del visor geográfico de la Batería PATR (https://gisart.renovacionterritoio.gov.co/portal/apps/dashboards/717255e6fffb4a3c88733c8df5565e92)</p>

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas	Informes de seguimiento realizados	Número de informes de seguimiento subregionales publicados	DIPRO	DIPRO	16	1%	16	1%	Junio 2025: Se actualizó la información financiera de las megafichas para las 16 subregiones, con corte a mayo 31 de 2025.
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas	Evaluaciones temáticas realizadas	Número de evaluaciones temáticas realizadas	DIPRO	DIPRO	0	N.A	N.A	N.A	Junio 2025: No se encuentra programada meta para el periodo
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas	Proyectos PDET priorizados, monitoreados a través del esquema de acompañamiento	% de proyectos priorizados monitoreados	DIPRO	DIPRO	54%	1%	54%	1%	<p>Junio 2025: Durante el mes se cumplió con las actividades de monitoreo, realizando el seguimiento a 777 proyectos habilitados en el Esquema de Acompañamiento de OCAD Paz y 2.455 proyectos financiados por Otras Fuentes.</p> <p>En este marco, se recopiló información relevante sobre los proyectos habilitados, con el fin de identificar situaciones no deseadas y definir rutas de gestión orientadas a mejorar la oportunidad en el flujo de información y el desempeño de los proyectos.</p> <p>Como resultado, se elaboró un resumen en los tableros de control, los cuales integran información consolidada de todas las fuentes de financiamiento.</p>
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas	Informes de seguimiento realizados	Esquema de seguimiento estratégico y operativo (propuesta actualización)	DIPRO	DIPRO	0	N.A	N.A	N.A	Junio 2025: No se encuentra programada meta para el periodo

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Participación Incidente y Fortalecimiento de capacidades comunitarias	Revisión y actualización de 16 PATR	PATR Revisados y actualizados	DPGI	DPGI	0	0%	0	0%	<p>Junio 2025: A la fecha se está realizando el momento 2 del proceso de revisión y actualización de los PATR el cual se tiene previsto culminar al finalizar el año 2025. Una vez se culmine las etapas 2 y 3, se iniciará a reportar los 16 PATR planeados para este indicador.</p> <p>No se incluye meta cuantitativa para este periodo</p>
Participación Incidente y Fortalecimiento de capacidades comunitarias	Plan de fortalecimiento para el uso efectivo de mecanismos de control social	% de implementación del Plan de fortalecimiento para el control social en implementación	DPGI	DPGI	10%	2%	0%	0%	<p>Junio 2025: Es importante destacar que el Plan de Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias aún no se encuentra actualizado en su versión final. Sin embargo, al corte de junio, se ha avanzado significativamente en su estructuración y ejecución de actividades operativas. Los progresos detallados a continuación se reflejarán completamente una vez que el documento finalizado sea aprobado.</p> <p>Avances Clave en la Estructuración del Plan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Priorización de Componentes Temáticos: Se completó el ordenamiento de los bloques/componentes temáticos en las 16 subregiones. De los seis componentes inicialmente identificados, se priorizaron cuatro en el siguiente orden: <ul style="list-style-type: none"> i) Participación Ciudadana, Incidencia Política y Control Social. ii) Acceso a la Información. iii) Ciclo de Gestión de Proyectos. iv) Reconciliación, Convivencia Democrática y Construcción de Paz. - Diagnóstico de Necesidades: Se avanzó en la elaboración del documento de Diagnóstico de necesidades de fortalecimiento de capacidades. Este incorpora los resultados consolidados del ordenamiento de componentes, informes por subregión, y conclusiones y recomendaciones generales. El documento está actualmente en revisión por parte del Subdirector.

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Participación Incidente y Fortalecimiento de capacidades comunitarias	Plan de fortalecimiento para el uso efectivo de mecanismos de control social	% de implementación del Plan de fortalecimiento para el control social en implementación	DPGI	DPGI	10%	2%	0%	0%	<p>- Definición de Acciones: Se definieron las acciones de fortalecimiento de capacidades para cada componente temático mediante mesas de trabajo con equipos internos de las SFT y sesiones plenarias.</p> <p>- Estructuración de la Matriz del Plan: Se avanzó en la construcción de la matriz del Plan de Fortalecimiento de Capacidades, incluyendo las actividades definidas por el equipo de trabajo. También se establecieron los indicadores y el nivel de responsabilidad de ejecución (nacional o territorial). La estructura propuesta abarca metas nacionales y territoriales, cronograma y los medios para la implementación (recursos ART – gestión interinstitucional).</p> <p>- Organización de Equipos y Planes Operativos: Se organizaron equipos internos de trabajo por componente temático, considerando obligaciones contractuales, compromisos funcionales, conocimiento, experiencia y carga laboral del personal de la SFT. Cada equipo, a su vez, progresó en la elaboración de su Plan Operativo, definiendo subactividades, plazos, productos esperados y responsables.</p> <p>- Territorialización de Actividades: Durante junio, se realizaron mesas bilaterales con 13 subregionales. En estas reuniones, se están territorializando las actividades y metas del Plan de Fortalecimiento de Capacidades para adaptarlas a las necesidades locales.</p> <p>Se proyecta contar con el Plan de Fortalecimiento de Capacidades (PFC) ajustado para mediados de julio.</p>

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Participación Incidente y Fortalecimiento de capacidades comunitarias	Organizaciones comunitarias de base, con mayores capacidades en estructuración, gestión, ejecución y seguimiento a proyectos.	# Organizaciones comunitarias de base, con un incremento de al menos, entre 10% y el 20% de capacidades de acuerdo con el índice de competencias organizacionales en el marco de los proyectos Integradores y otros.	DEEP	DEEP	15	4%	11	3%	Junio 2025: Entre los meses de enero y junio de 2025 se dio inicio al proceso de fortalecimiento de capacidades organizacionales de 22 organizaciones de base que participan de la implementación de los proyectos, PDET-PATR.
Gestión del cambio encaminado a la territorialización del Talento Humano de la ART.	Proyecto de ajuste institucional elaborado.	Proyecto de ajuste institucional presentado y aprobado por el Consejo Directivo	Secretaría General	SG	5%	3%	0%	0%	Junio 2025: En junio se realizaron ajustes al borrador del acto administrativo el cual está para revisión
	Decreto de ajuste institucional expedido	Decreto de ajuste institucional expedido.	Secretaría General	SG	0%	N.A	N.A	N.A	Junio 2025: En junio no se presentan avances ya que está programado iniciar en el mes de julio de 2025

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	Seguridad Digital implementada	% de Actividades realizadas según Plan Seguridad y Privacidad de la Información	OTI	OTI	35%	1%	36.40%	1%	<p>Junio de 2025: Se realizan las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisar, actualizar si es el caso, y socializar los documentos que contengan los lineamientos en seguridad de los procesos de la ART - Consolidar inventario de activos de información según lineamientos establecidos - Realizar capacitación a los delegados para iniciar con la actualización de activos de información - Realizar reuniones con las áreas para actualizar el inventario de activos de información - Elaborar el plan de sensibilización y capacitación en seguridad de la información - Articular el plan con el proceso de Talento Humano - Ejecutar el plan de ingeniería social - Realizar seguimiento a los controles y numerales - Revisar, reformular o actualizar de ser necesario, los indicadores del SGSI que están en curso en la vigencia actual - Revisar, Formular, Implementar y actualizar de ser necesario los indicadores del SGSI para el año siguiente
	Seguridad Digital implementada	% de Actividades realizadas del plan de tratamiento de riesgos.	OTI	OTI	35%	1%	35%	1%	<p>Junio de 2025: Se realizan sesiones con las áreas involucradas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión Documental - Administrativa - OTI - Seguridad de la Información - Comunicaciones <p>Adicionalmente, se actualiza la matriz de plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información.</p>

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad	Gobierno Digital implementado	% Proyectos TI ejecutados	OTI	OTI	35%	2%	58,02%	2%	Junio de 2025: Durante el mes de junio se presentan avances importantes en cada uno de los ejes que componen el PETI como infraestructura con (37,66%), seguridad con un (68,2%), sistemas de información con un (62,5%), interoperabilidad con un (75%) y arquitectura empresarial con un (46,78%).
TOTAL						36.41%		31.70%	

Fuente: Oficina de Planeación ART, Seguimiento PAI 2025 corte junio de 2025.

INFORME CUALITATIVO:

De los veintisiete (27) indicadores activos del Plan de Acción para la ART, veintiún (21) tenían proyectada una meta para el 30 de junio del 2025.

COMPONENTE DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Sustitución de ingresos y reconversión productiva gradual en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana	Familias con Plan de Atención Inmediata Familiar (PAI) implementado	Porcentaje de familias vinculadas al PNIS con la totalidad de los componentes del Plan de Atención Inmediata Familiar implementados.	DSCUI	DSCUI	0	N. A	8%	N. A	<p>Junio 2025: Hasta el 30 de junio de 2025, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito benefició a un total de 7.317 familias (8%) que recibieron la totalidad de los componentes del plan de atención inmediata familiares implementados en el marco del cumplimiento del PNIS (a la fecha hay 85.909 familias activas), con una inversión de \$1'902.767 millones. Además, continúa avanzando en las etapas de provisión de activos y servicios de acompañamiento mediante el Banco de Proveedores Locales, para apoyar la implementación de proyectos productivos.</p>
	Familias con la totalidad de transferencias monetarias por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI)	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad de las transferencias monetarias del componente Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI) realizadas.	DSCUI	DSCUI	N. A	N. A	N. A	N. A	N. A

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
	Familias con proyectos de Auto sostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Auto sostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratado.	DSCUI	DSCUI	0	0%	4.452	22%	<p>Junio 2025: Al mes de junio se cumplió con la totalidad del componente Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratado, para 4.452 familias.</p> <p>La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ha avanzado en la actualización de los planes de inversión de las familias vinculadas al PNIS, integrando el componente de Proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (ASA) a través de la resolución 021. Esto permite una ruta integral que articula recursos y acciones en un solo plan familiar, fortaleciendo la capacidad productiva y optimizando el uso de recursos públicos. Además, se continúa con la provisión de activos productivos y acompañamiento técnico mediante el Banco de Proveedores Locales.</p>

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
	Familias con servicio de Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado.	DSCUI	DSCUI	0	N.A	N.A	N.A	<p>Junio 2025: La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) ha avanzado en la implementación de proyectos productivos, siguiendo los nuevos términos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Se integraron componentes de asistencia técnica y proyectos de ciclo corto y largo en los planes de inversión familiar, logrando una atención más efectiva y adaptada a cada territorio. Además, se fortaleció la estrategia del Banco de Proveedores Locales, entregando insumos y realizando seguimiento técnico para asegurar la calidad y el impacto. También se están preparando procesos de asistencia técnica con un enfoque territorial y de género, priorizando la coordinación con actores locales y comunitarios para garantizar una implementación inclusiva, diferencial y sostenible.</p>
	Familias con Proyectos Productivos de Ciclo Corto (PPCC) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Corto (PPCC) contratado	DSCUI	DSCUI	0	N.A	5.741	N.A	N.A

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
	Familias con Proyectos Productivos de Ciclo Largo (PPCL) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Largo (PPCL) contratado	DSCUI	DSCUI	0	N.A	3.092	N.A	<p>Junio 2025: Al mes de junio, se cumplió con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Largo (PPCL) contratado, para 3.092 familias.</p> <p>La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) continúa con la implementación de los proyectos productivos bajo los nuevos términos de operación concertados. Se ha logrado un avance destacado en la reactivación de las ferias territoriales del Banco de Proveedores Locales, permitiendo la entrega de activos productivos a más de 3,000 familias en diferentes regiones, lo que ha incrementado la producción y los ingresos de las comunidades beneficiadas. Además, la distribución de maquinaria, herramientas, semovientes y materiales ha sido realizada de manera eficiente, garantizando la calidad y pertinencia de los insumos, y fortaleciendo la sostenibilidad de los proyectos. Este esfuerzo ha permitido consolidar un balance positivo en la provisión de activos y en la implementación técnica de los proyectos, sentando las bases para un impacto duradero en la sustitución de cultivos ilícitos y en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades. La estrategia del PNIS continúa avanzando con resultados tangibles, promoviendo una transformación social y económica en las zonas priorizadas</p>

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
	Ex recolectores de cultivos de coca con Asistencia Inmediata contratada.	Número de ex recolectores de cultivos de coca con asistencia inmediata contratada.	DSCUI	DSCUI	0	N.A	N.A	N.A	Para la vigencia 2025 el indicador tiene meta 0.
	Iniciativas de los Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo activadas	Porcentaje de iniciativas PISDA activadas (Recibimos del gobierno anterior 2.256 iniciativas que al momento no tienen estudio de viabilidad, dando alcance a esta situación, el número de iniciativas puede disminuir)	DSCUI	DSCUI	0	N.A	N.A	N.A	N.A
	Empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas	Número de empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas por las comunidades en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	DSCUI	DSCUI	0	N.A	N.A	N.A	Junio 2025: Aunque a la fecha sigue pendiente un avance numérico, en el marco de las convocatorias y con los recursos asignados para la vigencia 2025, se han habilitado tres frentes territoriales: Argelia, Catatumbo y Samaniego, en los cuales se ha identificado un total de 5.061 núcleos familiares para la creación de empresas, así: En Argelia, se cuenta con 866 inscritos, cada uno con línea productiva definida en: Café (762), Cacao (52), Caña (41) y Aji (11)

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
	Empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas	Número de empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas por las comunidades en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	DSCUI	DSCUI	0	N.A	N.A	N.A	En el Catatumbo, se registraron 4.073 inscritos, con líneas productivas distribuidas de la siguiente manera: Cacao (2.098), Café (431), Aguacate (234), Yuca (180), Piscicultura (186), Caña (40) y Maíz (37). Los 867 núcleos familiares restantes optaron por líneas productivas no agropecuarias. En Samaniego, se registraron 121 inscritos, todos vinculados a las líneas productivas de Bijao y Ají. Adicionalmente, se encuentran en etapa de preparación nuevas convocatorias en los municipios de Roberto Payán (Nariño), Valle del Guamuez y Villagarzón (Putumayo), Riosucio (Chocó), Ituango (Antioquia), Buenaventura (Valle del Cauca) y Cumaribo (Vichada).
	Negocios verdes creados en zonas de interés ambiental	Número de empresas de negocios verdes creadas en zonas de interés ambiental con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	DSCUI	DSCUI	0	0%	0	0%	Aunque a la fecha sigue pendiente un avance numérico, En el marco de las convocatorias y con los recursos asignados para la vigencia 2025, se han habilitado tres frentes territoriales: Argelia, Catatumbo y Samaniego, en los cuales se ha identificado un total de 5.061 núcleos familiares para la creación de empresas

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
	Negocios verdes creados en zonas de interés ambiental	Número de empresas de negocios verdes creadas en zonas de interés ambiental con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	DSCUI	DSCUI	0	0%	0	0%	<p>En Argelia, se cuenta con 866 inscritos, cada uno con línea productiva definida en: Café (762), Cacao (52), Caña (41) y Aji (11). En el Catatumbo, se registraron 4.073 inscritos, con líneas productivas distribuidas de la siguiente manera: Cacao (2.098), Café (431), Aguacate (234), Yuca (180), Piscicultura (186), Caña (40) y Maíz (37). Los 867 núcleos familiares restantes optaron por líneas productivas no agropecuarias. En Samaniego, se registraron 121 inscritos, todos vinculados a las líneas productivas de Bijao y Aji.</p> <p>Adicionalmente, se encuentran en etapa de preparación nuevas convocatorias en los municipios de Roberto Payán (Nariño), Valle del Guamuez y Villagarzón (Putumayo), Riosucio (Chocó), Ituango (Antioquia), Buenaventura (Valle del Cauca) y Cumaribo (Vichada).</p> <p>Es importante precisar que, de los núcleos familiares inscritos, algunos surtirán el proceso de vinculación a línea de negocios verdes.</p>

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2025	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
	Negocios verdes creados en zonas de interés ambiental	Número de empresas de negocios verdes creadas en zonas de interés ambiental con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	DSCUI	DSCUI	0	0%	0	0%	Adicionalmente, para este periodo, la Dirección de Sustitución y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible continúan en el proceso de articulación interinstitucional para la conformación del equipo técnico que liderará la certificación, acompañamiento y presentación de los negocios verdes ante las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, en el marco de las estrategias de transición hacia economías lícitas y sostenibles.

Fuente: Oficina de Planeación ART, Seguimiento PAI 2025 corte junio de 2025.

INFORME CUALITATIVO:

De los ocho (8) indicadores del Plan de Acción para la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, ninguno tiene meta programada para el 2 trimestre, lo relacionado corresponde a los avances cualitativos reportados.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2 TRIMESTRE 2025

Con corte al 30 de junio se presenta el siguiente informe cualitativo.

1. Proyecto de Inversión “**CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y LA VIDA EN LOS TERRITORIOS PDET**” a cargo de la **Dirección de Estructuración y Ejecución – DEEP**.



Este proyecto tiene una apropiación inicial de \$57.000.000.000 para la vigencia 2025. Con corte al mes de junio se han comprometido \$18.986.119.982, correspondientes a la contratación de la implementación de proyectos por valor de \$16.073.819.939, a la contratación por prestación de servicios de personas de apoyo profesional para la DEEP tanto nacional como regional por valor de \$2.577.405.949, contrato de tiquetes por valor de \$200.000.000 y \$134.894.094 correspondientes viáticos y gastos de desplazamiento de contratistas y funcionarios de planta.

Se han obligado \$3.258.971.683, de los cuales \$2.375.683.367 corresponden a implementación de proyectos, \$759.082.069 a los contratos de prestación de servicios, \$104.536.927 a viáticos y gastos de desplazamiento y \$19.669.320 a tiquetes.

2. Proyecto de Inversión **“APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN REGIONAL - PATR ACTUALIZADOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET A NIVEL NACIONAL”** a cargo de la **Dirección de Programación y Gestión para la Implementación – DPGI.**

Este proyecto tiene una apropiación inicial de \$5.000.000.000 para la vigencia 2025. Con corte al 30 de junio, los compromisos del proyecto de inversión ascendieron a un 92,27% del total de recursos disponibles, equivalentes a \$4.613.345.243. Estos se resumen en la suscripción de 42 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, 1 contrato para el suministro de tiquetes aéreos y los viáticos y gastos de viaje y desplazamiento necesarios para desarrollar las actividades de la Dirección. Se precisa que las obligaciones se ejecutaron de acuerdo con lo establecido en las minutas contractuales, las formas de pago y en las disposiciones existentes respecto del tema de legalización de comisiones.

Durante el mes de junio se comprometieron recursos \$1.371.516.097, correspondientes a \$1.280.612.793 en contratos de prestación de servicios profesionales y en el trámite de comisiones con el fin de adelantar actividades propias de la Dirección y tiquetes un valor de \$90.903.304.

3. Proyecto de inversión **“OPTIMIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PDET NACIONAL”** a cargo de la **Dirección de Información y Prospectiva - DIPRO**

Este proyecto tiene una apropiación inicial de \$1.500.000.000 para la vigencia 2025. Con corte al 30 de junio de la vigencia 2025, los compromisos del proyecto de inversión ascendieron a un 93,54% del total de recursos disponibles equivalente a \$ 1.403.128.257. Estos se resumen en la suscripción de 12 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales para mejorar el acceso, confiabilidad y periodicidad de la información requerida para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, así como los viáticos y gastos de viaje y desplazamiento necesarios para desarrollar las actividades de la Dirección. Adicionalmente se adquirieron licencias de Azure para Central de Información PDET.

Junto a esto, en CDP en total \$ 1.495.317.817, equivalente al 99.69% de los recursos, de estos recursos \$ 1.313.315.770 en 12 contratos de prestación de servicios hasta el 26 de diciembre y \$150.000.000 para la contratación de licencias de Azure para Central de Información. De igual manera, se tiene CDP por valor de \$ 13.500.000 en tiquetes y \$19.311.212 viáticos. Se precisa que las obligaciones se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las minutas contractuales, las formas de pago y en las disposiciones existentes, se han obligado a este corte \$ 497.322.229.

4. Proyecto de Inversión “**IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL**” a cargo de la **Oficina de Tecnologías de la Información - OTI**

Este proyecto tiene una apropiación inicial de \$1.500.000.000 para la vigencia 2025. Con corte al mes de junio se han expedido CDPs por valor total de la asignación presupuestal los cuales se distribuyen así \$1.199.000.000 en software, \$276.000.000 en hardware y \$25.000.000 en servicios. De los cuales se han comprometido \$ 237.616.550 y se han obligado \$ 36.766.240 correspondientes a hardware y servicios.