

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL II TRIMESTRE 2026

El Plan de Acción Institucional para la vigencia 2026 se formuló con base en la planeación estratégica de la ART 2023 – 2026 «Territorios para la vida y la paz total», la nueva misión y visión de la Entidad, las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 «Colombia, potencia mundial de la vida», las disposiciones normativas, las directrices del nivel estratégico y los retos que impone la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

El Plan de Acción de la ART está compuesto por los compromisos acordados por la ART y por los definidos por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Para el primer componente, el plan cuenta con tres (3) líneas estratégicas y diez (10) objetivos estratégicos, veinticinco (25) indicadores para la vigencia 2026; el segundo componente tiene una línea estratégica (Sustitución de ingresos y reconversión productiva gradual en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana), tres (3) objetivos estratégicos, cada uno con su meta, actividades, fecha de inicio y terminación, responsables; además, tiene una alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos.

Así mismo, el Plan Institucional se alimenta de los diez (10) planes de acción de las dependencias. Del seguimiento oportuno realizado a cada dependencia, se obtiene la información necesaria para la elaboración de los informes de gestión de la Entidad, y el seguimiento al Plan de Acción Institucional.

El presente informe comprende el reporte de avance del Plan de Acción Institucional por cada línea estratégica, producto estratégico e indicador, entre el 01 de abril y el 30 de junio de 2026 en forma acumulada. El plan de acción para el componente de la ART registra un avance para el 2 trimestre del 2026 del 47,44% respecto a un 48,76% programado y el plan de acción de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito registra un avance para el 2 trimestre del 2026 del 65 % respecto a un 40,65 % programado.

"Nota1: El seguimiento al plan estratégico se realiza trimestralmente a través del plan de acción institucional y es publicado en la página web de la entidad

COMPONENTE ART

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada	# de Iniciativas PATR con ruta de implementación activada	DPGI	DPGI	22.108	5,02%	22.153	5,03%	Junio: En relación con el avance en la activación de iniciativas, se destaca un cumplimiento acumulado del 89,7% (22.153 iniciativas) sobre la meta de 24.699. En cuanto al reporte actual, se evidenció un incremento de 292 iniciativas frente al cierre de mayo y de 1.154 respecto a la Línea Base establecida para la medición de la presente vigencia. Respecto a la meta incremental es decir las 3.701 iniciativas, el avance es del 31,1%.
		# de Iniciativas estratégicas PATR con ruta de implementación activada	DPGI	DPGI	3.903	3,49%	3.685	3,30%	Junio: En relación con el avance en la activación de iniciativas estratégicas, se presenta un cumplimiento acumulado del 77,61% (3.685 iniciativas) sobre la meta de 4.748. En cuanto al reporte del periodo, se identifican dos cifras de incremento: 31 iniciativas comparadas con el cierre de mayo y 144 iniciativas frente a la línea base establecida para la medición de la presente vigencia. Respecto a la meta incremental es decir las 1.207 iniciativas, el avance es del 11,9%.
		# de Iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada	DPGI	DPGI	4.755	4,89%	4.776	4,91%	Junio: En relación con el avance en la activación de iniciativas étnicas, se destaca un cumplimiento acumulado del 87,68% (4.776 iniciativas) sobre la meta de 5.447. En cuanto al reporte del periodo, se identifican dos cifras de incremento: 90 iniciativas comparadas con el cierre de mayo y 318 iniciativas frente a la línea base del plan. Respecto a la meta incremental es decir las 989 iniciativas, el avance es del 32,15%.
		# de proyectos de los PATR con enfoque de género o étnico implementados	DEEP, DPGI	DEEP, DPGI	464	3%	487	3,15%	En abril se dio inicio a la implementación de los siguientes 4 proyectos: 1.La implementación de unidades productivas piscícolas en el cultivo de mojarra roja para las organizaciones de base étnica afrocolombianas AFROATACO, AFRORIO Y FUNDKAL en los municipios de Ataco, Rioblanco y Chaparral - departamento del Tolima 2.Fortalecimiento de sistemas productivos tradicionales para la seguridad alimentaria de

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									comunidades indígenas Awa de los municipios de Orito, Puerto Caicedo, Villagarzón, Putumayo 3.Construcción de batería sanitaria y tanque elevado en la unidad comunitaria de asistencia (UCA) de la comunidad veredal indígena de el Palmar Brillante. 4.Mejoramiento de los procesos autónomo de planificación y gestión del territorio mediante la formulación de los planes de etnodesarrollo y buen vivir en los consejos comunitarios, municipios PDET subregión Alto Patía Norte del Cauca. Mayo 3 proyectos iniciaron implementación: 1. Fortalecimiento de la agricultura familiar indígena en el sistema productivo de arroz y cultivos intercalados de maíz y frijol, basado en las labores culturales y ancestrales del pueblo Zenú del municipio de Caucasia, Antioquia 2. Fortalecimiento de sistemas productivos tradicionales para la seguridad alimentaria de comunidades indígenas Emberá del municipio de Orito, Putumayo. 3. Fortalecer integralmente las capacidades organizativas, operativas, culturales y sociales de las comunidades afrodescendientes (NARP) de los municipios PDET de la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense, departamento de Caquetá, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial- PDET Junio 6 proyectos iniciaron implementación: 1. Construcción de placa huella en punto crítico de la vía que comunica: vereda mula corregimiento san Rafael - ovejas cabecera. 2. Construcción de caseta comunitaria en el corregimiento de almagra. 3. Fortalecimiento Productivo y Agroalimentario Mediante Establecimiento de Cultivos de Cacao asociados con Pancoger Para 60 Familias del pueblo Yukpa del Resguardo Menkue-Misaya-la Pista, municipio de Agustín Codazzi 4. Revitalización de los saberes ancestrales y salvaguarda integral de las semillas nativas y

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									criollas adaptadas al territorio del pueblo Barí, mediante el diseño e implementación de casas de semillas y viveros comunitarios en los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura la Gabarra, Norte de Santander 5. Fortalecimiento a la producción de café con 240 familias Afro e Indígenas a través del mejoramiento de los procesos de producción y diversificación de la huerta familiar, como una estrategia de reactivación económica y de generación de ingresos en los municipios PDET, subregión Alto Patía y Norte del Cauca. 6. Fortalecimiento de las capacidades productivas de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria de la población afrodescendiente en los municipios PDET de los municipios de Florida, Miranda, Pradera, Corinto y El Tambo de la subregión Alto Patía y Norte del Cauca
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada	# de proyectos de los PATR con enfoque de género o étnico implementados (ACTA DE TERMINACIÓN)	DEEP	DEEP	427	2,76%	414	2,68%	Abril: se terminaron 2 proyecto con enfoque étnico 1. construcción polideportiva cubierto en la vereda San Pedro del resguardo indígena Paéz de Gaitania municipio de Planadas - departamento del Tolima 2. Fortalecimiento de la cadena productiva del café del Cauca. Mayo: Se terminó 1 proyecto: 1. Construcción de cerramiento perimetral y escenarios deportivos en los centros educativos indígena El Porvenir, Gonzalo Jimenez de Quesada, Cristobal Colon y Santa Teresita, en el municipio de Tame departamento de Arauca Junio: se terminaron dos proyectos con enfoque étnico 1. Fortalecimiento y reconocimiento de las parterías tradicionales étnicas del Pacífico, una labor para la vida y la paz total No obstante, se aclara que, como resultado de la revisión y validación del indicador realizada conjuntamente con el DAPRE, se determinó que los siguientes tres proyectos serán reportados en la vigencia 2025 y, por tanto, se excluyen del reporte correspondiente a la vigencia 2026: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria por medio de la producción de aves de postura en el Consejo

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									Comunitario La Primavera, municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo. Implementación de TUL como estrategia de asistencia técnica productiva para el fortalecimiento de la soberanía y autonomía alimentaria en los territorios indígenas del pueblo Nasa, departamento del Caquetá. Fortalecimiento del patrimonio agrícola para la soberanía y seguridad alimentaria tradicional autosostenible de los productores rurales pertenecientes a las comunidades Kichwa y Awá del municipio de San Miguel, departamento del Putumayo. En consecuencia, estos proyectos se retiran del reporte de la vigencia 2026, ajustándose el total de proyectos terminados con corte a junio de 2026 a nueve (9) proyectos.
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados	% de Recursos aprobados en proyectos para los territorios priorizados según el cupo CONFIS de la vigencia para Obras por Impuestos	DPGI	DPGI	N. A	0%	N. A	0%	Durante el mes de junio se realizó la revisión, traslado a las entidades nacionales competentes y/o devolución de 98 proyectos recibidos por la ART para el trámite de viabilidad mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. Como se informó en el reporte del mes de mayo, se notificaron 75 resoluciones correspondientes a la opción Fiducia del mecanismo, por un valor aproximado de \$717.892 millones. El resultado definitivo se consolidó durante el mes de junio, una vez verificada la constitución de las fiducias por parte de las empresas beneficiarias de las resoluciones. En consecuencia, el resultado final para la opción Fiducia corresponde a 71 proyectos aprobados, por un valor total de \$709.567 millones. Frente al cupo de \$1.145 millones, este reporte representaría un avance preliminar del 61,96%. En relación con la opción Convenio, se mantiene el resultado preliminar reportado en el informe de mayo, correspondiente a 21 resoluciones por un valor aproximado de \$147.988 millones. El resultado definitivo se obtendrá al cierre del mes de julio. Desde la Subdirección de Financiamiento se continúa brindando acompañamiento técnico a contribuyentes y entidades públicas para la revisión y viabilidad de proyectos, así como para la suscripción de los

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									convenios correspondientes al primer corte de la vigencia 2026. De igual manera, se avanza en la conformación del banco de proyectos del segundo corte de la vigencia 2026, cuya publicación está prevista para el 4 de agosto de 2026. Actualmente se encuentran en trámite más de 500 proyectos con probabilidades alta, media y baja de obtener el registro en dicho banco.
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados	Recursos de OCAD PAZ gestionados para proyectos en municipios PDET (millones)	DPGI	DPGI	\$500.000	0,10%	\$1.910.708	0.38%	Durante el mes de junio de 2026, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1426 de 2019, así como de la reglamentación interna de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) contenida en las Resoluciones 000141 y 000360 de 2024, y en las Resoluciones 000572 y 000004 de 2025, se recibieron 58 solicitudes de certificación de concordancia. Durante este mismo periodo se expedieron 47 Certificaciones de Concordancia, incluyendo solicitudes radicadas en meses anteriores; 3 solicitudes permanecen en trámite y, en 42 casos, se emitió respuesta de no conformidad por incumplimiento de los requisitos y/o condiciones establecidas en la normativa vigente, incluyendo también solicitudes provenientes de meses anteriores. De manera acumulada, en lo corrido de 2026, la ART ha recibido y atendido 306 solicitudes de certificación y ha emitido respuesta a 382 trámites, considerando tanto las solicitudes radicadas durante la presente vigencia como aquellas iniciadas en la vigencia anterior. Del total de respuestas emitidas, 170 solicitudes cumplieron con los requisitos y condiciones establecidos en la normativa aplicable, motivo por el cual se expedieron las respectivas Certificaciones de Concordancia. Para efectos del análisis cuantitativo, se presenta un avance al corte del primer semestre consolidado en función de la segunda convocatoria de OCAD PAZ, donde se aprobaron 97 proyectos por \$1,91 billones para las 16 subregiones PDET. Lo anterior conforme la sesión 86, realizada en el Departamento Nacional de Planeación, que actúa como Secretaría Técnica.

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados	Recursos de PGN APROPIADOS para los territorios PDET (millones)	DPGI	DPGI	\$1.560.000	0,30%	\$3.625.651	0,70%	Al 30 de junio se presenta el avance en función del reporte oficial del Trazador presupuestal Construcción de Paz – PDET de la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP entregado por el DNP con corte al 31 de mayo de 2026, en el cual se registra una focalización de recursos para PDET por valor de \$3,6 billones apropiados equivalente a 59 proyectos de inversión de 26 entidades de 15 sectores del orden nacional. Con este reporte, se genera un avance en el cumplimiento del 100% de la meta de PGN proyectada en el Plan de Acción de la ART (\$2,06 billones), sin embargo, se espera continuar con el aumento de los recursos focalizados para PDET y superar la inversión del 2025 por \$3,8 billones, por lo cual desde la Subdirección de Financiamiento continuamos en la estrategia de incidencia sectorial de la mano con el DNP.
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades territoriales elaborado y concertado.	# Municipios apoyados con el plan de fortalecimiento Institucional	DPGI	DPGI	170	5,60%	170	5,60%	Las recientes gestiones operativas y estratégicas se estructuran como un conjunto de acciones transversales orientadas a consolidar la autonomía, la gobernanza y el desarrollo de capacidades institucionales instaladas en los 170 municipios PDET. Estas acciones se desplegaron en el mes de junio a través de tres frentes de intervención interconectados: - Se actualizó el Plan Interinstitucional de Capacidades Territoriales, transitando de una asistencia técnica fragmentada a un modelo gerencial de ciclo continuo. Esta acción transversal clasifica a los 170 municipios según su nivel de madurez, utilizando datos de sistemas oficiales (SisPT y SGO) para instalar tres capacidades fundamentales: - Política: Articulación y acuerdos mediante Mesas de Impulso (al corte de junio se precisa la realización de 8 mesas en las subregiones de Urabá Antioqueño, Sur del Tolima. Arauca, Sur de Bolívar, Catatumbo, Cuenca del Caguán y Piedemonte cqueteño, Pacífico Medio Pacífico y Frontera Nariñense) - Administrativa: Adecuación y formalización de equipos técnicos locales. - De Gestión: Destacando en este ámbito el seguimiento transversal a los procesos de Rendición de Cuentas Paa adelantados por los municipios.

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									Finalmente, para efectos del despliegue del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP): Como pilar de gobernanza transversal, se definió una hoja de ruta con la Secretaría de Transparencia. A través de las 16 coordinaciones regionales, se está levantando una línea base para identificar qué municipios ya adoptaron el PTEP. Esto permitirá un acompañamiento técnico uniforme y la integración directa de acciones de ética y transparencia en los PATR de todas las subregiones.
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Espacios de socialización, diálogo y concertación con participación incidente y enfoques diferenciales.	# de espacios de socialización, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad realizados con el apoyo de la ART	DPGI	DPGI	0	0%	5	1,59 %	Inicialmente, la verificación del cumplimiento de la meta estaba sujeta a la ejecución de los encuentros subregionales de las Mesas Comunitarias Municipales; sin embargo, el cronograma de estos eventos fue reprogramado para el mes de junio. No obstante, dado que las sesiones de las 170 mesas comunitarias municipales iniciaron en el mes de abril, se consideró pertinente incluir su ejecución efectiva dentro de la medición. En este sentido, para efectos del reporte, se establece que el avance validado en cualquiera de los dos escenarios (municipal o subregional) dará cuenta del cumplimiento de la meta para cada una de las 16 subregiones.
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Proyectos integradores estructurados y en implementación.	# de proyectos integradores estructurados	DEEP	DEEP	5	2,55%	4	2,04%	Se reportan 21 Proyectos Integradores estructurados desde el 2023 (2 proyectos) en 2024 (10 Proyectos) y 2025 (9 Proyectos). Abril-Mayo: se está trabajando en la identificación y en la gestión de posibles fuentes de financiación de la estructuración de nuevos proyectos integradores, lo anterior, en articulación para obtener recursos del sector y de Cooperación Internacional. Junio: Se reportan la estructuración y ejecución de 4 proyectos integradores y transformadores 1. programa piloto de inversiones prioritarias en municipios PDET - KFW Mejoramiento viales 2. Estudios diseños construcción y dotación primera fase sede Sena Alto Sinú municipio de Tierralta 3. Integración vial para la adecuación y mejoramiento de vías terciarias, que comunican al puente vehicular sobre el río Telembí en los municipios de Barbacoas y Magüí Payán, Departamento de Nariño que comprende 2 proyectos : 1. Integración vial para la adecuación y mejoramiento de vías terciarias, que

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									comunican al puente vehicular sobre el río Telembí en los municipios de Barbacoas y Magüí Payán y 2. Construcción de obras para la atención de Sitios críticos del Corredor Vial Junín Barbacoas. 4. Integración Vial para los municipios del Sur del Tolima – Puentes para la Vida y el Desarrollo Social y Económico Regional que comprende 5 proyectos : 1. Mejoramiento de la vía terciaria mediante la construcción de placa huella en Chaparral; 2. Mejoramiento de las vías terciarias mediante la pavimentación con placa huella y obras de arte en Rioblanco; 3. Mejoramiento de las vías terciarias mediante la construcción de placa huellas y obras de arte en el municipio de Ataco; 4. Construcción de puente sobre el río Neme en Chaparral (La Enramada) corregimiento Amoyá y 5. Construcción de puente sobre el río Neme en Chaparral (San Bartolomé)."
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Proyectos integradores estructurados y en implementación.	Proyectos integradores para la Transformación Regional en las subregiones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET en ejecución	DEEP	DEEP	3	1,20%	4	1,60%	Abril: La Agencia está realizando un trabajo de análisis de criterios a partir del Acuerdo 004 de 2024 para identificar nuevos proyectos integradores que estén financiados por fuentes como OCAD Paz y Obras por Impuestos. Está en perfeccionamiento del convenio entre y el municipio de Puerto Asís y el INVIAS para la ejecución del proyecto Construcción del puente sobre el río Putumayo a la altura del muelle La Esmeralda Mayo: Se reportan en ejecución los proyectos integradores y transformadores "programa piloto de inversiones prioritarias en municipios PDET - KFW Mejoramiento viales y "Estudios diseños construcción y dotación primera fase sede Sena Alto Sinú municipio de Tierralta" Junio: Se reportan 2 proyectos: En Pacífico y Frontera: 1. Integración vial para la adecuación y mejoramiento de vías terciarias, que comunican al puente vehicular sobre el río Telembí en los municipios de Barbacoas y Magüí Payán 2. Construcción de obras para la atención de Sitios críticos del Corredor Vial Junín Barbacoas. En Sur de Tolima: 1. Mejoramiento de la vía terciaria mediante la construcción de placa huella en Chaparral; 2. Mejoramiento de las vías terciarias mediante la

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									pavimentación con placa huella y obras de arte en Rioblanco; 3. Mejoramiento de las vías terciarias mediante la construcción de placa huellas y obras de arte en el municipio de Ataco; 4. Construcción de puente sobre el río Neme en Chaparral (La Enramada) corregimiento Amoyá y 5. Construcción de puente sobre el río Neme en Chaparral (San Bartolomé).
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Proyectos PDET contratados y en ejecución con recursos propios de la ART asignados por el PGN.	# de proyectos PDET implementados	DEEP	DEEP	5	5,60%	45	5,0%	En abril se dio inicio a la implementación de los siguientes 4 proyectos: 1. Mejoramiento de los procesos autónomo de planificación y gestión del territorio mediante la formulación de los planes de etnodesarrollo y buen vivir en los consejos comunitarios, municipios PDET subregión Alto Patía Norte del Cauca. 2. Fortalecimiento de sistemas productivos tradicionales para la seguridad alimentaria de comunidades indígenas Awa de los municipios de Orito, Puerto Caicedo, Villagarzón, Putumayo 3. La implementación de unidades productivas piscícolas en el cultivo de mojarra roja para las organizaciones de base étnica afrocolombianas AFROATACO, AFRORIO Y FUNDKAL en los municipios de Ataco, Rioblanco y Chaparral - departamento del Tolima 4. Construcción de batería sanitaria y tanque elevado en la unidad comunitaria de asistencia (UCA) de la comunidad veredal indígena de el Palmar Brillante. Mayo: 4 proyectos iniciaron implementación: 1. Fortalecimiento de la agricultura familiar indígena en el sistema productivo de arroz y cultivos intercalados de maíz y frijol, basado en las labores culturales y ancestrales del pueblo Zenú del municipio de Caucasia, Antioquia 2. Fortalecimiento de sistemas productivos tradicionales para la seguridad alimentaria de comunidades indígenas Emberá del municipio de Orito, Putumayo. 3. Fortalecer integralmente las capacidades organizativas, operativas, culturales y sociales de las comunidades afrodescendientes (NARP) de los municipios PDET de la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense, departamento de Caquetá,

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial– PDET 4. Dotación y menaje para las sedes educativas del departamento de Bolívar Junio: 12 proyectos iniciaron implementación: 1. Construcción de salón comunal en la vereda desbarrancado. 2. Construcción del cerramiento perimetral con obras de manejo de aguas lluvias en la institución educativa palmas de vino del corregimiento palmas de vino 3. Construcción de batería sanitaria en el instituto educativo san cayetano sede 1 en el corregimiento de san cayetano. 4. Construcción de placa huella en punto crítico de la vía que comunica: vereda mula corregimiento san Rafael - ovejas cabecera. 5. Construcción de caseta comunitaria en el corregimiento de almagra. 6. Construcción de batería sanitaria de 2 servicios con duchas y mejoramiento de cancha multifuncional existente en el corregimiento de Media Luna, perteneciente al municipio de San Diego, Cesar. 7. Construcción de una cancha multifuncional con gradería en el Establecimiento Educativo San Antonio de la vereda Aracoraima, perteneciente al municipio La Jagua de Ibirico, Cesar. 8. Revitalización de los saberes ancestrales y salvaguarda integral de las semillas nativas y criollas adaptadas al territorio del PUEBLO BARÍ, mediante el diseño e implementación de casas de semillas y viveros comunitarios en los resguardos indígenas motilón bari y Catalaura la Gabarra, Norte de Santander 9. Fortalecimiento a la producción de café con 240 familias Afro e Indígenas a través del mejoramiento de los procesos de producción y diversificación de la huerta familiar, como una estrategia de reactivación económica y de generación de ingresos en los municipios PDET, subregión Alto Patía y Norte del Cauca. 10. Fortalecimiento de las capacidades productivas de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria de la población afrodescendiente en los municipios

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									PDET de los municipios de Florida, Miranda, Pradera, Corinto y El Tambo de la subregión Alto Patía y Norte del Cauca 11. Fortalecimiento de las cadenas productivas de cacao y café para las productores/as –asociaciones agropecuarias de mujeres de los municipios PDET de la subregional del sur del Tolima en el marco de generación de autonomía económica 12. Fortalecimiento productivo y agroalimentario mediante establecimiento de cultivos de cacao asociados con pancoger para 60 familias del pueblo yukpa del resguardo menkue-misaya-la pista, municipio de Agustín Codazzi
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Componentes tecnológicos de la Central de Información desarrollados y en funcionamiento	Sistema de Información PDET implementado.	DIPRO	DIPRO	40%	2,24%	40%	2,24%	Seguimiento SGI junio 30 de 2026: Incidencias y requerimientos: Se recibieron 47 incidencias de las cuales 46 ya se encuentran atendidas, por otro lado, se recibieron 23 requerimientos de los cuales 21 ya se encuentran atendidos. Levantamiento, identificación y desarrollo de los proyectos de evolución del sistema con oportunidad: No se recibieron nuevas solicitudes de proyectos, en lo que respecta a meses anteriores 6 proyectos siguen en desarrollo dentro de los tiempos. Proyectos de evolutivos del sistema desarrollados y aprobados, puestos en producción: De las solicitudes de proyectos de meses anteriores 1 pasó a producción para un total de 15 proyectos en producción. Central de Información PDET: Se realizó la actualización de información en la Central de Información PDET. Así mismo, se atendió un requerimiento relacionado con la Central de Información PDET.
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Herramientas de análisis prospectivo elaboradas	Número de estudios prospectivos realizados	DIPRO	DIPRO	N.A	0	N.A	0	Seguimiento SAM junio 30 de 2026: Se construye la matriz completa con la estimación de las metas para los indicadores de la batería que fueron susceptibles del análisis y se documenta el anexo 18 del documento de actualización de los PATR que incluye el análisis de tendencias y de distancias frente a las líneas bases, que es el insumo del estudio prospectivo. Igualmente se incluye documento de análisis de la información a nivel descriptivo, como

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									soporte de las estimaciones realizadas. Igualmente anexo de metas con todos los análisis
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Batería de Indicadores estratégicos para el cierre de brechas socioeconómicas con información de seguimiento actualizada	% de indicadores estratégicos para el cierre de brechas monitoreados	DIPRO	DIPRO	50%	1,50%	50%	1,50%	Seguimiento SAM junio 30 de 2026: La batería de indicadores PATR, está conformada por indicadores de producto y resultado, alineados con las principales temáticas de las iniciativas PDET. Para su construcción, se recopila información desagregada a nivel subregional y municipal PDET proveniente de diversas fuentes oficiales, como SIPO, Sinergia, datos abiertos y registros administrativos de las entidades, entre otras. Actualmente, se cuenta con un tablero consolidado y actualizado disponible en central PDET (https://centralpdet.renovacionterritoio.gov.co/avance-patr/), que integra la última información reportada o publicada por las distintas entidades, páginas web y plataformas, conservando las bases originales de cada indicador y alineados con distintos instrumentos de planeación. En total, se dispone de 381 indicadores actualizados en el tablero de Central PDET, de los cuales: - 33 cuentan con datos a 2025, 125 cuentan con información del año 2024, 77 cuentan con información del 2023, 124 con información del año 2022, 13 con información del año 2021, 6 con información del año 2020, 1 con información del año 2019 y 2 con información del año 2018. -Se realizó la estructuración análisis y cargue a la batería de 101 indicadores transformados en tasas, porcentajes... en el marco de la revisión y actualización PATR, insumo para el equipo de costeo. De los 102 indicadores con datos actualizados a 2022, 60 corresponden a la línea base PDET para los años 2018 y 2022. Asimismo, estos cuentan con desagregación a nivel total, urbano y rural, utilizando una muestra total o de panel que permite su comparabilidad entre ambos años. -Se agrega el indicador "Tasa de secuestro extorsivo (x cada 100.000 habitantes), Tasa de piratería terrestre (x cada 100.000 habitantes), Tasa de delitos informáticos (x cada 100.000 habitantes) y Número de incautaciones de equipos de minería ilegal (Mezcladora, draga, clasificadora, excavadora,

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									retroexcavadora, draga tipo buzo, draga tipo dragón, buldozer y trituradora)" con fuente estadísticas del ministerio de defensa. Por otro lado, como parte de la mejora continua y la modernización en la gestión de la información, se evidenció la necesidad de evolucionar del uso de matrices en hojas de cálculo (Excel) hacia una arquitectura de datos robusta. Debido al creciente volumen de información y a la necesidad de garantizar la calidad de los datos, se diseñó e implementó un modelo de Bodega de Datos (Data Warehouse - DWH). Esta estructuración relacional permite centralizar los indicadores, evitar la duplicidad de registros, mitigar el riesgo de errores humanos en la manipulación y agilizar significativamente los tiempos de consulta, asegurando así que la información oficial (PATR, SIPO, PND) esté disponible de manera íntegra y oportuna para la toma de decisiones.
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Informes de seguimiento realizados	Número de informes de seguimiento subregionales publicados	DIPRO	DIPRO	16	1,28%	16	1,28%	Seguimiento SAM junio 30 de 2026: Se actualizó la información financiera de las megafichas correspondientes a las 16 subregiones, con corte al 31 de mayo de 2026.
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Evaluaciones temáticas realizadas	Número de evaluaciones temáticas realizadas	DIPRO	DIPRO	0	0%	0	0%	Seguimiento SAM junio 30 de 2026: Evaluación OCAD Paz: En el mes de junio se actualizaron los cálculos, presentación y documento. Esto se hizo con el objeto de garantizar la coherencia frente al alcance del estudio como evaluación de resultados y no como evaluación de impacto Estudio PDET: Se realiza la identificación de variables para mejorar los criterios de selección PDET y se realizan comentarios sobre el documento de propuesta del estudio y cronograma de trabajo enviados por DNP Evaluación de Impacto 2027: Se avanza en la construcción del anexo técnico de la Línea Base 2027, con avance en las fases de Detección y análisis de necesidades y Diseño, así como en la actualización progresiva del documento para las fases subsiguientes.

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Proyectos PDET priorizados, monitoreados a través del esquema de acompañamiento	% de proyectos priorizados monitoreados	DIPRO	DIPRO	54%	0,78%	54%	0,78%	Seguimiento SAM junio 30 de 2026: Durante el mes se continuó con las actividades de monitoreo, realizando seguimiento a 1002 proyectos habilitados en el Esquema de Acompañamiento de OCAD Paz y a 2.762 proyectos financiados por Otras Fuentes. En este marco, se recopiló información relevante sobre los proyectos habilitados, con el propósito de identificar situaciones no deseadas y definir rutas de gestión orientadas a mejorar la oportunidad en el flujo de información y el desempeño de los proyectos. Como resultado, se consolidó un resumen en los tableros de control, los cuales integran información correspondiente a todas las fuentes de financiamiento.
Participación Incidente y Fortalecimiento de capacidades comunitarias	Revisión y actualización de 16 PATR	PATR Revisados y actualizados	DPGI	DPGI	0	0%	0	0%	Se concluyeron las actividades a cargo de la DPGI en relación con la realización de los encuentros. Se adelanta la revisión de los actos de formalización correspondientes. Para lo anterior se encuentra publicado para comentarios el proyecto de resolución "Por la cual se adopta la revisión y actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional – PATR de las dieciséis (16) subregiones priorizadas, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y se dictan otras disposiciones" en el enlace: https://www.renovacionterritorio.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/proyectos-de-normas-para-comentarios El plazo para hacer comentarios vence el próximo 23 de julio, una vez se dé respuesta a esos comentarios, se publicará en el diario oficial según lo dispuesto por la misma resolución.
Participación Incidente y Fortalecimiento de capacidades comunitarias	Plan de fortalecimiento para el uso efectivo de mecanismos de control social implementado	% de implementación del Plan de fortalecimiento para el control social en implementación	DPGI	DPGI	10%	1,34%	14%	1,88%	Una vez consolidada la información del reporte de avance de cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de capacidades comunitarias a primer semestre del año (PFCC) con la información tanto de las subregionales como de los equipos nacionales, se informa que se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 14,4% de la meta anual (29.8%).
Participación Incidente y Fortalecimiento de	Organizaciones comunitarias de base, con mayores	# Organizaciones comunitarias de base, con un	DEEP	DEEP	36	2,62%	35	2,55%	Abril Se reportan las siguientes organizaciones fortalecidas:

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
capacidades comunitarias	capacidades en estructuración, gestión, ejecución y seguimiento a proyectos.	incremento de al menos, entre 10% y el 20% de capacidades de acuerdo con el índice de competencias organizacionales en el marco de los proyectos Integradores y otros.							21. La Cigueña Mayo: se reportan 9 organizaciones fortalecidas 1. Cabildo Indígena Tenareros 2. Cabildo Indígena Julieros 3. Cabildo Indígena Velasqueros 4. Cabildo Indígena Velasqueros 5. Consejo Comunitario Guapi Bajo 6. Consejo Comunitario Río Napi 7. Consejo Comunitario Río Guajui 8. Junta de Acción Comunal Vereda Loma Gorda de Jambaló. 9. Resguardo Indígena Munchique Junio: se reportan 5 organizaciones fortalecidas: 1. Consejo Comunitario Los Andres - Orito. 2. Consejo Consultivo de Mujeres- Arenal. 3. COCOMACIA 4. LA CIGÜEÑA 5. Cabildo Belén de Iguaña
Gestión del cambio encaminado a la territorialización del Talento Humano de la ART.	Seguridad Digital implementada	% de Actividades realizadas según Plan Seguridad y Privacidad de la Información	OTI	OTI	10%	0,45%	36,40%	1,64%	Se mantiene durante la vigencia el % de implementación, ya que las acciones de mantenimiento no aumentan el índice de implementación.
Gestión del cambio encaminado a la territorialización del Talento Humano de la ART.	Seguridad Digital implementada	% Actividades realizadas del Plan de Tratamiento de Riesgos	OTI	OTI	35%	1,79%	35%	1,79%	Durante el mes de junio se realizó el seguimiento a los 33 riesgos registrados en la matriz de riesgos, verificando el estado de avance de cada uno. Como evidencia de esta actividad, se adjunta la matriz actualizada, en la cual se puede consultar el porcentaje de avance correspondiente.
Gestión del cambio encaminado a la territorialización del Talento Humano de la ART.	Gobierno Digital implementado	% Proyectos TI ejecutados	OTI	OTI	40%	1,80%	63,61%	2,86%	Durante el mes de junio se cierra la vigencia con los siguientes porcentajes en cada uno de los ejes que componen el PETI como infraestructura con (60%), seguridad con un (60.67%), sistemas de información con un (62.50%), interoperabilidad con un (75%) y arquitectura empresarial con un (59.90%).

Fuente: Oficina de Planeación ART, Seguimiento PAI 2026 corte junio de 2026.

INFORME CUALITATIVO:

De los veinticinco (25) indicadores del Plan de Acción de la ART, diecinueve (19) tenían programada una meta con corte al 30 de junio de 2026.

COMPONENTE DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Sustitución de ingresos reconversión productiva gradual territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana	Familias con Plan de Atención Inmediata Familiar (PAI) implementado	Porcentaje de familias vinculadas al PNIS con la totalidad de los componentes del Plan de Atención Inmediata Familiar implementados	DSCUI	DSCUI	25%	7,50%	50,34%	15%	42.818 familias han culminado el Plan de Atención Inmediata (PAI), implementados en el cumplimiento del PNIS, lo que equivale a un avance del 50,34% con respecto a las 85.053 familias activas, evidenciando el progreso en la implementación de acciones orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria y la estabilización socioeconómica de las familias beneficiarias. Cabe anotar que la cifra de familias activas puede variar en cada reporte debido a fallecimientos, retiros voluntarios o modificaciones en la situación de derechos políticos. Durante el mes de junio de 2026, 15.929 familias nuevas cuentan con la totalidad de los componentes del PAI. Este cumplimiento confirma que dichas familias culminaron satisfactoriamente los componentes de apoyo económico, entrega de insumos e implementación de proyectos productivos, avanzando hacia alternativas lícitas y sostenibles conforme a los lineamientos del programa. La entrega de insumos constituye el mecanismo mediante el cual las

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									familias reciben los saldos correspondientes a la renegociación de sus proyectos productivos. En este sentido, durante el mes en curso se realiza el cálculo del total pagado, al cual se adiciona el valor monetario de los insumos efectivamente entregados, que asciende a \$ 8.152.853.646 pesos. Asimismo, se incluyen el valor pagado a los proveedores como los pagos directos realizados a las familias, los cuales suman \$ 35.615.186.411 pesos. Es importante señalar que este registro queda sujeto a la culminación del proceso administrativo de pago a los proveedores, el cual constituye un trámite independiente de la atención directa brindada a las familias del PNIS. De igual manera, se han habilitado 942 proveedores mediante resolución, con el propósito de garantizar la disponibilidad y calidad de los bienes e insumos requeridos para la ejecución de los proyectos productivos. De estos, 399 proveedores han participado en las ferias de adquisición de insumos desarrolladas en 14 departamentos. Se realizaron ferias comerciales con la participación de 48.109 familias, en las cuales se generaron 92.868 órdenes de compra por un valor total de \$469.452.048.848. A la fecha, se han materializado 50.738 entregas de insumos productivos, beneficiando a 34.035 familias PNIS, por un valor de \$ 288.773.060.553.

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									Adicional a lo anterior, el avance global de la ejecución presupuestal del PAI alcanzó el 84%. Esta gestión representa una inversión acumulada de \$ 2.320.473.447.607 y permite avanzar hacia el cierre ordenado de la intervención.
Sustitución de ingresos reconversión productiva gradual territorios con presencia de cultivo de coca, amapola y/o marihuana	Familias con la totalidad de transferencias monetarias por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI)	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad de las transferencias monetarias del componente Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI) realizadas.	DSCUI	DSCUI	37	0%	483	0%	Durante el mes de junio de 2026 NO se realizaron pago en el componente de AAI. Sin embargo, con corte al 30 de junio de 2026, el componente de Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI) registra 73.587 familias con la totalidad de los pagos previstos en el componente, alcanzando una ejecución acumulada de \$883.044.000.000. Este resultado refleja el avance efectivo en el cumplimiento de uno de los principales compromisos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), orientado a brindar apoyo económico a las familias durante la transición hacia economías lícitas. De manera complementaria, 76.832 familias han recibido al menos un pago de este componente, para una ejecución acumulada de \$897.028.500.000. Estos recursos corresponden a la remuneración económica otorgada por la realización de actividades de apoyo a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, la adecuación y preparación de tierras para la siembra de cultivos lícitos y la ejecución de trabajos de interés comunitario. Durante la vigencia

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									2026, 660 familias han recibido al menos un pago asociado a este componente. Finalmente, es importante destacar que la DSCI ha fortalecido de manera progresiva sus sistemas de información. Como resultado de este proceso, actualmente se cuenta con una base de datos estable, depurada y verificable, así como con un sistema de información confiable que permite generar información consistente y oportuna para el seguimiento y reporte de los indicadores del PNIS. De acuerdo con la información registrada en SISPNIS 2.0, este componente presenta un nivel de ejecución del 100 %.
Sustitución de ingresos reconversión productiva gradual territorios con presencia de cultivo de coca, amapola y/o marihuana	Familias con proyectos de Auto sostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Auto sostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratado.	DSCUI	DSCUI	5.107	3,15%	4.332	2,67%	En el mes de junio de 2026, 557 familias adicionales culminaron la totalidad del componente de Asistencia y Seguridad Alimentaria (AySA). A la fecha, 56.654 familias cuentan con el componente AySA culminado en el marco del PNIS, con una ejecución acumulada de \$103.519.722.317 De manera complementaria, durante la vigencia 2026 se ha brindado atención a 7.340 familias con al menos un pago, mientras que, a nivel acumulado, 69.405 familias han recibido al menos un desembolso del componente, alcanzando una ejecución total de \$125.816.546.077 Estos resultados reflejan la consolidación de huertas caseras y de prácticas productivas adaptadas a las condiciones ambientales de cada

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									territorio, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares vinculados al programa. Asimismo, el componente continúa aportando a la transición hacia economías lícitas mediante la diversificación productiva y la generación de excedentes comercializables, con una participación destacada de las mujeres en las actividades productivas. Adicionalmente, se continúa implementando la ruta de atención diferencial establecida en la Resolución 0027 de 2024, mediante la cual se definieron los supuestos de hecho y criterios para el acceso preferencial a los recursos del Plan de Atención Integral por parte de determinados grupos familiares titulares del programa, garantizando un tratamiento diferencial acorde con sus condiciones particulares.
Sustitución de ingresos reconversión productiva gradual territorios con presencia de cultivo de coca, amapola y/o marihuana	Familias con servicio de Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado.	DSCUI	DSCUI	0	0%	0	0%	La meta programada es de 0 familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado.

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Sustitución de ingresos reconversión productiva gradual territorios con presencia de cultivo de coca, amapola y/o marihuana	Familias con Proyectos Productivos de Ciclo Corto (PPCC) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Corto (PPCC) contratado.	DSCUI	DSCUI	0	0%	0	0%	La meta programada es de 0 familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Corto contratado
Sustitución de ingresos reconversión productiva gradual territorios con presencia de cultivo de coca, amapola y/o marihuana	Familias con Proyectos Productivos de Ciclo Largo (PPCL) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Largo (PPCL) contratado.	DSCUI	DSCUI	0	0%	0	0%	La meta programada es de 0 familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyectos Productivos de Ciclo Largo contratado.
Sustitución de ingresos reconversión productiva gradual territorios con presencia de cultivo de coca, amapola y/o marihuana	Ex recolectores de cultivos de coca con Asistencia Inmediata contratada.	Número de ex recolectores de cultivos de coca con asistencia inmediata contratada.	DSCUI	DSCUI	0	0%	0	0%	La meta programada es de 0 exrecolectores de cultivos de coca con Asistencia Inmediata contratada.
Sustitución de ingresos reconversión productiva gradual territorios con presencia de cultivo de coca, amapola y/o marihuana	Empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas	Número de empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas por las comunidades en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	DSCUI	DSCUI	274	10%	503	18%	Junio: Se reportan 456 unidades productivas consolidadas durante el segundo trimestre de 2026, en el marco de la oferta institucional de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), ubicadas en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Vichada. Con este resultado, se alcanza un total de 503

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									unidades productivas consolidadas, correspondientes a 26 consolidadas en 2025, 47 durante el primer trimestre de 2026 y 457 en el segundo trimestre de 2026. Las iniciativas fortalecidas abarcan líneas como cacao y derivados, café, panela y miel, lácteos, pecuarios y cármicos, frutas y derivados, plátano y harinas, piscicultura, alimentos y servicios, y artesanías, evidenciando el fortalecimiento de organizaciones rurales mediante asistencia técnica y apoyo a la comercialización para promover la generación de ingresos lícitos y el acceso a mercados locales y regionales.
Sustitución de ingresos y reconversión productiva gradual en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana	Negocios verdes creados en zonas de interés ambiental	Número de empresas de negocios verdes creadas en zonas de interés ambiental con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	DSCUI	DSCUI	73	20%	106	29%	Junio: Se adelantó la verificación de 66 Negocios Verdes en los departamentos de Norte de Santander (4), Chocó (6), Valle del Cauca (2), Antioquia (30), Córdoba (1), PNN Farallones (8) y PNN Paramillo (15) para un total de 106 Negocios Verdes verificados durante la vigencia 2026. A continuación se relacionan los 66 Negocios Verificados en el mes de junio: ASOCIACION PACELLI EMPRENDE; ASOMUCAT; FINCA LA CONEJERA; FINCA VILLA NUEVA; FINCA LA BENDICION; FINCA VILLA LUZ; FINCA OLGA; FINCA LA FRÍA; FINCA LA BOTELLA; FINCA MIS HIJOS Y YO; FINCA LA ALDEA DE JOSUE; FINCA LA ITALIA; FUNDAMET; FINCA LA LOMA; FINCA LOS HELECHALES; LA POSESIÓN; FINCA EL CEDRO; FINCA LOS

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									PINOS; FINCA EL GORGOJO 1; FINCA EL AGUACATE; FINCA EL CLAVEL; FINCA EL DIAMANTE; FINCA LA RICA; FINCA LOS GUAYABOS; FINCA LA PRADERA; FINCA LEJANIA; FINCA LA PUERTA AL CIELO; ASOPIEDRAS; ASPIGUA; FINCA LA GRANJITA; FINCA EL GORGOJO 2; FINCA EL CELAJE; FINCA LA PALMITA; FINCA LA ESPERANZA; FINCA BRISAS DEL DIAMANTE; FINCA LA FONDA; FINCA EL LIMON; FINCA LA MONTAÑITA 1; FINCA LA CIMA; FINCA LA CAÑA; FINCA LA MONTAÑITA 2; FINCA EL GUAYABAL; ASAALSAN; LA BENDICIÓN; FINCA CASA DE COLORES; FINCA VILLA EVA; FINCA LA MINA; FINCA VISTA HERMOSA; HOSPEDAJE LA ELSA; FINCA VILLA VULCANO; FINCA LAS BRISAS; AGROSAIZA; CAOCARES; FINCA LA FORTUNA; FINCA VILLA NUEVA; FINCA LA PALMA; FINCA LA PAMPA 2; FINCA EL MAIZAL; FINCA LAS GUADUAS; FINCA EL SILENCIO; FINCA MACONDO; FINCA BUENAVISTA; FINCA EL PARA SIEMPRE; FINCA LA LLANADA; FINCA LA ESPERANZA; FINCA EL TOTUMO En la primera visita se aplicó la ficha de verificación y se formuló y socializó el plan de mejora, en la segunda visita. Adicionalmente, se realizó la entrega de estos Negocios Verdes ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y las autoridades

LÍNEA ESTRATÉGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG	% DE PROG	EJEC	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									ambientales competentes, específicamente CORPONOR, CODECHOCÓ, CVC, CORANTIOQUIA, CVS, PNN FARALLONES Y PNN PARAMILLO.

Fuente: Oficina de Planeación ART, Seguimiento PAI 2026 corte junio de 2026.

INFORME CUALITATIVO:

De los nueve (9) indicadores del Plan de Acción para la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, cinco (5) tienen meta programada para el 2 trimestre, lo relacionado corresponde a los avances cualitativos reportados.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2 TRIMESTRE 2026

La Agencia de Renovación del Territorio tiene una asignación presupuestal en la vigencia 2026 de:

(021401) Cuenta ART, con una asignación presupuestal de \$139.501.579.275, distribuidos así: un total de \$71.193.000.000 para Funcionamiento y \$68.308.579.275 para Inversión. Con corte al 30 de junio de 2026, la Entidad comprometió \$93.949.732.238 que son equivalentes a un 67,35% del total de los recursos, de los cuales \$33.733.337.777 correspondieron a Funcionamiento, equivalente a un 35,91% de los recursos comprometidos.

Para la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se presenta una ejecución de \$ 159.858 de acuerdo con la información reportada en el plan de acción.

Nota: en virtud de la autonomía administrativa y financiera de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), según lo consagrado en el literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998, se presenta este componente de plan de acción de esta Dirección. Acorde a su autonomía, es la directora técnica de la DSCI quien define la estrategia, los indicadores de seguimiento cuatrienales y los indicadores de seguimiento anuales de dicha Dirección.