Agencia de Renovación del Territorio

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL III TRIMESTRE 2026

El Plan de Acción Institucional para la vigencia 2026 se formuló con base en la planeación estratégica de la ART 2023 – 2026 «Territorios para la vida y la paz total», la nueva misión y visión de la Entidad, las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 «Colombia, potencia mundial de la vida», las disposiciones normativas, las directrices del nivel estratégico y los retos que impone la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

El Plan de Acción de la ART está compuesto por los compromisos acordados por la ART y por los definidos por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Para el primer componente, el plan cuenta con tres (3) líneas estratégicas y diez (10) objetivos estratégicos , veinticinco (25) indicadores para la vigencia 2026; el segundo componente tiene una línea estratégica (Sustitución de ingresos y reconversión productiva gradual en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana) , tres (3) objetivos estratégicos, cada uno con su meta, actividades, fecha de inicio y terminación, responsables; además, tiene una alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos.

Así mismo, el Plan Institucional se alimenta de los diez (10) planes de acción de las dependencias. Del seguimiento oportuno realizado a cada dependencia, se obtiene la información necesaria para la elaboración de los informes de gestión de la Entidad, y el seguimiento al Plan de Acción Institucional.

El presente informe comprende el reporte de avance del Plan de Acción Institucional por cada línea estratégica, producto estratégico e indicador, entre el 01 de julio y el 30 de septiembre de 2026 en forma acumulada. El Plan de Acción Institucional para el componente de la ART registra un avance acumulado del 59,68 % al cierre del tercer trimestre de 2026, frente a una programación acumulada del 59,90 %, evidenciando un cumplimiento ligeramente inferior al programado. El Plan de Acción de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) registra un avance del 70,28 % durante el tercer trimestre de 2026, frente a una programación del 36,35 %, superando la meta programada para el período».

"Nota1: El seguimiento al plan estratégico se realiza trimestralmente a través del plan de acción institucional y es publicado en la página web de la entidad

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

COMPONENTE ART

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada	# de Iniciativas PATR con ruta de implementación activada	DPGI	DPGI	23589	5,35%	22920	5,20%	**Septiembre:** En relación con el avance en la activación de iniciativas, se presenta un cumplimiento acumulado del 92,79% (22.920 iniciativas) sobre la meta anual de 24.699. En cuanto al reporte actual, se evidenció un incremento de 418 iniciativas frente al cierre de agosto y de 1.922 respecto a la Línea Base establecida para la medición de la presente vigencia. Respecto a la meta incremental es decir las 3.701 iniciativas, el avance es del 51,9%. Ahora bien, frente al total de iniciativas (33.007), se precisa un avance del 68,17%
		# de Iniciativas estratégicas PATR con ruta de implementación activada	DPGI	DPGI	4386	3,93%	3767	3,37%	**Septiembre:** En relación con el avance en la activación de iniciativas estratégicas, se presenta un cumplimiento acumulado del 79,73% (3.726 iniciativas) sobre la meta de 4.748. En cuanto al reporte del periodo, se activaron 41 iniciativas comparadas con el cierre de agosto y 226 iniciativas activadas frente a la línea base establecida para la medición de la presente vigencia. Respecto a la meta incremental es decir las 1.207 iniciativas, el avance es del 18,7%.
		# de Iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada	DPGI	DPGI	5150	5,29%	4998	5,14%	**Septiembre:** En relación con el avance en la activación de iniciativas étnicas, se destaca un cumplimiento acumulado del 91,7% (4.998 iniciativas) sobre la meta de 5.447. En cuanto al reporte del periodo, 112 iniciativas fueron activadas comparadas con el cierre de agosto y 540 iniciativas fueron activadas frente a la línea base del plan. Respecto a la meta incremental es decir las 989 iniciativas, el avance es del 54,1%.

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
		# de proyectos de los PATR con enfoque de género o étnico implementados	DEEP, DPGI	DEEP, DPGI	464	3%	490	3,17%	**Septiembre:** Si bien la meta se reporta como cumplida desde el mes de marzo —impulsada por el cierre oportuno de procesos adelantados con recursos del FCP. En adelante Esta sobreejecución obedece aun aceleramiento de la gestión derivado de los avances en la estructuración técnica y la disponibilidad de recursos para este fin
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada	# de proyectos de los PATR con enfoque de género o étnico implementados (ACTA DE TERMINACIÓN)	DEEP	DEEP	464	3%	417	1,94%	**Septiembre:** 1 proyecto se reporta como terminado: 1. ELABORACIÓN DE LOS CINCO PLANES DE ETNODESARROLLO Y EL FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS CINCO CONSEJOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE GUAPI– DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados	% de Recursos aprobados en proyectos para los territorios priorizados según el cupo CONFIS de la vigencia para Obras por Impuestos	DPGI	DPGI	0%	0%	63,30%	2.22%	**Septiembre:** Durante septiembre de 2026, se realizó la revisión, el traslado a las entidades nacionales competentes y/o la devolución a los formuladores de 66 proyectos recibidos para la etapa de viabilidad en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos. De los 35 proyectos con manifestación de interés, por un valor de $244.683 millones, 14 no requerían ajustes de costos, mientras que 21 tenían solicitudes de ajuste pendientes. Durante el mes, estas solicitudes se gestionaron ante los sectores competentes y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), logrando la aprobación de 14 ajustes. Al cierre del periodo, se encontraban en revisión los conceptos correspondientes para verificar los valores aprobados, como paso previo a la expedición de las resoluciones. Para los proyectos que no requerían ajustes de costos, se elaboraron los primeros borradores de resolución, que fueron remitidos a la Oficina Jurídica para su revisión. Asimismo, se avanzó en la conformación de los bancos de proyectos del mecanismo para la vigencia 2027, mediante la realización de mesas de trabajo con actores interesados y el

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									acompañamiento a proyectos con contribuyentes vinculados que requieren articulación institucional. Durante el periodo se destacan igualmente las siguientes actividades: 1 - En el marco del nuevo mecanismo de Obras por Impuestos para la Reconstrucción, establecido mediante el Decreto Legislativo 1389 del 9 de septiembre de 2026, se inició la elaboración del Manual Operativo. La primera versión fue presentada al DNP el 23 de septiembre y, a partir de la retroalimentación recibida, se prepararon dos versiones preliminares adicionales, cuya consolidación definitiva quedó pendiente de las definiciones de dicha entidad. 2 - Publicación de la versión 6 del Manual Operativo de Obras por Impuestos, la cual incluye los cambios implementados en las plataformas que soportan el banco de proyectos del mecanismo, administradas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Adicionalmente, se incorporó la nueva línea de inversión correspondiente a Infraestructura de Turismo Sostenible. 3 - Publicación en la página web de la Agencia de los resultados del mecanismo de Obras por Impuestos, incluyendo los proyectos finalmente aprobados durante el primer semestre de 2026. 4 - Continuidad en la conformación de los bancos de proyectos de Obras por Impuestos para la vigencia 2027, mediante la realización de mesas de trabajo con actores interesados en el mecanismo y el acompañamiento a los proyectos que ya cuentan con contribuyente vinculado, en aquellos casos en los que se requiere articulación y gestión por parte de la Agencia. En el marco del seguimiento al indicador, se mantiene el reporte presentado en el primer semestre de la vigencia, con el soporte de la base de datos que evidencia el avance sobre el cupo asignado:

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados	Recursos de OCAD PAZ gestionados para proyectos en municipios PDET (millones)	DPGI	DPGI	$500000	0,10%	$2880327	0,58%	**Septiembre:** En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1426 de 2019 y de la reglamentación interna de la ART, establecida mediante la Resolución 000141 de 2024 y sus modificaciones, durante septiembre de 2026 se recibieron 25 solicitudes de Certificación de Concordancia. En el periodo se expidieron tres certificaciones, incluidas solicitudes radicadas en meses anteriores; 13 solicitudes continuaban en trámite y se emitieron tres respuestas de no conformidad por incumplimiento de los requisitos o condiciones establecidos en la normativa vigente, incluidas solicitudes de periodos anteriores. De manera acumulada, en lo corrido de 2026, la ART ha atendido 337 solicitudes de Certificación de Concordancia y ha emitido respuesta a 412, incluidas aquellas cuyo trámite se inició en la vigencia anterior. Como resultado de esta gestión, se han expedido 179 certificaciones para solicitudes que cumplieron con los requisitos y las condiciones establecidos en la normativa vigente. Para efectos del análisis cuantitativo, se presenta el avance en función de la segunda y tercera convocatoria de OCAD PAZ, donde se aprobaron 97 proyectos por un valor de $ 1.910.715.672.183,98 (segunda convocatoria) y 44 proyectos por un valor de $ $ 969.611.993.125,21 (tercera convocatoria), superando con ello la meta establecida para la vigencia.
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados	Recursos de PGN APROPIADOS para los territorios PDET (millones)	DPGI	DPGI	$1560000	0,30%	$3634189	0,70%	**Septiembre:** Se presenta el avance de acuerdo con el análisis del reporte PIIP – Trazador Construcción de Paz – PDET con corte a agosto, toda vez que el DNP no ha emitido el correspondiente al mes de septiembre. Como resultado, se evidenció una apropiación de $3,6 billones para los territorios PDET y compromisos por $2,7 billones. Se reitera que, con este corte, el indicador registra un cumplimiento del 100 % de la meta anual programada. Asimismo, se llevó a cabo la segunda ronda de reuniones sectoriales con el propósito de

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									promover la marcación y ejecución de recursos destinados a la construcción de paz y a los PDET. En esta ronda participaron la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades territoriales elaborado y concertado.	# Municipios apoyados con el plan de fortalecimiento Institucional	DPGI	DPGI	170	5,60%	170	5,60%	**Septiembre**: Durante el mes de septiembre, en el marco del fortalecimiento interinstitucional, se adelantaron las siguientes actividades: - Rendición de Cuentas: Se adelantó gestión ante el DAFP para el balance (cortes al 31 de agosto) del reporte por parte de municipios PDET y gobernaciones. Igualmente, desde la SPC se enviaron 12 oficios a entidades territoriales para reiterar la obligación del reporte y asegurar la presentación oportuna de sus informes. - Sesiones de coordinación y articulación interinstitucional: Se realizaron tres sesiones virtuales de socialización subregional con los equipos del Bajo Cauca, Sur de Córdoba, Alto Patía Norte del Cauca, y Pacífico y Frontera Nariñense, donde se establecieron lineamientos clave en temas como los de eficiencia operativa mediante el aprovechamiento de espacios existentes sin costos adicionales, pedagogía en Obras por Impuestos y Regalías con apoyo de la Subdirección de Financiamiento —aclarando que la ART no asume estructuración ni financiación directa— y un esquema de asistencia y monitoreo 100% remoto para garantizar la continuidad ante contingencias o desastres. Posteriormente, se llevaron a cabo mesas de trabajo para consolidar los avances del PFI, acordando que la gestión técnica de la plataforma SisPT se liderará desde el nivel nacional para aliviar la carga regional, enviando rutas y tutoriales a los territorios. Finalmente, se revisó el proceso formativo desarrollado junto con la ESAP en Pacífico y Frontera Nariñense, el cual dejó un saldo de 24 líderes comunitarios certificados cuyos soportes fueron organizados en un

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									repositorio unificado para garantizar la trazabilidad.
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Espacios de socialización, diálogo y concertación con participación incidente y enfoques diferenciales.	# de espacios de socialización, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad realizados con el apoyo de la ART	DPGI	DPGI	0	0%	15	4,78%	**Septiembre**: Se mantiene el avance reportado en meses anteriores, con un 99 % de avance en la reestructuración de las Mesas Comunitarias Municipales (MCM), con la realización de 169 de los 170 encuentros municipales programados y la conformación de 168 Secretarías Técnicas Municipales, quedando pendiente la realización del espacio en el municipio de Argelia (Subregión Ato Patía y Norte del Cauca), dando cobertura con ello a 15 subregiones PDET. Así mismo, se avanzó en la conformación de las Mesas Comunitarias Subregionales (MCS), con 8 de los 16 encuentros subregionales desarrollados y la conformación de 8 Secretarías Técnicas Subregionales, lo que representa un avance del 50 % en esta fase del proceso (Subregiones de Sierra Nevada y Perijá, Sur del Tolima, Putumayo, Sur de Córdoba, Catatumbo, Bajo Cauca y Norte del Cauca, Arauca y Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño). Estos últimos espacios se entenderán como complementarios sin que contabilicen nuevamente frente a la meta. En total, participaron 4.164 personas, de las cuales 2.103 fueron mujeres (50 %), 2.016 hombres (48 %) y 45 personas no binarias (1 %), incluyendo 532 jóvenes menores de 30 años (13 %). Como resultado del proceso, se consolidó una estructura de liderazgo comunitario integrada por 1.257 miembros de Secretarías Técnicas Municipales y 63 integrantes de Secretarías Técnicas Subregionales, con una composición cercana a la paridad de género, fortaleciendo la representatividad, la gobernanza comunitaria y la participación incidente para la implementación, seguimiento y actualización de los PDET y los PATR.
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Proyectos integradores estructurados y en implementación.	# de proyectos integradores estructurados	DEEP	DEEP	5	2,55%	4	2,04%	**Septiembre:** No se presenta avance adicional

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Proyectos integradores estructurados y en implementación.	Proyectos integradores para la Transformación Regional en las subregiones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET en ejecución	DEEP	DEEP	3	1,20%	4	1,60%	**Septiembre:** No se presenta avance
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Proyectos PDET contratados y en ejecución con recursos propios de la ART asignados por el PGN.	# de proyectos PDET implementados	DEEP	DEEP	5	5,60%	55	61,60%	**Septiembre: En enero** inició la implementación de los siguientes 3 proyectos: 1.implementación de acciones de restauración y protección de áreas de importancia ambiental para la conservación del recurso hídrico en el territorio COPDICONC de los municipios de Cumbitara, el Rosario y Policarpa, departamento de Nariño. 2.Fortalecimiento de la cadena frutícola, mediante el establecimiento de unidades productivas de plátano hartón en los municipios de Unguía, riosucio y Carmen del Darién, Chocó" 3.Creación del banco de maquinaria de la "cooperativa multiactiva para el desarrollo económico y social del norte de Antioquia Coomuldesna", como alternativa de desarrollo económico para 55 firmantes de paz y mecanismo de reconciliación en el municipio de Anorí Antioquia. **En febrero** inició la implementación de los siguientes 12 proyectos: 1.Fortalecimiento de la unidad productiva piscícola del consejo de comunidades negras raizales en el corregimiento de cordobita, municipio de Ciénaga Magdalena 2. Mejoramiento de la infraestructura vial terciaria en la vereda la Marina del municipio de mesetas en el departamento del Meta, en el marco de la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (pdet) 3.Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto de baja complejidad para el mejoramiento de la infraestructura vial terciaria en la vereda Nueva Esperanza del municipio de mesetas en el departamento del meta, en el marco de la

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (pdet) 4.Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto de baja complejidad para el mejoramiento de la infraestructura vial terciaria en la vereda las Guacamayas del municipio de mesetas en el departamento del meta, en el marco de la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (pdet) 5.Aunar esfuerzos para la promoción de un modelo de gestión comunitaria, ambiental y productiva de la zona de reserva campesina -zrc Losada - Guayabero, que contribuyan a mejorar el acceso a derechos de las poblaciones campesinas y de la naturaleza, como aporte a la construcción de paz territorial y con la naturaleza. 6.Fortalecimiento y dotación de la guardia indígena del cabildo barbacoas del municipio de Rioblanco Tolima. 7.Construcción de restaurante escolar y aula escolar en la institución educativa de la comunidad de Marín. 8.Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto de baja complejidad para el mejoramiento de la infraestructura vial terciaria en la vereda la cominera del municipio de mesetas en el departamento del meta, en el marco de la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (pdet) 9.Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto de baja complejidad para el mejoramiento de la infraestructura vial terciaria en la vereda la paz del municipio de mesetas en el departamento del Meta, en el marco de la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (pdet) 10.Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto de baja complejidad para el mejoramiento de la infraestructura vial terciaria en la vereda san isidro del municipio de mesetas en el departamento del Meta, en el marco de la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (pdet)

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									11.Construcción de infraestructura para aula de informática del centro educativo el cielo. 12.Mejoramiento de los procesos autónomo de planificación y gestión del territorio mediante la formulación de planes de vida en los resguardos y cabildos indígenas, municipios pdet subregión Alto Patía norte del Cauca. 50556 **En marzo** se dio inicio a la implementación de los siguientes 10 proyectos: 1.Proyecto productivo en cítricos para población afrodescendiente en municipios del Cauca 2.Fortalecimiento de la cadena hortofrutícola en Caldono, Cauca, con invernaderos y asistencia técnica 3.Fortalecimiento de comunidades afrocolombianas para economías solidarias en Macarena, Guaviare 4.Implementación de sistemas de producción porcina para seguridad alimentaria en San Onofre 5.Fortalecimiento de sistemas agroalimentarios del pueblo zenú en San Antonio de Palmito 6.Fortalecimiento de la cadena productiva de café para población indígena 7.Fortalecimiento de sistemas productivos tradicionales de comunidades indígenas nasa en Putumayo 8.Fortalecimiento de sistemas productivos tradicionales de comunidades indígenas Murui en Putumayo 9.Construcción de comedor comunitario para adultos mayores en Los Altos 10.Construcción de baterías sanitarias en institución educativa San José de Almagra **En abril** se dio inicio a la implementación de los siguientes 4 proyectos: 1. Mejoramiento de los procesos autónomo de planificación y gestión del territorio mediante la formulación de los planes de etnodesarrollo y buen vivir en los consejos comunitarios, municipios PDET subregión Alto Patía Norte del Cauca.

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									2. Fortalecimiento de sistemas productivos tradicionales para la seguridad alimentaria de comunidades indígenas Awa de los municipios de Orito, Puerto Caicedo, Villagarzón, Putumayo 3. La implementación de unidades productivas piscícolas en el cultivo de mojarra roja para las organizaciones de base étnica afrocolombianas AFROATACO, AFRORIO Y FUNDAKAL en los municipios de Ataco, Rioblanco y Chaparral - departamento del Tolima 4.Construcción de batería sanitaria y tanque elevado en la unidad comunitaria de asistencia (UCA) de la comunidad veredal indígena de el Palmar Brillante. **Mayo:** 4 proyectos iniciaron implementación: 1. Fortalecimiento de la agricultura familiar indígena en el sistema productivo de arroz y cultivos intercalados de maíz y frijol, basado en las labores culturales y ancestrales del pueblo Zenú del municipio de Caucasia, Antioquia 2. Fortalecimiento de sistemas productivos tradicionales para la seguridad alimentaria de comunidades indígenas Emberá del municipio de Orito, Putumayo. 3. Fortalecer integralmente las capacidades organizativas, operativas, culturales y sociales de las comunidades afrodescendientes (NARP) de los municipios PDET de la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, departamento de Caquetá, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial– PDET 4. Dotación y menaje para las sedes educativas del departamento de Bolívar **Junio:** 12 proyectos iniciaron implementación: 1. construcción de salón comunal en la vereda desbarrancado. 2. construcción del cerramiento perimetral con obras de manejo de aguas lluvias en la institución educativa palmas de vino del corregimiento palmas de vino 3. construcción de batería sanitaria en el instituto educativo san cayetano sede 1 en el corregimiento de san cayetano.

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									4. construcción de placa huella en punto crítico de la vía que comunica: vereda mula corregimiento san rafael - ovejas cabecera. 5. construcción de caseta comunitaria en el corregimiento de almagra. 6. Construcción de batería sanitaria de 2 servicios con duchas y mejoramiento de cancha multifuncional existente en el corregimiento de Media Luna, perteneciente al municipio de San Diego, Cesar. 7. Construcción de una cancha multifuncional con gradería en el Establecimiento Educativo San Antonio de la vereda Aracoraima, perteneciente al municipio La Jagua de Ibirico, Cesar. 8. Revitalización de los saberes ancestrales y salvaguarda integral de las semillas nativas y criollas adaptadas al territorio del PUEBLO BARÍ, mediante el diseño e implementación de casas de semillas y viveros comunitarios en los resguardos indígenas motilón barí y catalaura la gabarra, norte de Santander 9.Fortalecimiento a la producción de café con 240 familias Afro e Indígenas a través del mejoramiento de los procesos de producción y diversificación de la huerta familiar, como una estrategia de reactivación económica y de generación de ingresos en los municipios PDET, subregión Alto Patía y Norte del Cauca. 10. Fortalecimiento de las capacidades productivas de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria de la población afrodescendiente en los municipios PDET de los municipios de Florida, Miranda, Pradera, Corinto y El Tambo de la subregión Alto Patía y Norte del Cauca 11. fortalecimiento de las cadenas productivas de cacao y café para las productores/as – asociaciones agropecuarias de mujeres de los municipios pdet de la subregional del sur del Tolima en el marco de generación de autonomía económica 12. fortalecimiento productivo y agroalimentario mediante establecimiento de cultivos de cacao

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									asociados con pancoger para 60 familias del pueblo yukpa del resguardo menkue-misaya-la pista, municipio de Agustín Codazzi **Julio:** se reporta el inicio de los siguientes 7 proyectos: 1.Construcción de salón comunal y batería sanitaria del corregimiento Huamanga. 2.Construcción de un salón múltiple en la institución educativa técnica agroindustrial San Pablo Norte 3.Construcción de la casa tradicional cultural de San Pablo con las tradiciones étnicas 4.Construcción de bateas sobre la vía Guaymaral - Guarumo frente a la parcelación la Esperanza 5.Construcción de placa huella en la calle principal del corregimiento de San Agustín 6.Construcción de placa huella y dos alcantarillas, en los puntos críticos entre la vía el cinco - tierra seca, vereda tierra seca, municipio de Becerril, Cesar. 7.Mejoramiento de vías rurales con placa huella en el municipio de Planadas departamento del Tolima **Agosto:** se reporta 1 inicio 1. Construcción de comedor escolar en la escuela mixta Auro Buey, municipio de Medio Atrato, departamento del Choco **Septiembre:** se reporta 1 inicio para proyectos afro "construcción de espacio tradicional en la vereda agua clara, municipio de novita, departamento del choco.
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Componentes tecnológicos de la Central de Información desarrollados y en funcionamiento	Sistema de Información PDET implementado.	DIPRO	DIPRO	40%	2,24%	40%	2,24%	**Septiembre:** Seguimiento SGI septiembre 30 de 2026: Incidencias y requerimientos: Se recibieron 27 incidencias de las cuales 21 ya se encuentran atendidas, por otro lado, se recibieron 51 requerimientos de los cuales 48 ya se encuentran atendidos. Levantamiento, identificación y desarrollo de los proyectos de evolución del sistema con oportunidad: Se recibió 1 nueva solicitud de proyecto que quedó en producción, en lo que

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									respecta a meses anteriores 2 proyectos siguen en desarrollo dentro de los tiempos. Proyectos de evolutivos del sistema desarrollados y aprobados, puestos en producción: 6 proyectos pasaron a producción, para un total de 22 proyectos. Central de Información PDET: Se realizó la actualización de información en la Central de Información PDET. Así mismo, se atendieron 3 casos sobre la Central PDET.
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Herramientas de análisis prospectivo elaboradas	Número de estudios prospectivos realizados	DIPRO	DIPRO	0%	0%	0%	0%	**Septiembre:** Seguimiento SAM septiembre 30 de 2026: Durante el mes se avanzó en la construcción de indicadores asociados a las brechas asociadas a las metas PATR estimadas, mediante un ejercicio de análisis a nivel subregional y por programa. Este trabajo, corresponde a un insumo para la primera parte del documento de prospectiva, (1. Analisis_resultados_metas_PATR). Igualmente se desarrollaron documentos de análisis de estas metas. De manera paralela, se avanzó en la homologación de los marcos estratégicos con el propósito de estandarizar y simplificar el análisis de redes, orientado a la priorización de inversiones en aquellos programas con mayor capacidad de influencia y generación de efectos sobre el resto de la estructura programática. Asimismo, se avanzó en la asociación y en la caracterización de los indicadores vinculados mismos, proceso que fue sistematizado y documentado en un documento metodológico (2. Documento_Estudio_prospectivo_de_metas_PATR).
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Batería de Indicadores estratégicos para el cierre de brechas socioeconómicas con información de	% de indicadores estratégicos para el cierre de brechas monitoreados	DIPRO	DIPRO	50%	1,50%	50%	1,50%	**Septiembre:** Seguimiento SAM septiembre 30 de 2026: La batería de indicadores PATR, está conformada por indicadores de producto y resultado, alineados con las principales temáticas de las iniciativas PDET. Para su construcción, se recopila información desagregada a nivel subregional y municipal PDET proveniente de diversas fuentes oficiales, como SIIPO, Sinergia, datos abiertos **y**

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
	seguimiento actualizada								registros administrativos de las entidades, entre otras. Actualmente, se cuenta con un tablero consolidado y actualizado disponible en central PDET (https://centralpdet.renovacionterritorio.gov.co/avance-patr/), que integra la última información reportada o publicada por las distintas entidades, páginas web y plataformas, conservando las bases originales de cada indicador y alineados con distintos instrumentos de planeación. En total, se dispone de 403 indicadores actualizados en el tablero de Central PDET, de los cuales: - 69 cuentan con datos a 2025, 116 cuentan con información del año 2024, 76 cuentan con información del 2023, 120 con información del año 2022, 13 con información del año 2021, 6 con información del año 2020, 1 con información del año 2019 y 2 con información del año 2018. Se realizo la estructuración análisis y cargue a la batería de 101 indicadores transformados en tasas, porcentajes, en el marco de la revisión y actualización PATR, insumo para el equipo de costeo. De los 120 indicadores con datos actualizados a 2022, 60 corresponden a la línea base PDET para los años 2018 y 2022. Asimismo, estos cuentan con desagregación a nivel total, urbano y rural, utilizando una muestra total o de panel que permite su comparabilidad entre ambos años. Se crean los indicadores de número de kilogramos de base de coca incautados, número de kilogramos de cocaína incautados, número de kilogramos de oro y mercurio incautados, número de casos de hurto por abigeato (cabezas de ganado) y número de casos de delitos por contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. Por otro lado, como parte de la mejora continua y la modernización en la gestión de la información, se evidenció la necesidad de evolucionar del uso de matrices en hojas de cálculo (Excel) hacia una arquitectura de datos robusta. Debido al creciente volumen de información y a la necesidad de

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									garantizar la calidad de los datos, se diseñó e implementó un modelo de Bodega de Datos (Data Warehouse - DWH). Esta estructuración relacional permite centralizar los indicadores, evitar la duplicidad de registros, mitigar el riesgo de errores humanos en la manipulación y agilizar significativamente los tiempos de consulta, asegurando así que la información oficial (PATR, SIIPO, PND) esté disponible de manera íntegra y oportuna para la toma de decisiones. Se habían agregado las tablas de dim_meta y fact_metas, con el fin de integrar los datos de metas construidos en el marco de la revisión y actualización PATR. Ahora nos encontramos en el proceso de organización y estructuración de los datos necesarios para el proceso de cargue de las distintas tablas a la Base SQL
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Informes de seguimiento realizados	Número de informes de seguimiento subregionales publicados	DIPRO	DIPRO	16	1,28%	16	1,28%	**Septiembre:** Seguimiento SAM septiembre 30 de 2026: Se actualizó la información financiera de las megafichas correspondientes a las 16 subregiones, con corte al 31 de julio de 2026. El reporte del PMI del indicador A422 se tiene programado presentar en el mes de octubre de 2026.
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Evaluaciones temáticas realizadas	Número de evaluaciones temáticas realizadas	DIPRO	DIPRO	0%	0%	0%	0%	**Septiembre:** Seguimiento SAM septiembre 30 de 2026: Evaluación OCAD: Durante el mes se actualiza la versión final del documento y se continua en los ciclos de revisión de la Dirección de Información y Prospectiva. Estudio PDET Ley 2565: Se avanzó en el cumplimiento de los objetivos 2 y 3 del estudio. Para el componente cuantitativo, se consolidó una metodología para orientar la actualización del mapa de municipios PDET, basada en los criterios de focalización del Decreto Ley 893 de 2017. Esta integra el Índice de Priorización Espacial de Seguridad y Desarrollo (IPSED), el análisis de persistencia y autocorrelación espacial, y categorías de intensidad para priorizar municipios con condiciones críticas sostenidas durante 2020-2024. Para el componente cualitativo, se construyó una matriz de problemáticas, subproblemas e indicadores para el piloto de la subregión Sur de

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									Bolívar y los municipios de Arenal y Morales, a partir de los diagnósticos participativos PATR. La matriz vincula las problemáticas identificadas por las comunidades con indicadores de la batería definida para el estudio. Evaluación de Impacto 2027: Avance en el Documento Planeación y Diseño de Evaluación de Impacto 2027, incluyendo los capítulos de contextualización, diseño conceptual y diseño metodológico. Así mismo se realiza propuesta de formulario para recolección de información, incorporando nuevas variables (IBEC, reconstrucción, enfoque diferencial), ajustando preguntas, e identificando aquellas que se sugiere no incluir
Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.	Proyectos PDET priorizados, monitoreados a través del esquema de acompañamiento	% de proyectos priorizados monitoreados	DIPRO	DIPRO	81%	1,17%	81%	1,17%	**Septiembre:** Seguimiento SAM septiembre 30 de 2026: Durante el mes se continuó con las actividades de monitoreo, realizando seguimiento a 1.065 proyectos habilitados en el Esquema de Acompañamiento de OCAD Paz y a 2.849 proyectos financiados por Otras Fuentes. En este marco, se recopiló información relevante sobre los proyectos habilitados, con el propósito de identificar situaciones no deseadas y definir rutas de gestión orientadas a mejorar la oportunidad en el flujo de información y el desempeño de los proyectos. Como resultado, se consolidó un resumen en los tableros de control, los cuales integran información correspondiente a todas las fuentes de financiamiento.
Participación Incidente y Fortalecimiento de capacidades comunitarias	Revisión y actualización de 16 PATR	PATR Revisados y actualizados	DPGI	DPGI	16	5,60%	16	5,60%	**Septiembre:** Mediante la Resolución 000841 del 3 de agosto de 2026, se adoptaron los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) en las 16 subregiones priorizadas, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Si bien las revisiones finales para su expedición se surtieron durante el mes de julio, dado que se tiene conocimiento oficial de su emisión para la fecha de este reporte, se considera pertinente reportar el cumplimiento de la meta correspondiente a este periodo

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Participación Incidente y Fortalecimiento de capacidades comunitarias	Plan de fortalecimiento para el uso efectivo de mecanismos de control social implementado	% de implementación del Plan de fortalecimiento para el control social en implementación	DPGI	DPGI	10%	1,34%	14%	1,88%	**Septiembre:** Se mantiene el avance acumulado presentado en el mes anterior correspondiente al 14,4%
Participación Incidente y Fortalecimiento de capacidades comunitarias	Organizaciones comunitarias de base, con mayores capacidades en estructuración, gestión, ejecución y seguimiento a proyectos.	# Organizaciones comunitarias de base, con un incremento de al menos, entre 10% y el 20% de capacidades de acuerdo con el índice de competencias organizacionales en el marco de los proyectos Integradores y otros.	DEEP	DEEP	20	1,45%	21	1,53%	En el mes de julio se reportan 21 organizaciones fortalecidas: 1. Asociación de Cabildos Indígenas del Darién Chocuano 2. Consejo Comunitario La Nueva Truando 3. Cabildo Mayor Indígena Vigia del Fuerte CAMIVIF 4. Consejo Indígena Guna Dule Arquia Darién - CIGUDULE 5. Plan para el Desarrollo Integral-PDI 6. Consejo comunitario Mayor de bajo Atrato Cocomaungüia 7. Consejo Comunitario General del San Juan ACADESAN 8. LA CIGÜEÑA 9. ASOCOETNAR - MEC, 10. CONSEJOS UNIDOS MAGUI 11. CAMAWARI 12.ACIESNA 13. Resguardo Indígena Calle Santa Rosa 14. ASOREDIPARCAUCA 15. ASOPARTIMBIQUI" 16.Asociación de Asambleas de Consejos Comunitarios del Valle del Cauca 17.Asociación para el desarrollo y avance de los consejos Comunitarios de Timbiquí 18. AZBESCAC Asociación Zona Baja Eperara Siapidad Autoridades del Cauca 19. ACIVAR-P Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca 20. ORIVAC -Organización Regional Indígena del Valle del Cauca 21. Asociación de Autoridades Wounnan del Litoral Pacífico- ASOWAP Agosto: no se reportan fortalecimientos Septiembre: no se reportan fortalecimientos

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Gestión del cambio encaminado a la territorialización del Talento Humano de la ART.	Seguridad Digital implementada	% de Actividades realizadas según Plan Seguridad y Privacidad de la Información	OTI	OTI	65%	2,93%	70,80%	3,19%	**Septiembre:** Durante la vigencia se ejecutaron las siguientes actividades: - Consolidar el instrumento de activos de Información. - Enviar para codificación al Gestión Documental. - Publicar activos de información - Revisar y actualizar los riesgos identificados con cada uno de los procesos - Aceptación, aprobación Riesgos identificados y planes de tratamiento - Evaluación de riesgos residuales - Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la evaluación de riesgos residuales - Generación, presentación y reporte de indicadores - Actualización del documento Valoración de Riesgos de interrupción para el plan de continuidad de la operación - Publicación Valoración de Riesgos de interrupción - Ejecutar y documentar los resultados de las pruebas realizadas - Gestionar y realizar auditoría al SGSI - Solicitar el cargue del análisis de causas o plan de tratamiento según sea requerido. - Elaborar y emitir un memorando para la recolección de bases de datos personales de acuerdo a los estándares emitidos por la SIC - Registrar o actualizar las bases de datos teniendo en cuenta la información suministrada por las áreas y el levantamiento de activos de información
Gestión del cambio encaminado a la territorialización del Talento Humano de la ART.	Seguridad Digital implementada	% Actividades realizadas del Plan de Tratamiento de Riesgos	OTI	OTI	65%	3,32%	66%	3,37%	**Septiembre:** Al corte de septiembre se han revisado 258 actividades de las 388 previstas en el año, lo que equivale a un 66,5 % de avance acumulado. Con este resultado se alcanza la meta proyectada para el periodo; sin embargo, el indicador aún se encuentra por debajo del 75 % estimado para el tercer trimestre. Esto evidencia la necesidad de fortalecer el ritmo de ejecución durante el último trimestre para completar las 130 actividades restantes y alcanzar el 100 % de cumplimiento al cierre de la vigencia.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Gestión del cambio encaminado a la territorialización del Talento Humano de la ART.	Gobierno Digital implementado	% Proyectos TI ejecutados	OTI	OTI	70%	3,15%	86,30%	3,88%	**Septiembre:** Durante el mes de septiembre se cierra el trimestre con los siguientes porcentajes en cada uno de los ejes que componen el PETI como infraestructura con (87,85%), seguridad con un (82,9%), sistemas de información con un (91,25%), interoperabilidad con un (87,5%) y arquitectura empresarial con un (82,2%).

Fuente: Oficina de Planeación ART, Seguimiento PAI 2026 corte septiembre de 2026.

INFORME CUALITATIVO:

De los indicadores del Plan de Acción de la ART, veinte un (21) tenían programada una meta con corte al 30 de septiembre de 2026.

COMPONENTE DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Sustitución de ingresos reconversión productiva gradu en territorios con presencia cultivos de coca, amapola y marihuana	Familias con Plan de Atención Inmediata Familiar (PAI) implementado	Porcentaje de familias vinculadas al PNIS con la totalidad de los componentes del Plan de Atención Inmediata Familiar implementados	DSCUI	DSCUI	15%	4,50%	61%	18,30%	**Septiembre:** Con corte al 30 de septiembre de 2026, no se registran modificaciones frente a la información reportada en agosto. En consecuencia, se mantiene el avance acumulado de 48.255 familias que han culminado la totalidad de los componentes del Plan de Atención Inmediata (PAI), lo que representa el 61 % de las 79.705 familias activas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). De igual manera, se mantiene el registro de 925 proveedores habilitados mediante resolución, con el propósito de garantizar la disponibilidad y calidad de los bienes

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									e insumos requeridos para la ejecución de los componentes productivos. De estos, 397 proveedores han participado en las ferias de adquisición de insumos, en las cuales se registra la participación acumulada de 48.115 familias y la generación de 93.451 órdenes de compra por un valor total de $470.978.678.313. Asimismo, se mantienen las entregas acumuladas de insumos productivos por $342.875.727.804, que han beneficiado a 39.804 familias del PNIS. Finalmente, es importante precisar que la diferencia entre el número de familias inscritas y activas responde al proceso de actualización de la base de beneficiarios, derivado de validaciones administrativas y jurídicas, así como de la desvinculación de familias que no acreditaron interés en continuar en el Programa.
Sustitución de ingresos reconversión productiva gradu en territorios con presencia cultivos de coca, amapola y marihuana	Familias con la totalidad de transferencias monetarias por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI)	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad de las transferencias monetarias del componente Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI) realizadas.	DSCUI	DSCUI	0	0%	496	0%	**Septiembre:** Con corte al 30 de septiembre de 2026, no se registran modificaciones frente a la información reportada en agosto. En consecuencia, se mantiene el avance acumulado de 73.710 familias que han recibido la totalidad de los pagos previstos en el componente de Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI), con una ejecución acumulada de $884.568.000.000. Cabe señalar que durante agosto se registraron 10 familias adicionales que culminaron el componente. Este resultado refleja

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									el cumplimiento de uno de los principales compromisos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), orientado a brindar apoyo económico a las familias durante la transición hacia economías lícitas. De manera complementaria, se mantiene el registro de 76.867 familias que han recibido al menos un pago del componente, con una ejecución acumulada de $898.540.500.000. Estos recursos corresponden a la remuneración económica otorgada por la realización de actividades de apoyo a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, la adecuación y preparación de tierras para la siembra de cultivos lícitos y la ejecución de trabajos de interés comunitario. Durante agosto de 2026, 81 familias recibieron pagos del componente de AAI, por un valor de $628.000.000. Finalmente, es importante destacar que la DSCI ha fortalecido progresivamente sus sistemas de información, contando actualmente con una base de datos estable, depurada y verificable, así como con un sistema confiable que permite generar información consistente y oportuna para el seguimiento y reporte de los indicadores del PNIS. De acuerdo con la información registrada en SISPNIS 2.0, este componente mantiene un nivel de ejecución del 100 %.

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Sustitución de ingresos reconversión productiva gradu en territorios con presencia cultivos de coca, amapola y marihuana	Familias con proyectos de Auto sostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Auto sostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratado.	DSCUI	DSCUI	3000	1,85%	7429	4,58%	**Septiembre:** Con corte al 30 de septiembre de 2026, no se registran modificaciones frente a la información reportada en agosto. En consecuencia, se mantiene el avance acumulado de 59.751 familias que han culminado la totalidad del componente de Asistencia y Seguridad Alimentaria (AySA) en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), con una ejecución acumulada de $109.067.322.962. Asimismo, se mantiene el registro de 69.815 familias que han recibido al menos un desembolso del componente, con una ejecución total de $126.548.402.008. Cabe señalar que durante agosto se registraron 2.029 familias adicionales que culminaron el componente. Estos resultados reflejan la consolidación de huertas caseras y prácticas productivas adaptadas a las condiciones ambientales de cada territorio, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares vinculados al Programa. Asimismo, el componente aporta a la transición hacia economías lícitas mediante la diversificación productiva y la generación de excedentes comercializables, con una participación destacada de las mujeres en las actividades productivas. Adicionalmente, se mantiene la implementación de la ruta de

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									atención diferencial establecida en la Resolución 0027 de 2024, mediante la cual se definieron los supuestos de hecho y criterios para el acceso preferencial a los recursos del Plan de Atención Integral por parte de determinados grupos familiares titulares del Programa, garantizando un tratamiento diferencial acorde con sus condiciones particulares.
Sustitución de ingresos reconversión productiva gradu en territorios con presencia cultivos de coca, amapola y marihuana	Familias con servicio de Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado.	DSCUI	DSCUI	0	0%	0	0%	La meta programada es de 0 familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado.
Sustitución de ingresos reconversión productiva gradu en territorios con presencia cultivos de coca, amapola y marihuana	Familias con Proyectos Productivos de Ciclo Corto (PPCC) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Corto (PPCC) contratado.	DSCUI	DSCUI	0	0%	0	0%	La meta programada es de 0 familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Corto contratado
Sustitución de ingresos reconversión productiva gradu en territorios con presencia cultivos de coca, amapola y marihuana	Familias con Proyectos Productivos de Ciclo Largo (PPCL) contratado	Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Largo (PPCL) contratado.	DSCUI	DSCUI	0	0%	0	0%	La meta programada es de 0 familias vinculadas al al PNIS con la totalidad del componente Proyectos Productivos de Ciclo Largo contratado
Sustitución de ingresos reconversión productiva gradu en territorios con presencia cultivos de coca, amapola y marihuana	Ex recolectores de cultivos de coca con Asistencia Inmediata contratada.	Número de ex recolectores de cultivos de coca con asistencia inmediata contratada.	DSCUI	DSCUI	0	0%	0	0%	La meta programada es de 0 ex recolectores de cultivos de coca con Asistencia Inmediata contratada.

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
Sustitución de ingresos reconversión productiva gradu en territorios con presencia cultivos de coca, amapola y marihuana	Empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas	Número de empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas por las comunidades en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	DSCUI	DSCUI	274	10%	503	18,36%	**Septiembre:** Se continuó fortaleciendo los procesos agroindustriales de organizaciones y asociaciones mediante acompañamiento técnico especializado, orientado al mejoramiento de sus capacidades productivas, organizacionales, comerciales y agroindustriales. Este acompañamiento permitió brindar asistencia en procesos de transformación de materias primas, identificación y mejoramiento de productos con valor agregado y fortalecimiento de capacidades productivas. Asimismo, se brindaron orientaciones para la estructuración y análisis de costos de producción, transformación y comercialización, considerando materias primas, mano de obra, empaques, transporte, servicios, almacenamiento y demás variables necesarias para determinar costos unitarios, precios de venta y márgenes de rentabilidad. Estas acciones buscan fortalecer la información técnica y económica disponible para la toma de decisiones y contribuir a la sostenibilidad de las iniciativas productivas.
Sustitución de ingresos y reconversión productiva gradu en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana	Negocios verdes creados en zonas de interés ambiental	Número de empresas de negocios verdes creadas en zonas de interés ambiental con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana.	DSCUI	DSCUI	73	20%	106	29,04%	**Septiembre:** La DSCI fortaleció la implementación de la ruta metodológica de Negocios Verdes mediante avances en los procesos de verificación, la formulación e implementación de planes de mejora y la identificación de nuevas iniciativas productivas sostenibles en los territorios. Asimismo, se

LINEA ESTRATEGICAS	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR 2026	Implementación	Reporte	PROG SEP	% DE PROG	EJEC SEP	% DE EJEC	DESCRIPCIÓN AVANCE
									desarrollaron jornadas de capacitación, espacios de articulación y mesas técnicas con autoridades ambientales y equipos institucionales, orientadas al fortalecimiento de capacidades y la coordinación interinstitucional. Se avanzó en la revisión y depuración de bases de datos para la identificación de iniciativas con potencial de vinculación a la estrategia, así como en la consolidación de instrumentos técnicos que respaldan su implementación y seguimiento. Asimismo, se promovió la participación de los Negocios Verdes en escenarios de comercialización y promoción, contribuyendo al fortalecimiento de su visibilidad, el acceso a nuevos mercados y la sostenibilidad económica de las iniciativas productivas.

Fuente: Oficina de Planeación ART, Seguimiento PAI 2026 corte septiembre de 2026.

INFORME CUALITATIVO:

De los nueve (9) indicadores del Plan de Acción para la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, cuatro (4) tienen meta programada para el 3 trimestre, lo relacionado corresponde a los avances cualitativos reportados.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 3 TRIMESTRE 2026

1.Proyecto de Inversión "CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y LA VIDA EN LOS TERRITORIOS PDET" a cargo de la Dirección de Estructuración y Ejecución – DEEP.

Este proyecto tiene una apropiación inicial de $60.308.579.275 para la vigencia 2026, de los cuales con corte al mes de septiembre se comprometieron $54.731.847.432,53 discriminados de la siguiente manera: implementación de proyectos por valor de $ 52.032.047.634,53, contratación por prestación de servicios de personas de apoyo profesional para la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos -DEEP, tanto nacional como regional, por valor de $ 2.227.102.220, viáticos y gastos de desplazamiento de contratistas y funcionarios de planta por valor de $ 292.697.578 y tiquetes $180.000.000. Se han obligado $8.635.123.032,43.

2. Proyecto de Inversión "APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN REGIONAL - PATR ACTUALIZADOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET A NIVEL NACIONAL" a cargo de la Dirección de Programación y Gestión para la Implementación – DPGI.

Este proyecto tiene una apropiación inicial de $5.000.000.000 para la vigencia 2026. Con corte al 30 de septiembre, los compromisos del proyecto de inversión ascendieron a un 98,95% del total de recursos disponibles, equivalentes a $4.947.505.643. Estos se resumen en la suscripción de 41 Contratos de Prestación de Servicios, un contrato para el suministro de tiquetes aéreos, y en los viáticos y gastos de viaje y desplazamiento necesarios para desarrollar las actividades de la Dirección. Se precisa que las obligaciones por valor de $3.465.669.327,58 se ejecutaron de acuerdo con lo establecido en las minutas contractuales, las formas de pago y en las disposiciones existentes respecto del tema de legalización de comisiones.

3. Proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO DE LA MEDICIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PDET NACIONAL" a cargo de la Dirección de Información y Prospectiva - DIPRO

Con corte al 30 de septiembre de 2026, las solicitudes de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) asociadas al proyecto de inversión ascienden a $1.500.000.000, equivalente al 100% de los recursos apropiados. De este valor, $1.379.076.349 corresponden a la contratación de 11 contratos de prestación de servicios profesionales, con plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2026; $100.000.000 están destinados a la contratación de licencias de Azure para la Central de Información; $11.011.421 corresponden a tiquetes y $9.912.230 a viáticos y gastos de viaje.

En cuanto a los compromisos presupuestales, estos ascienden a $1.363.849.066, equivalentes al 90,92% del total de los recursos apropiados. Estos compromisos corresponden principalmente a la suscripción de los 11 contratos de prestación de servicios profesionales orientados a fortalecer el acceso, la confiabilidad y la periodicidad de la información requerida para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como a los recursos destinados a

viáticos, tiquetes y gastos de desplazamiento necesarios para el desarrollo de las actividades de la Dirección. La ejecución de las obligaciones contractuales se realizará de conformidad con las condiciones establecidas en las respectivas minutas, las formas de pago y las disposiciones presupuestales y contractuales vigentes.

A la fecha de corte, las obligaciones reconocidas ascienden a $870.056.426, equivalentes al 58,00% de los recursos apropiados. La diferencia entre el porcentaje de compromisos y obligaciones se explica principalmente por la naturaleza y programación de los contratos suscritos, cuyos bienes y servicios se ejecutan y pagan de acuerdo con el avance de las actividades y las condiciones establecidas contractualmente. En consecuencia, se evidencia un nivel de compromiso del 90,92%, mientras que la ejecución de obligaciones alcanza el 58,00%, manteniéndose recursos comprometidos pendientes de ser causados y pagados conforme avance la ejecución contractual durante la vigencia 2026.

4. **Proyecto de Inversión "IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL" a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información - OTI**

Este proyecto tiene una apropiación inicial de $1.500.000.000 para la vigencia 2026. Con corte al mes de septiembre de 2026 se han expedido CDPs por valor total de la asignación presupuestal, los cuales se distribuyen así $1.175.433.620 en software, $298.566.380 en servicios y $26.000.000 en hardware, de los cuales se han comprometido $ 1.376.144.677 y se han obligado $ 51.144.677.

Nota: en virtud de la autonomía administrativa y financiera de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), según lo consagrado en el literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998, se presenta este componente de plan de acción de esta Dirección. Acorde a su autonomía, es la directora técnica de la DSCI quien define la estrategia, los indicadores de seguimiento cuatrienales y los indicadores de seguimiento anuales de dicha Dirección.