

	TABLERO DE CONTROL										
	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS										
	RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA										
	SECRETARÍA GENERAL-GIT RELACIÓN ESTADO CIUDADANO										
FECHA: 14/05/2025		LUGAR: Club del Comercio de Florencia - Florencia (Caquetá)		TEMAS TRATADOS: Gestión de la Agencia de Renovación del Territorio correspondiente a la vigencia 2024			MECANISMO UTILIZADO: Audiencia pública presencial vía Streaming por diferentes redes sociales.			Nº PARTICIPANTES: 179	
COMPROMISOS											
COMPROMISOS	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PERIODO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	SE CUMPLIO A CABALIDAD EL COMPROMISO		ACCIÓN ADELANTADA	ACCIONES PENDIENTES	OBSERVACIONES	
						SI	NO				
Organizar una mesa técnica con las mesas comunitarias de la subregión de Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense, donde se inviten a Gobernaciones y Alcaldías, para fortalecer la participación comunitaria incidente.	DPGI- Coordinador de la Subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense,	15/05/2025	15/07/2025	IV Trimestre	26/12/2025	X		<p>El 3 de julio de 2025 se realizó una Mesa de Diálogo para construir un cronograma de trabajo. Participaron los secretarías técnicos de las Mesas Comunitarias Municipales, la Instancia Técnica de Participación Comunitaria y la Dirección Nacional de la ART. El objetivo fue avanzar en la resolución de solicitudes y dar seguimiento a los compromisos adquiridos para el fortalecimiento de la participación comunitaria en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).</p> <p>Posteriormente, se llevó a cabo el espacio subregional del proceso de revisión y actualización del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR). Este encuentro contó con la participación de delegados de las mesas municipales, así como de entidades del orden territorial y nacional. Igualmente congresaron autoridades étnicas (afrodescendientes e indígenas) que integran el Mecanismo Especial de Consulta (MEC), representantes de la población campesina, autoridades locales y regionales, y la cooperación internacional, quienes avanzaron en la consolidación de propuestas y la revisión de proyectos estratégicos para el desarrollo de la región.</p> <p>Actualmente, los compromisos adquiridos en ambas sesiones están siendo objeto de seguimiento tanto por parte de la subregional como por los responsables de su ejecución.</p>	Se considera que la actividad ha cumplido su alcance. La ART continuará gestionando las acciones necesarias para atender los compromisos derivados de las sesiones de trabajo realizadas.	Cerradas en el primer seguimiento, reportadas como cumplidas	
Realizar seguimiento a la petición realizada por parte de la ART a KFW respecto a la posibilidad de contratación directa de los proyectos con las organizaciones comunitarias.	DPGI-Equipo de Cooperación	3/06/2025	15/12/2025	IV Trimestre	26/12/2025	X		<p>El 3 de julio de 2025 se realizó una Mesa de Diálogo para construir un cronograma de trabajo. Participaron los secretarías técnicos de las Mesas Comunitarias Municipales, la Instancia Técnica de Participación Comunitaria y la Dirección Nacional de la ART. El objetivo fue avanzar en la resolución de solicitudes y dar seguimiento a los compromisos adquiridos para el fortalecimiento de la participación comunitaria en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).</p> <p>Posteriormente, se llevó a cabo el espacio subregional del proceso de revisión y actualización del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR). Este encuentro contó con la participación de delegados de las mesas municipales, así como de entidades del orden territorial y nacional. Igualmente congresaron autoridades étnicas (afrodescendientes e indígenas) que integran el Mecanismo Especial de Consulta (MEC), representantes de la población campesina, autoridades locales y regionales, y la cooperación internacional, quienes avanzaron en la consolidación de propuestas y la revisión de proyectos estratégicos para el desarrollo de la región.</p> <p>Actualmente, los compromisos adquiridos en ambas sesiones están siendo objeto de seguimiento tanto por parte de la subregional como por los responsables de su ejecución.</p>	Se considera que la actividad ha cumplido su alcance. La ART continuará gestionando las acciones necesarias para atender los compromisos derivados de las sesiones de trabajo realizadas.	Cerradas en el primer seguimiento, reportadas como cumplidas	
Trasladar al Instituto Agustín Codazzi la consulta respecto al efecto negativo que puede tener el catastro multipropósito en las comunidades campesinas en el pago de impuestos.	DPGI	22/05/2025	15/12/2025	IV Trimestre	26/12/2025	X		<p>La entidad a través de la Dirección de Programación y Gestión para el Implementación, dio traslado de la solicitud al Instituto Agustín Codazzi. Si bien esta entidad así recibió y realizó atención a la petición no se ha pronunciado de fondo frente a lo requerido.</p>	Si bien ya se cumplió con el alcance de la acción, de no obtener respuesta por parte del IAC, en los términos normativos, volverá a pedirle para garantizar una respuesta de fondo sobre el tema objeto del requerimiento.	Cerradas en el primer seguimiento, reportadas como cumplidas	
Solicitud de reunión con el Departamento Nacional de Planeación-DNP y delegados de las mesas comunitarias, con el fin de revisar el tema de las brechas frente a los proyectos que se presentan al OCAD PAZ.	DIPRO-Dirección de Información y Prospectiva	22/05/2025	15/12/2025	IV Trimestre	26/12/2025	X		<p>Entre mayo e inicio de junio se adelantaron cuatro reuniones entre la ART y el DNP para adelantar el cumplimiento del compromiso.</p> <p>A final de junio y en consideración del cambio de director general del DNP, se realizó reunión en el Marco de la agenda de incidencia MEC donde la directora del DNP asignó al Subdirector de estrategia regional del DNP como nuevo canal para la articulación del tema toda vez que se encontraban en cambios directivos de la Subdirección de descentralización enarraigada de la metodología de brechas del DNP y de la Subdirección del SGR por de la ART para efectos de la metodología de priorización de proyectos de desarrollo rural.</p> <p>Con esta nueva designación, durante julio se llevaron a cabo cuatro reuniones para volver a contextualizar el tema, discutir el avance y cumplimiento del compromiso realizado en rendición de cuentas y se remitió documento de análisis adjunto. Durante agosto se adelantó la sesión de reunión bilateral con la directora general del DNP al no evidenciarse avances en los compromisos en materia de metodología de brechas del DNP y otros asuntos.</p> <p>En la primera semana de septiembre se llevó a cabo dicho espacio bilateral, durante el cual se realizó la presentación a situación al DNP y se adquirió compromiso de agendar un nuevo espacio con los nuevos directivos designados para el tema de descentralización y regional. Además se remitió nuevamente, ahora por oficio el análisis de la metodología de cierre de brechas y solicitud de agendamiento de mesas técnicas al respecto. Se adjunta oficio.</p> <p>La respuesta de DNP remitida el 22 de septiembre informa del agendamiento de dicha mesa técnica el 25 de septiembre y posteriormente el 24 dieron alcance a esa respuesta diciendo que la reunión se adelantó hasta que se realice una revisión interna de la metodología de brechas en el DNP.</p>	Realización de mesa técnica con DNP postergada por solicitud de dicha entidad.	Cerradas en el primer seguimiento, reportadas como cumplidas	